
Id Nome da tarefa Duração

0 Cronograma Elaboração do Projeto Executivo e Execuç ão das Obras do CCO 334 dias

1 GERAL 333 dias

2 MOBILIZAÇÃO 90 dias

3 DESMOBILIZAÇÃO 60 dias

4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 333 dias

5 MANUTENÇÃO DE CANTEIROS E ACAMPAMENTOS 333 dias

6 SERVIÇOS PRELIMINARES 152 dias

7 PROJETO EXECUTIVO 90 dias

8 SERVIÇOS DE CAMPO 60 dias

9 EXECUÇÃO DAS OBRAS 334 dias

10 TERRAPLENAGEM 30 dias

11 FUNDAÇÃO 30 dias

12 ESTRUTURA 120 dias

13 ALVENARIAS 90 dias

14 COBERTURA 30 dias

15 REVESTIMENTOS 30 dias

16 PISOS 120 dias

17 FORROS 60 dias

18 PINTURA 60 dias

19 ESQUADRIAS 90 dias

20 EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS 30 dias

21 SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO 120 dias

22 SISTEMA DE ATERRAMENTO 30 dias

23 SISTEMA DE ALARME E VIGILÂNCIA ELETRÔNICA 30 dias

24 REDE DE DADOS E VOZ 30 dias

25 INSTALAÇÕES PREDIAIS 150 dias

26 Sistema Elétrico Predial 150 dias

27 Sistema Hidráulico Predial 120 dias

28 SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO 120 dias

29 EQUIPAMENTOS 90 dias

30 MOBILIÁRIO 30 dias

31 SISTEMA VIÁRIO 90 dias

32 PAISAGISMO 30 dias

33 ETE 30 dias

34 ADUTORA CCO 30 dias

35 ENERGIZAÇÃO - ADUTORA CCO 30 dias

36 ABRIGO PARA BOMBA - ADUTORA CCO 30 dias
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