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MARCOS DO CRONOGRAMA 

 

1. OBJETIVO 
            Com o objetivo de possibilitar um adequado acompanhamento do avanço da execução 
da implantação dos serviços complementares da linha de transmissão em 230 kV, os seguintes 
MARCOS foram definidos neste ANEXO: 
 
            MARCO 1: Conclusão dos serviços necessários para alimentação elétrica da 
subestação N3, em ate 5 meses do inicio da vigência do contrato; 
 
            MARCO 2: Conclusão dos serviços necessários para alimentação elétrica da 
subestação N2, em ate 6 meses do inicio da vigência do contrato; 
 
            MARCO 3: Conclusão dos serviços necessários para alimentação elétrica da 
subestação N1, em ate 7 meses do inicio da vigência do contrato; 



Marco I II III IV V VI VII Total

Evento Discriminação Unid. Qtde Valor Proposto Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Acumulado       
por evento

1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1 
R$   OOOO,OO 4,57% Percentual

1.2  1.2  1.2  1.2  1.2  1.2  1.2 
R$   OOOO,OO 4,00% 4,00% 5,70% 5,50% 4,45% 4,00% 4,00% Percentual

1.3  1.3  1.3  1.3  1.3  1.3  1.3 
R$   OOOO,OO 0,75% 0,76% 0,76% 0,76% 0,76% 0,75% 0,75% Percentual

1.4  1.4  1.4  1.4  1.4  1.4  1.4 
R$   OOOO,OO 4,56% Percentual

1.5  1.5  1.5  1.5  1.5  1.5  1.5 
R$   OOOO,OO Percentual

1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6  1.6 
R$   OOOO,OO 0,10% Percentual

2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0 
R$   OOOO,OO Percentual

3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0 
R$   OOOO,OO Percentual

4.0  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0 
R$   OOOO,OO Percentual

5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0 
R$   OOOO,OO Percentual

Acumulado Percentual Percentual Percentual Percentual Percentual Percentual Percentual

1.6 Transporte de Estruturas e Materiais

2.0 Infraestrutura

1.5 Análise e Correção das Obras já executadas Cj 1,00         

Cj

Teste e Comissionamento Cj

3.0 Obras Civis Cj

4.0 Montagem Cj

5.0

1.2  Administração Local Cj 1,00         

Desmobilização Cj 1,00         

1.3 Manutenção de Canteiro Cj

1,00         

15,51%

5,75%

1,24%
1,00         

1,00         
30,66%

1,00         

Cj

0,67%

CRONOGRAMA PARA EXECUÇÃO DA LINHA DE TRANSMISSÃO DO  EIXO NORTE                                                      

1.1 Mobilização Cj 1,00         

1,00         

1.4

1,00         



I II III IV V VI VII Total

Evento Discriminação Unid. Qtde Valor Proposto Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Acumulado      
por evento

1.5  1.5  1.5  1.5  1.5  1.5  1.5 
R$   OOOO,OO Percentual

2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0 
R$   OOOO,OO Percentual

3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0 
R$   OOOO,OO Percentual

4.0  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0 
R$   OOOO,OO Percentual

5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0 
R$   OOOO,OO Percentual

Acumulado Percentual Percentual Percentual Percentual Percentual Percentual Percentual Percentual

9,30%

3,45%

18,39%

CRONOGRAMA PARA EXECUÇÃO DA LINHA DE TRANSMISSÃO SE BN - SE N3                                                       

Cj 1,00         

1.5 Análise e Correção das Obras já executadas Cj 1,00         

Cj 1,00         

2.0 Infraestrutura

4.0 Montagem

0,40%

0,74%
5.0 Teste e Comissionamento Cj 1,00         

3.0 Obras Civis

Cj 1,00         



I II III IV V VI VII Total

Evento Discriminação Unid. Qtde Valor Proposto Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Acumulado      
por evento

1.5  1.5  1.5  1.5  1.5  1.5  1.5 
R$   OOOO,OO Percentual

2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0 
R$   OOOO,OO Percentual

3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0 
R$   OOOO,OO Percentual

4.0  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0 
R$   OOOO,OO Percentual

5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0 
R$   OOOO,OO Percentual

Acumulado Percentual Percentual Percentual Percentual Percentual Percentual Percentual Percentual

0,19%

4.0 Montagem Cj

5.0 Teste e Comissionamento Cj 1,00         

3.0 Obras Civis Cj

1,00         

0,86%

4,60%

1,00         

CRONOGRAMA PARA EXECUÇÃO DA LINHA DE TRANSMISSÃO SE N3 - SE N2                                                      

0,10%

2.0 Infraestrutura Cj 1,00         

1.5 Análise e Correção das Obras já executadas Cj 1,00         

2,33%



I II III IV V VI VII Total

Evento Discriminação Unid. Qtde Valor Proposto Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Acumulado      
por evento

1.5  1.5  1.5  1.5  1.5  1.5  1.5 
R$   OOOO,OO Percentual

2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0 
R$   OOOO,OO Percentual

3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0 
R$   OOOO,OO Percentual

4.0  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0 
R$   OOOO,OO Percentual

5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0 
R$   OOOO,OO Percentual

Acumulado Percentual Percentual Percentual Percentual Percentual Percentual Percentual Percentual

7,67%

5.0 Teste e Comissionamento Cj 1,00         

4.0 Montagem Cj 1,00         

3,88%

3.0 Obras Civis Cj 1,00         
1,44%

CRONOGRAMA PARA EXECUÇÃO DA LINHA DE TRANSMISSÃO SE N2 - SE N1                                                      

0,17%

0,31%

2.0 Infraestrutura Cj 1,00         

1.5 Análise e Correção das Obras já executadas Cj 1,00         
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