



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA**

**RDC PRESENCIAL Nº xx/2013**

**ANEXO 11**

**CRONOGRAMA GERAL DE OBRAS**

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA  
CONCLUSÃO DAS LINHAS DE TRANSMISSÃO DO EIXO NORTE**

## **MARCOS DO CRONOGRAMA**

### **1. OBJETIVO**

Com o objetivo de possibilitar um adequado acompanhamento do avanço da execução da implantação dos serviços complementares da linha de transmissão em 230 kV, os seguintes MARCOS foram definidos neste ANEXO:

MARCO 1: Conclusão dos serviços necessários para alimentação elétrica da subestação N3, em ate 5 meses do inicio da vigência do contrato;

MARCO 2: Conclusão dos serviços necessários para alimentação elétrica da subestação N2, em ate 6 meses do inicio da vigência do contrato;

MARCO 3: Conclusão dos serviços necessários para alimentação elétrica da subestação N1, em ate 7 meses do inicio da vigência do contrato;

## CRONOGRAMA PARA EXECUÇÃO DA LINHA DE TRANSMISSÃO DO EIXO NORTE

[illegible]

### CRONOGRAMA PARA EXECUÇÃO DA LINHA DE TRANSMISSÃO SE BN - SE N3

[illegible]

CRONOGRAMA PARA EXECUÇÃO DA LINHA DE TRANSMISSÃO SE N3 - SE N2													
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Total	
Evento	Discriminação	Unid.	Qtde	Valor Proposto	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Acumulado por evento	
1.5	Análise e Correção das Obras já executadas	Cj	1,00	R\$ 0000,00	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	Percentual	
					0,10%							Percentual	
2.0	Infraestrutura	Cj	1,00	R\$ 0000,00	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	Percentual	
					2,33%							Percentual	
3.0	Obras Civas	Cj	1,00	R\$ 0000,00	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	Percentual	
					0,86%							Percentual	
4.0	Montagem	Cj	1,00	R\$ 0000,00	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	Percentual	
					4,60%							Percentual	
5.0	Teste e Comissionamento	Cj	1,00	R\$ 0000,00	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	Percentual	
					0,19%							Percentual	
Acumulado					Percentual	Percentual	Percentual	Percentual	Percentual	Percentual	Percentual	Percentual	

CRONOGRAMA PARA EXECUÇÃO DA LINHA DE TRANSMISSÃO SE N2 - SE N1													
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Total	
Evento	Discriminação	Unid.	Qtde	Valor Proposto	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Acumulado por evento	
1.5	Análise e Correção das Obras já executadas	Cj	1,00	R\$ 0000,00	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	Percentual	
2.0	Infraestrutura	Cj	1,00	R\$ 0000,00	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	Percentual	
3.0	Obras Civas	Cj	1,00	R\$ 0000,00	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	Percentual	
4.0	Montagem	Cj	1,00	R\$ 0000,00	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	Percentual	
5.0	Teste e Comissionamento	Cj	1,00	R\$ 0000,00	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	Percentual	
Acumulado					Percentual	Percentual	Percentual	Percentual	Percentual	Percentual	Percentual	Percentual	