
GOVERNO FEDERAL

Código

Projeto de Integração do Rio São Francisco

Fornecedo Entrega

1446 Obras - Lote 08 - Trecho I - Obras Civis e Montagem Data Date : 29-jun-11

Peso

LISTA DE EQUIPAMENTOS POR PACOTE DE 
INSTALAÇÃO

Início Inst Fim Inst.

1610 ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO - EBI-1

Hidromecânicos Motobombas

Bombas

Bombas1610-BOMB-001 15850 01-abr-12

Bombas1610-BOMB-002 15850 01-abr-12

Motores

Motores1610-MOTO-001 15850 01-abr-12

Motores1610-MOTO-002 15850 01-abr-12

Equipamentos Elétricos

Cubículo de Distribuição de Média Tensão

Cubículo de Entrada1610-CDMT-001

Equipamento fabricado, aguardando ordem do MI para 
envio a obra.

16300 01-abr-12

Cubículo de Distribuição de Média Tensão1610-CDMT-002 16300 01-abr-12

Cubículo de Distribuição de Média Tensão1610-CDMT-003 16300 01-abr-12

Cubículo de Distribuição de Média Tensão1610-CDMT-004 16300 01-abr-12

Cubículo de Distribuição de Média Tensão1610-CDMT-006 16300 01-abr-12

Cubículo de Distribuição de Média Tensão1610-CDMT-007 16300 01-abr-12

Cubículo de distribuição de Média Tensão1610-CDMT-008 16300 01-abr-12

Distribuidor Geral Optico

Distribuidor Geral Óptico (48 fibras)1610-DGOP-001 16900 01-abr-12

Grupo Gerador Diesel de Emergência

Grupo Gerador Diesel de Emergência1610-GDGE-001 16300 01-abr-12

Quadro de Distribuição de Corrente Alternada

Quadro de Distribuição de Corrente Alternada1610-QDCA-001 16300 01-abr-12

Quadro de Distribuição de Corrente Contínua

Quadro de Distribuição de Corrente Contínua1610-QDCC-001 16300 01-abr-12

Transformador de Força

Transformador de Força1610-TRFO-001 16300 01-abr-12

Transformador de Força1610-TRFO-002 16300 01-abr-12

Equipamentos Hidromecânicos

Comporta Ensecadeira

Comporta Ensecadeira1610-COES-001 15100 01-abr-12

Grades

Grades1610-GRAD-001 15100 01-abr-12

Grades1610-GRAD-002 15100 01-abr-12

Grades1610-GRAD-003 15100 01-abr-12
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Grades1610-GRAD-004 15100 01-abr-12

Grades1610-GRAD-005 15100 01-abr-12

Grades1610-GRAD-006 15100 01-abr-12

Grades1610-GRAD-007 15100 01-abr-12

Grades1610-GRAD-008 15100 01-abr-12

Pórticos Rolantes

Pórticos Rolantes1610-PRRL-001 15200 01-abr-12

Pontes Rolantes

Pontes Rolantes1610-PTRL-001

Previsão para entrega é Set/10

15200 01-abr-12

Tubulação

Tubulação1610-TUBL-001

Previsão para entrega é Set/10

15300 01-abr-12

Válvula Borboleta de Acionamento Óleo-Hidráulico, com Contrapeso, com duas rampas de Velocidade

Válvula Borboleta para o Sifão1610-VBBA-001 15400 

Válvula Borboleta para o Sifão1610-VBBA-002 15400 

Válvula Borboleta para o Sifão1610-VBBA-003 15400 

Válvula Borboleta para o Sifão1610-VBBA-004 15400 

Válvula Borboleta Manual

Válvula Borboleta Manual1610-VBMA-001

Aguardando liberação do Mi desde o dia 12/10.

15400 01-abr-12

Válvula Borboleta Manual1610-VBMA-002

Aguardando liberação do Mi desde o dia 12/10.

15400 01-abr-12

Válvula Borboleta Manual1610-VBMA-003

Aguardando liberação do Mi desde o dia 12/10.

15400 01-abr-12

Válvula Borboleta Manual1610-VBMA-004

Aguardando liberação do Mi desde o dia 12/10.

15400 01-abr-12

Válvula Borboleta Motorizada

Válvula Borboleta Motorizada (com contrapeso DN 700 
mm x PN10-NBR7675)

1610-VBMT-001 15400 01-abr-12

Válvula Borboleta Motorizada (com contrapeso DN 700 
mm x PN10-NBR7675)

1610-VBMT-002 15400 01-abr-12

Válvula Borboleta Motorizada (com contrapeso DN 700 
mm x PN10-NBR7675)

1610-VBMT-003 15400 01-abr-12

Válvula Borboleta Motorizada (com contrapeso DN 700 
mm x PN10-NBR7675)

1610-VBMT-004 15400 01-abr-12

Viga Pescadora

Viga Pescadora1610-VGPE-001

Previsão de entrega é para 12/10.

15100 01-abr-12
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Equipamentos Eletrônicos

Equipamentos de GPS

Equipamento de GPS1610-EGPS-001 16900 01-abr-12

Estação de Operação

Estação de Operação1610-EOSP-001 16900 01-abr-12

Estação de Operação1610-EOSP-002 16900 01-abr-12

Medidor de Nível Ultrassônico com Comunicação

Medidor de Nível Ultrassônico com Comunicação1610-MNUC-001 16900 01-abr-12

Medidor de Nível Ultrassônico com Comunicação1610-MNUC-002 16900 01-abr-12

Medidor de Nível Ultra-sônico

Medidor de Nível Ultrassônico1610-MNUS-001 16900 01-abr-12

Medidor de Nível Ultrassônico1610-MNUS-002 16900 01-abr-12

Medidor de Nível Ultrassônico1610-MNUS-003 16900 01-abr-12

Medidor de Nível Ultrassônico1610-MNUS-004 16900 01-abr-12

Medidor de Vazão Ultra-sônico

Medidor de Vazão Ultra-sônico1610-MVUS-001 16900 01-abr-12

Medidor de Vazão Ultra-sônico1610-MVUS-002 16900 01-abr-12

Painel de Supervisão e Controle para Captações Flutuantes

Painel de Supervisão e Controle para Captações 
Flutuantes

1610-PSCF-001 16900 01-abr-12

Painel de Supervisão e Controle de Unidade

Painel de Supervisão e Controle da Unidade1610-PSCU-001 16900 01-abr-12

Painel de Supervisão e Controle da Unidade1610-PSCU-002 16900 01-abr-12

Painel de Supervisão e Controle para Serviços Auxiliares

Painel de Supervisão e Controle para Serviços Auxiliares1610-PSSA-001 16900 01-abr-12

Sensor de Abertura de Porta

Sensor de Abertura de Porta1610-SENA-001 16900 01-abr-12

Sensor de Abertura de Porta1610-SENA-002 16900 01-abr-12

Sensor de Abertura de Porta1610-SENA-003 16900 01-abr-12

Sensor de Presença

Sensor de Presença1610-SENP-001 16900 01-abr-12

Sensor de Presença1610-SENP-002 16900 01-abr-12

Sensor de Presença1610-SENP-003 16900 01-abr-12

Sensor de Presença1610-SENP-004 16900 01-abr-12

Sensor de Presença1610-SENP-005 16900 01-abr-12

Sistema de Alimentação Ininterrupta

Sistema de Alimentação Ininterrupta1610-UPSS-001 16900 01-abr-12
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Equipamentos Mobiliário

Mobiliário

Mobiliário Modular1610-MOBL-001 16900 01-abr-12

Telecom

Bastidor 44U - 19'

Bastidor 44U - 19' (Transmissão Óptica)1610-BATD-001 16900 01-abr-12

Bastidor 44U - 19' (CFTV)1610-BATD-002 16900 01-abr-12

Conjunto de Aparelhos Telefônicos

Conjunto de Aparelhos Telefônicos1610-CATF-001 16900 01-abr-12

Câmera PTZ N/D – pátio externa

Câmera PTZ N/D - pátio externa1610-CATZ-001 16900 01-abr-12

Câmera PTZ N/D - pátio externa1610-CATZ-002 16900 01-abr-12

Cabo Óptico Dielétrico

Cabo Óptico Dielético (300m)1610-CBOD-001 16900 01-abr-12

Câmera Fixa – instalações externas

Câmera Fixa - Instalações externas1610-CFIE-001 16900 01-abr-12

Câmera Fixa – instalações interna

Câmera Fixa - Instalações interna1610-CFII-001 16900 01-abr-12

Câmera Fixa - Instalações interna1610-CFII-002 16900 01-abr-12

Carregadores Multiplus de Bateria de Transceptores Portáteis

Carregadores Multiplus de Bateria de Transceptores 
Portáteis

1610-CMBT-001 16900 01-abr-12

Cordões Ópticos

Cordões Ópticos (45)1610-CORD-001 16900 01-abr-12

Carregadores Simples de Baterias de Transceptores Portáteis

Carregadores Simples de Baterias de Transceptores 
Portáteis

1610-CSBT-001 16900 01-abr-12

Carregadores Simples de Baterias de Transceptores 
Portáteis

1610-CSBT-002 16900 01-abr-12

Distribuidores Ópticos

Distribuidor Óptico (24 fibras)1610-DITO-001 16900 01-abr-12

Distribuidor Óptico (24 fibras)1610-DITO-002 16900 01-abr-12

Materiais de Instalação

Materiais de Instalação1610-MATI-001 16900 01-abr-12

Rádio "Spread Spectrum 900/2.400MHz"

Rádio "Spread Spectrum 900/2.400MHz"1610-RSSP-001 16900 01-abr-12

Rádio "Spread Spectrum 900/2.400MHz"1610-RSSP-002 16900 01-abr-12
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Sistema de Alimentação por Módulos Solares

Sistema de Alimentação por Módulos Solares1610-SAMS-001 16900 01-abr-12

Sistema Supervisão

Sistema Supervisão1610-SISV-001 16900 01-abr-12

Sub-duto PEAD

Sub-duto PEAD (300m)1610-SUBD-001 16900 01-abr-12

Switch Gigabit Ethernet tipo 1 (Backbone)

Switch Gigabit Ethernet tipo 1 (Backbone)1610-SWGE-001 16900 01-abr-12

Switch Gigabit Ethernet tipo 1 (Backbone)1610-SWGE-002 16900 01-abr-12

Switch tipo 2 (acesso)

Switch tipo 2 (acesso)1610-SWTT-001 16900 01-abr-12

Transceptores Portateis VHF

Transceptores Portateis VHF1610-TRPT-001 16900 01-abr-12

Transceptores Portateis VHF1610-TRPT-002 16900 01-abr-12

Transceptores Portateis VHF1610-TRPT-003 16900 01-abr-12

Transceptores Portateis VHF1610-TRPT-004 16900 01-abr-12

1620 ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO - EBI-2

Hidromecânicos Motobombas

Bombas

Bombas1620-BOMB-001 15900 01-abr-12

Bombas1620-BOMB-002

Equipamento fabricado, aguardando ordem do MI para 
envio a obra.

15900 01-abr-12

Motores

Motores1620-MOTO-001

Equipamento fabricado, aguardando ordem do MI para 
envio a obra.

15900 01-abr-12

Motores1620-MOTO-002

Equipamento fabricado, aguardando ordem do MI para 
envio a obra.

15900 01-abr-12

Equipamentos Elétricos

Cubículo de Distribuição de Média Tensão

Cubículo de Distgribuição de Média Tensão1620-CDMT-001 16300 01-abr-12

Cubículo de Distribuição de Média Tensão1620-CDMT-002 16300 01-abr-12

Cubículo de Distribuição de Média Tensão1620-CDMT-003 16300 01-abr-12

Cubículo de Distribuição de Média Tensão1620-CDMT-004 16300 01-abr-12

Cubículo de Distribuição de Média Tensão1620-CDMT-005 16300 01-abr-12

Cubículo de Distribuição de Média Tensão1620-CDMT-006 16300 01-abr-12

Cubículo de Distribuição de Média Tensão1620-CDMT-007 16300 01-abr-12
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Cubículo de Distribuição de Média Tensão1620-CDMT-008 16300 01-abr-12

Grupo Gerador Diesel de Emergência

Grupo Gerador Diesel de Emergência1620-GDGE-001 16300 01-abr-12

Quadro de Distribuição de Corrente Alternada

Quadro de Distribuição de Corrente Alternada1620-QDCA-001 16300 01-abr-12

Quadro de Distribuição de Corrente Contínua

Quadro de Distribuição de Corrente Contínua1620-QDCC-001 16300 01-abr-12

Transformador de Força

Transformador de Força1620-TRFO-001 16300 01-abr-12

Transformador de Força1620-TRFO-002 16300 01-abr-12

Equipamentos Hidromecânicos

Central de Óleo Hidráulica

Unidade Elétrica + Painel Elétrico1620-CEOH-001

Auardando Aditivo para Fabricação.

15400 

Comporta Ensecadeira

Comporta Ensecadeira com dois Painéis1620-COES-001 15100 01-abr-12

Grades

Grades1620-GRAD-001 15100 01-abr-12

Grades1620-GRAD-002 15100 01-abr-12

Grades1620-GRAD-003 15100 01-abr-12

Grades1620-GRAD-004 15100 01-abr-12

Grades1620-GRAD-005 15100 01-abr-12

Grades1620-GRAD-006 15100 01-abr-12

Grades1620-GRAD-007 15100 01-abr-12

Grades1620-GRAD-008 15100 01-abr-12

Pórticos Rolantes

Pórticos Rolantes1620-PRRL-001 15200 01-abr-12

Pontes Rolantes

Pontes Rolantes1620-PTRL-001

Previsão para entrega é Set/10

15200 01-abr-12

Tubulação

Tubulação1620-TUBL-001

Previsão para entrega é Set/10

15300 01-abr-12

Válvula Borboleta de Acionamento Óleo-Hidráulico, com Contrapeso, com duas rampas de Velocidade

Válvula Borboleta c/ Acionamento 
Hidráulico/Contrapeso DN 2000 mm x PN10-NBR7675

1620-VBBA-001

Equipamento fabricado aguardando liberação do Mi 
desde o dia 21/09/10

15400 01-abr-12
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Válvula Borboleta c/ Acionamento 
Hidráulico/Contrapeso DN 2000 mm x PN10-NBR7675

1620-VBBA-002

Equipamento fabricado aguardando liberação do Mi 
desde o dia 21/09/10

15400 01-abr-12

Válvula Borboleta c/ Acionamento 
Hidráulico/Contrapeso DN 2000 mm x PN10-NBR7675

1620-VBBA-003

Equipamento fabricado aguardando liberação do Mi 
desde o dia 25/10/10

15400 01-abr-12

Válvula Borboleta c/ Acionamento 
Hidráulico/Contrapeso DN 2000 mm x PN10-NBR7675

1620-VBBA-004

Equipamento fabricado aguardando liberação do Mi 
desde o dia 25/10/10

15400 01-abr-12

Válvula Borboleta Manual

Válvula Borboleta Manual DN 700mm x PN10-
NBR7675

1620-VBMA-001 15400 01-abr-12

Válvula Borboleta Manual DN 700mm x PN10-
NBR7675

1620-VBMA-002 15400 01-abr-12

Válvula Borboleta Motorizada

Válvula Borboleta Motorizada (com contrapeso DN 700 
mm x PN10-NBR7675)

1620-VBMT-001

Equipamento fabricado aguardando liberação do Mi 
desde o dia 21/09/10

15400 01-abr-12

Válvula Borboleta Motorizada (com contrapeso DN 700 
mm x PN10-NBR7675)

1620-VBMT-002

Equipamento fabricado aguardando liberação do Mi 
desde o dia 21/09/10

15400 01-abr-12

Viga Pescadora

Viga Pescadora1620-VGPE-001

Previsão de entrega é para 12/10.

15100 01-abr-12

Equipamentos Eletrônicos

Equipamentos de GPS

Equipamentos de GPS1620-EGPS-001 16900 01-abr-12

Estação de Operação

Estação de Operação1620-EOSP-001 16900 01-abr-12

Estação de Operação1620-EOSP-002 16900 01-abr-12

Medidor de Nível Ultra-sônico

Medidor de Nível Ultra-Sônico1620-MNUS-001 16900 01-abr-12

Medidor de Nível Ultra-Sônico1620-MNUS-002 16900 01-abr-12

Medidor de Nível Ultra-Sônico1620-MNUS-003 16900 01-abr-12

Medidor de Nível Ultra-Sônico1620-MNUS-004 16900 01-abr-12

Medidor de Vazão Ultra-sônico

Medidor de Vazão Ultra-Sônico1620-MVUS-001 16900 01-abr-12

Painel de Supervisão e Controle de Unidade

Painel de Supervisão e Controle de Unidade1620-PSCU-001 16900 01-abr-12
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Painel de Supervisão e Controle de Unidade1620-PSCU-002 16900 01-abr-12

Painel de Supervisão e Controle para Serviços Auxiliares

Painel de Supervisão e Controle para Serviços Auxiliares1620-PSSA-001 16900 01-abr-12

Sensor de Abertura de Porta

Sensor de Abertura de Porta1620-SENA-001 16900 01-abr-12

Sensor de Abertura de Porta1620-SENA-002 16900 01-abr-12

Sensor de Abertura de Porta1620-SENA-003 16900 01-abr-12

Sensor de Presença

Sensor de Presença1620-SENP-001 16900 01-abr-12

Sensor de Presença1620-SENP-002 16900 01-abr-12

Sensor de Presença1620-SENP-003 16900 01-abr-12

Sensor de Presença1620-SENP-004 16900 01-abr-12

Sensor de Presença1620-SENP-005 16900 01-abr-12

Sistema de Alimentação Ininterrupta

Sistema de Alimentação Ininterrupta1620-UPSS-001 16900 01-abr-12

Equipamentos Mobiliário

Mobiliário

Mobiliário Modular1620-MOBL-001 16900 01-abr-12

Telecom

Bastidor 44U - 19'

Bastidor 44U - 19' (Transmissão Óptica)1620-BATD-001 16900 01-abr-12

Bastidor 44U - 19' (CFTV)1620-BATD-002 16900 01-abr-12

Conjunto de Aparelhos Telefônicos

Conjunto de Aparelhos Telefônicos1620-CATF-001 16900 01-abr-12

Câmera PTZ N/D – pátio externa

Câmera PTZ N/D - pátio externa1620-CATZ-001 16900 01-abr-12

Câmera PTZ N/D - pátio externa1620-CATZ-002 16900 01-abr-12

Cabo Óptico Dielétrico

1620-CBOD-001 16900 01-abr-12

Carregadores Multiplus de Bateria de Transceptores Portáteis

1620-TRPT-0011620-CMBT-001 16900 01-abr-12

Cordões Ópticos

Cordões Ópticos (45)1620-CORD-001 16900 01-abr-12

Carregadores Simples de Baterias de Transceptores Portáteis

Carregadores Simples de Baterias de Transceptores 
Portáteis

1620-CSBT-001 16900 01-abr-12
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Carregadores Simples de Baterias de Transceptores 
Portáteis

1620-CSBT-002 16900 01-abr-12

Distribuidor Geral Óptico (96 fibras)

Distribuidor Geral Óptico (96 fibras)1620-DGOP-001 16900 01-abr-12

Distribuidores Ópticos

Distribuidor Óptico (24 fibras)1620-DITO-001 16900 01-abr-12

Distribuidor Óptico (24 fibras)1620-DITO-002 16900 01-abr-12

Materiais de Instalação

Materiais de Instalação1620-MATI-001 16900 01-abr-12

Sub-duto PEAD

Sub-duto PEAD (400m)1620-SUBD-001 16900 01-abr-12

Switch Gigabit Ethernet tipo 1 (Backbone)

Switch Gigabit Ethernet tipo 1 (Backbone)1620-SWGE-001 16900 01-abr-12

1620-SWGE-0021620-SWGE-002 16900 01-abr-12

Switch tipo 2 (acesso)

Switch tipo 2 (acesso)1620-SWTT-001 16900 01-abr-12

Transceptores Portateis VHF

1620-TRPT-0011620-TRPT-001 16900 01-abr-12

1620-TRPT-0011620-TRPT-002 16900 01-abr-12

1620-TRPT-0011620-TRPT-003 16900 01-abr-12

1620-TRPT-0011620-TRPT-004 16900 01-abr-12

1630 ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO - EBI-3

Hidromecânicos Motobombas

Bombas

Bombas1630-BOMB-001

Equipamento fabricado, aguardando ordem do MI para 
envio a obra.

15900 01-abr-12

Bombas1630-BOMB-002

Equipamento fabricado, aguardando ordem do MI para 
envio a obra.

15900 01-abr-12

Motores

Motores1630-MOTO-001

Equipamento fabricado, aguardando ordem do MI para 
envio a obra.

15900 01-abr-12

Motores1630-MOTO-002

Equipamento fabricado, aguardando ordem do MI para 
envio a obra.

15900 01-abr-12
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Equipamentos Elétricos

Cubículo de Distribuição de Média Tensão

Cubículo de Distgribuição de Média Tensão1630-CDMT-001 16300 01-abr-12

Cubículo de Distribuição de Média Tensão1630-CDMT-002 16300 01-abr-12

Cubículo de Distribuição de Média Tensão1630-CDMT-003 16300 01-abr-12

Cubículo de Distribuição de Média Tensão1630-CDMT-004 16300 01-abr-12

Cubículo de Distribuição de Média Tensão1630-CDMT-005 16300 01-abr-12

Cubículo de Distribuição de Média Tensão1630-CDMT-006 16300 01-abr-12

Cubículo de Distribuição de Média Tensão1630-CDMT-007 16300 01-abr-12

Cubículo de Distribuição de Média Tensão1630-CDMT-008 16300 01-abr-12

Distribuidor Geral Optico

Distribuidor Geral Óptico (120 fibras)1630-DGOP-001 16900 01-abr-12

Grupo Gerador Diesel de Emergência

Grupo Gerador Diesel de Emergência1630-GDGE-001 16300 01-abr-12

Quadro de Distribuição de Corrente Alternada

Quadro de Distribuição de Corrente Alternada1630-QDCA-001 16300 01-abr-12

Quadro de Distribuição de Corrente Contínua

Quadro de Distribuição de Corrente Contínua1630-QDCC-001 16300 01-abr-12

Transformador de Força

Transformador de Força1630-TRFO-001 16300 01-abr-12

Transformador de Força1630-TRFO-002 16300 01-abr-12

Equipamentos Hidromecânicos

Central de Óleo Hidráulica

Unidade Hidráulica + Painel Elétrico1630-CEOH-001 15400 

Comporta Ensecadeira

Comporta Ensecadeira com dois Painéis1630-COES-001 15100 01-abr-12

Grades

Grades1630-GRAD-001 15100 01-abr-12

Grades1630-GRAD-002 15100 01-abr-12

Grades1630-GRAD-003 15100 01-abr-12

Grades1630-GRAD-004 15100 01-abr-12

Grades1630-GRAD-005 15100 01-abr-12

Grades1630-GRAD-006 15100 01-abr-12

Grades1630-GRAD-007 15100 01-abr-12

Grades1630-GRAD-008 15100 01-abr-12

Pórticos Rolantes

Pórticos Rolantes1630-PRRL-001 15200 01-abr-12
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Pontes Rolantes

Pontes Rolantes1630-PTRL-001

Previsão para entrega é Set/10

15200 01-abr-12

Tubulação

Tubulação PP DN 2900x16mm (30 unidades)1630-TUBL-001

Previsão para entrega é Set/10

1530172586,3 kg 01-abr-12

Válvula Borboleta de Acionamento Óleo-Hidráulico, com Contrapeso, com duas rampas de Velocidade

Válvula Borboleta c/ Acionamento 
Hidráulico/Contrapeso DN 1800 mm x PN10-NBR7675

1630-VBBA-001 15400 01-abr-12

Válvula Borboleta c/ Acionamento 
Hidráulico/Contrapeso DN 1800 mm x PN10-NBR7675

1630-VBBA-002 15400 01-abr-12

Válvula Borboleta c/ Acionamento 
Hidráulico/Contrapeso DN 1800 mm x PN10-NBR7675

1630-VBBA-003 15400 01-abr-12

Válvula Borboleta c/ Acionamento 
Hidráulico/Contrapeso DN 1800 mm x PN10-NBR7675

1630-VBBA-004 15400 01-abr-12

Válvula Borboleta Manual

Válvula Borboleta Manual1630-VBMA-001 15400 01-abr-12

Válvula Borboleta Manual1630-VBMA-002 15400 01-abr-12

Válvula Borboleta Motorizada

Válvula Borboleta Motorizada (com contrapeso DN 700 
mm x PN10-NBR7675)

1630-VBMT-001 15400 01-abr-12

Válvula Borboleta Motorizada (com contrapeso DN 700 
mm x PN10-NBR7675)

1630-VBMT-002 15400 01-abr-12

Viga Pescadora

Viga Pescadora p/ Acionamento das Grades e Comportas1630-VGPE-001

Previsão de entrega é para 12/10.

15100 01-abr-12

Equipamentos Eletrônicos

Computador Portátil

Computador Portátil1630-COMP-001 16900 01-abr-12

Computador Portátil1630-COMP-002 16900 01-abr-12

Equipamentos de GPS

Equipamento de GPS1630-EGPS-001 16900 01-abr-12

Estação de Operação

Estação de Operação1630-EOSP-001 16900 01-abr-12

Estação de Operação1630-EOSP-002 16900 01-abr-12

Medidor de Nível Ultra-sônico

Medidor de Nível Ultra-Sônico1630-MNUS-001 16900 01-abr-12

Medidor de Nível Ultra-Sônico1630-MNUS-002 16900 01-abr-12

Medidor de Nível Ultra-Sônico1630-MNUS-003 16900 01-abr-12

Medidor de Nível Ultra-Sônico1630-MNUS-004 16900 01-abr-12
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Medidor de Vazão Ultra-sônico

Medidor de Vazão Ultra-Sônico1630-MVUS-001 16900 01-abr-12

Painel de Supervisão e Controle de Unidade

Painel de Supervisão e Controle de Unidade1630-PSCU-001 16900 01-abr-12

Painel de Supervisão e Controle de Unidade1630-PSCU-002 16900 01-abr-12

Painel de Supervisão e Controle para Serviços Auxiliares

Painel de Supervisão e Controle para Serviços Auxiliares1630-PSSA-001 16900 01-abr-12

Sensor de Abertura de Porta

Sensor de Abertura de Porta1630-SENA-001 16900 01-abr-12

Sensor de Abertura de Porta1630-SENA-002 16900 01-abr-12

Sensor de Abertura de Porta1630-SENA-003 16900 01-abr-12

Sensor de Presença

Sensor de Presença1630-SENP-001 16900 01-abr-12

Sensor de Presença1630-SENP-002 16900 01-abr-12

Sensor de Presença1630-SENP-003 16900 01-abr-12

Sensor de Presença1630-SENP-004 16900 01-abr-12

Sensor de Presença1630-SENP-005 16900 01-abr-12

Sistema de Alimentação Ininterrupta

Sistema de Alimentação Ininterrupta1630-UPSS-001 16900 01-abr-12

Equipamentos Mobiliário

Mobiliário

Mobiliário Modular1630-MOBL-001 16900 01-abr-12

Telecom

Bastidor 44U - 19'

Bastidor 44U - 19' (Transmissão Óptica)1630-BATD-001 16900 01-abr-12

Bastidor 44U - 19' (CFTV)1630-BATD-002 16900 01-abr-12

Conjunto de Aparelhos Telefônicos

Conjunto de Aparelhos Telefônicos1630-CATF-001 16900 01-abr-12

Câmera PTZ N/D – pátio externa

Câmera PTZ N/D - pátio externa1630-CATZ-001 16900 01-abr-12

Câmera PTZ N/D - pátio externa1630-CATZ-002 16900 01-abr-12

Cabo Óptico Dielétrico

Cabo Óptico Dielético (400m)1630-CBOD-001 16900 01-abr-12

Câmera Fixa – instalações externas

Câmera Fixa - Instalações externas1630-CFIE-001 16900 01-abr-12
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Câmera Fixa – instalações interna

Câmera Fixa - Instalações interna1630-CFII-001 16900 01-abr-12

Câmera Fixa - Instalações interna1630-CFII-002 16900 01-abr-12

Carregadores Multiplus de Bateria de Transceptores Portáteis

Carregadores Multiplus de Bateria de Transceptores 
Portáteis

1630-CMBT-001 16900 01-abr-12

Carregadores Simples de Baterias de Transceptores Portáteis

Carregadores Simples de Baterias de Transceptores 
Portáteis

1630-CSBT-001 16900 01-abr-12

Carregadores Simples de Baterias de Transceptores 
Portáteis

1630-CSBT-002 16900 01-abr-12

Distribuidores Ópticos

Distribuidor Óptico (24 fibras)1630-DITO-001 16900 01-abr-12

Distribuidor Óptico (24 fibras)1630-DITO-002 16900 01-abr-12

Interface Eletrica Fast Ethernet

Interface Eletrica Fast Ethernet1630-IEFE-001 16900 01-abr-12

Interface Eletrica Fast Ethernet1630-IEFE-002 16900 01-abr-12

Interface Eletrica Fast Ethernet1630-IEFE-003 16900 01-abr-12

Interface Eletrica Fast Ethernet1630-IEFE-004 16900 01-abr-12

Interface Eletrica Giga Bit Ethernet

Interface Eletrica Giga Bit Ethernet1630-IEGB-001 16900 01-abr-12

Interface Eletrica Giga Bit Ethernet1630-IEGB-002 16900 01-abr-12

Interface Optica Giga Bit Ethernet

Interface Optica Giga Bit Ethernet1630-IOGB-001 16900 01-abr-12

Interface Optica Giga Bit Ethernet1630-IOGB-002 16900 01-abr-12

Interface Optica STM-1

Interface Optica STM-11630-IOSM-001 16900 01-abr-12

Interface Optica STM-11630-IOSM-002 16900 01-abr-12

Interface Optica STM-4

Interface Optica STM-41630-IOST-001 16900 01-abr-12

Interface Optica STM-41630-IOST-002 16900 01-abr-12

Interface Elétrica E1 (63 E1)

Interface Elétrica E1 (63 E1)1630-ITFE-001 16900 01-abr-12

Modulo Remoto da Central Telefônica

Módulo Remoto da Central Telefônica1630-MODR-001 16900 01-abr-12

Multiplex SDH STM-16

Multiplex SDH STM-161630-MUTP-001 16900 01-abr-12
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Rádio Digital SDH 8GHZ Configuração Mínima

Rádio Digital SDH 8GHZ Configuração Mínima1630-RDCM-001 16900 01-abr-12

Sistema Supervisão

Sistema de Supervisão de CFTV para Ebs1630-SISV-001 16900 01-abr-12

Sub-duto PEAD

Sub-duto PEAD (400m)1630-SUBD-001 16900 01-abr-12

Switch Gigabit Ethernet tipo 1 (Backbone)

Switch Gigabit Ethernet tipo 1 (Backbone)1630-SWGE-001 16900 01-abr-12

Switch Gigabit Ethernet tipo 1 (Backbone)1630-SWGE-002 16900 01-abr-12

Switch tipo 2 (acesso)

Switch tipo 2 (acesso)1630-SWTT-001 16900 01-abr-12

Torre Autoportante

Torre Autoportante1630-TOAT-001 16900 01-abr-12

Transceptores Portateis VHF

Transceptores Portateis VHF1630-TRPT-001 16900 01-abr-12

Transceptores Portateis VHF1630-TRPT-002 16900 01-abr-12

Transceptores Portateis VHF1630-TRPT-003 16900 01-abr-12

Transceptores Portateis VHF1630-TRPT-004 16900 01-abr-12
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