
GOVERNO FEDERAL

Código

Projeto de Integração do Rio São Francisco

Fornecedo Entrega

1431 Obras - Lote 05 - Trecho II - Novo Edital Data Date : 29-jun-11

Peso

LISTA DE EQUIPAMENTOS POR PACOTE DE 
INSTALAÇÃO

Início Inst Fim Inst.

1111 RESERVATÓRIO JATI

Equipamentos Hidromecânicos

Central de Óleo Hidráulica

Unidade Hidráulica + Painel Elétrico1111-CEOH-001 15400 

Válvula Dispersora de Acionamento Hidráulico

Válvula Dispersora DN 15001111-VDAH-001 15400 

Virola de ancoragem p/ válvula dispersora DN 
1500mmm 2ª Etapa

1111-VDAH-002 15400 

Válvula Esférica de Acionamento Manual

Válvula Esférica DN 15001111-VEMA-001 15400 

1112 RESERVATÓRIO ATALHO (REFORÇO E ALTEAMENTO)

Equipamentos Hidromecânicos

Válvula Dispersora de Acionamento Hidráulico

Cone dispersor DN 3150/4659 mm L=2181mm 1ª Etapa1112-VDAH-001 15400 

Virola de ancoragem p/ válvula dispersora DN 
2100mm - 2ª Etapa

1112-VDAH-002 15400 

Válvula Esférica de Acionamento Manual

Válvula esférica DN 2100 c/ acessórios1112-VEMA-001 15400 

Viga Pescadora

Viga Pescadora p/ Acionamento das Grades1112-VGPE-002 15100 01-abr-12

1161 TOMADA D'ÁGUA DE USO DIFUSOS EM JATI

Equipamentos Elétricos

Distribuidor Geral Optico

Distribuidor Optico1161-DGOP-001 16900 01-abr-12

Equipamentos Hidromecânicos

Comporta Ensecadeira

Comporta Ensecadeira1161-COES-001 15100 01-abr-12

Grades

Grades1161-GRAD-001 15100 01-abr-12

Pórticos Rolantes

Pórticos Rolantes1161-PRRL-001 15200 01-abr-12

Tubulação

Tubulação1161-TUBL-001

Sem previsão para entrega.

15300 01-abr-12

Válvula Dispersora de Acionamento Hidráulico

Válvula Dispersora de Acionamento Hidráulico1161-VDAH-001 15400 01-abr-12
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Válvula Esférica de Acionamento Manual

Válvula Esférica DN 15001161-VEMA-001 15400 01-abr-12

Viga Pescadora

Viga Pescadora para Acionamento de Comporta 
Ensecadeira

1161-VGPE-001 15100 01-abr-12

Viga Pescadora para Acionamento de Grade1161-VGPE-002 15100 01-abr-12

Equipamentos Eletrônicos

Estação Metereológica

Estação Metereológica1161-EMTR-001 16900 01-abr-12

Medidor de Nível Ultra-sônico

Medidor de Nível Ultrassônico1161-MNUS-001 16900 01-abr-12

Medidor de Nível Ultrassônico1161-MNUS-002 16900 01-abr-12

Medidor de Vazão Ultra-sônico

Medidor de Vazão Ultrassônico1161-MVUS-001 16900 01-abr-12

Medidor de Vazão Ultrassônico1161-MVUS-002 16900 01-abr-12

Painel de Supervisão e Controle

Painel de Supervisão e Controle para Estr. de Controle e 
Tomadas

1161-PSEC-001 16900 01-abr-12

Sensor de Abertura de Porta

Sensor de Abertura de Porta1161-SENA-001 16900 01-abr-12

Sensor de Abertura de Porta1161-SENA-002 16900 01-abr-12

Sensor de Abertura de Porta1161-SENA-003 16900 01-abr-12

Sensor de Presença

Sensor de Presença1161-SENP-001 16900 01-abr-12

Sensor de Presença1161-SENP-002 16900 01-abr-12

Sensor de Presença1161-SENP-003 16900 01-abr-12

Sensor de Presença1161-SENP-004 16900 01-abr-12

Sensor de Presença1161-SENP-005 16900 01-abr-12

Telecom

Bastidor 44U - 19'

Bastidor 44U - 19' (Transmissão Óptica)1161-BATD-001 16900 01-abr-12

Barreira IVA Dupla Perimetral - Externa

Barreira IVA Dupla Perimental - Externa1161-BDPE-001 16900 01-abr-12

Barreira IVA Dupla Perimental - Externa1161-BDPE-002 16900 01-abr-12

Barreira IVA Dupla Perimental - Externa1161-BDPE-003 16900 01-abr-12

Barreira IVA Dupla Perimental - Externa1161-BDPE-004 16900 01-abr-12
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Câmera PTZ N/D – pátio externa

Câmera PTZ N/D - pátio externa1161-CATZ-001 16900 01-abr-12

Câmera PTZ N/D - pátio externa1161-CATZ-002 16900 01-abr-12

Cabo Óptico Dielétrico

Cabo Óptico Dielético (200m)1161-CBOD-001 16900 01-abr-12

Câmera Fixa – instalações externas

Câmera Fixa - Instalações externas1161-CFIE-001 16900 01-abr-12

Cordões Ópticos

Cordões Ópticos (45)1161-CORD-001 16900 01-abr-12

Distribuidores Ópticos

Distribuidor Óptico (24 fibras)1161-DITO-001 16900 01-abr-12

Interface Eletrica Fast Ethernet

Interface Eletrica Fast Ethernet1161-IEFE-001 16900 01-abr-12

Interface Eletrica Fast Ethernet1161-IEFE-002 16900 01-abr-12

Interface Eletrica Fast Ethernet1161-IEFE-003 16900 01-abr-12

Interface Eletrica Fast Ethernet1161-IEFE-004 16900 01-abr-12

Interface Eletrica Giga Bit Ethernet

Interface Eletrica Giga Bit Ethernet1161-IEGB-001 16900 01-abr-12

Interface Eletrica Giga Bit Ethernet1161-IEGB-002 16900 01-abr-12

Interface Optica Giga Bit Ethernet

Interface Optica Giga Bit Ethernet1161-IOGB-001 16900 01-abr-12

Interface Optica Giga Bit Ethernet1161-IOGB-002 16900 01-abr-12

Interface Optica STM-1

Interface Optica STM-11161-IOSM-001 16900 01-abr-12

Interface Optica STM-11161-IOSM-002 16900 01-abr-12

Interface Optica STM-4

Interface Optica STM-41161-IOST-001 16900 01-abr-12

Interface Optica STM-41161-IOST-002 16900 01-abr-12

Interface Elétrica E1 (63 E1)

Interface Elétrica E1 (63 E1)1161-ITFE-001 16900 01-abr-12

Multiplex SDH STM-16

Multiplex SDH STM-161161-MUTP-001 16900 01-abr-12

Rádio Digital SDH 8GHZ Configuração Mínima

Rádio Digital SDH 8GHZ Configuração Mínima1161-RDCM-001 16900 01-abr-12

Sub-duto PEAD

Sub-duto PEAD (200m)1161-SUBD-001 16900 01-abr-12
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Switch Gigabit Ethernet tipo 1 (Backbone)

Switch Gigabit Ethernet tipo 1 (Backbone)1161-SWGE-001 16900 01-abr-12

Switch Gigabit Ethernet tipo 1 (Backbone)1161-SWGE-002 16900 01-abr-12

Switch tipo 2 (acesso)

Switch tipo 2 (acesso)1161-SWTT-001 16900 01-abr-12

Torre Autoportante

Torre Autoportante1161-TOAT-001 16900 01-abr-12

1162 TOMADA D'ÁGUA DE USO DIFUSOS EM ATALHO

Equipamentos Hidromecânicos

Comporta Ensecadeira

Comporta Ensecadeira1162-COES-001 15100 01-abr-12

Grades

Grades1162-GRAD-001 15100 01-abr-12

Grades1162-GRAD-002 15100 01-abr-12

Pórticos Rolantes

Pórticos Rolantes1162-PRRL-001

Previsão para entrega é Set/10

15200 01-abr-12

Tubulação

Tubulação1162-TUBL-001

Sem previsão para entrega.

15300 01-abr-12

Válvula Dispersora de Acionamento Hidráulico

Válvula Dispersora de Acionamento Hidráulico1162-VDAH-001 15400 01-abr-12

Válvula Esférica de Acionamento Manual

Válvula Esférica DN2100 mm1162-VEMA-001 15400 01-abr-12

Viga Pescadora

Viga Pescadora p/ Acionamento da Comprta Ensecadeira1162-VGPE-001 15100 01-abr-12

Equipamentos Eletrônicos

Estação Metereológica

Estação Metereológica1162-EMTR-001 16900 01-abr-12

Medidor de Nível Ultra-sônico

Medidor de Nível Ultrassônico1162-MNUS-001 16900 01-abr-12

Medidor de Nível Ultrassônico1162-MNUS-002 16900 01-abr-12

Medidor de Nível Ultrassônico1162-MNUS-003 16900 01-abr-12

Medidor de Nível Ultrassônico1162-MNUS-004 16900 01-abr-12

Medidor de Vazão Ultra-sônico

Medidor de Vazão Ultrassônico1162-MVUS-001 16900 01-abr-12
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Medidor de Vazão Ultrassônico1162-MVUS-002 16900 01-abr-12

Medidor de Vazão Ultrassônico1162-MVUS-003 16900 01-abr-12

Painel de Supervisão e Controle

Painel de Supervisão e Controle para Estr. de Controle e 
Tomadas

1162-PSEC-001 16900 01-abr-12

1163 TOMADA D'ÁGUA DE USO DIFUSOS EM PORCOS

Equipamentos Hidromecânicos

Central de Óleo Hidráulica

Unidade Hidráulica + Painel Elétrico1163-CEOH-001 15400 

Comporta Ensecadeira

Comporta Ensecadeira1163-COES-001 15100 01-abr-12

Grades

Grades1163-GRAD-001 15100 01-abr-12

Tubulação

Tubulação DN = 1.500 mm e 1.700 mm1163-TUBL-001

Sem previsão para entrega.

15300 01-abr-12

Válvula Borboleta Manual

Válvula Borboleta Manual1163-VBMA-001 15400 01-abr-12

Válvula Dispersora de Acionamento Hidráulico

Válvula Dispersora de Acionamento Hidráulico1163-VDAH-001 15400 01-abr-12

Viga Pescadora

Viga Pescadora1163-VGPE-001 15100 01-abr-12

Equipamentos Eletrônicos

Medidor de Vazão Eletromagnético

Medidor de Vazão Eletromagnético1163-MEDQ-001 16900 01-abr-12

Medidor de Vazão Eletromagnético1163-MEDQ-002 16900 01-abr-12

Painel de Supervisão e Controle

Painel de Supervisão e Controle para Estr. de Controle e 
Tomadas

1163-PSEC-001 16900 01-abr-12

1259 ESTRUTURA DE CONTROLE - RES. PORCOS

Equipamentos Hidromecânicos

Central de Óleo Hidráulica

Central de Óleo Hidráulica1259-CEOH-001 15100 01-abr-12

Comporta Ensecadeira

Comporta Ensecadeira1259-COES-001 15100 01-abr-12

Comporta Ensecadeira1259-COES-002 15100 01-abr-12
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Comporta do Tipo Segmento 

Comporta do Tipo Segmento 1259-COSG-001 15100 01-abr-12

Comporta do Tipo Segmento 1259-COSG-002 15100 01-abr-12

Comporta do Tipo Segmento 1259-COSG-003 15100 01-abr-12

Viga Pescadora

Viga Pescadora p/ Acionamento das Comprtas 
Ensecadeiras

1259-VGPE-001 15100 01-abr-12

Equipamentos Eletrônicos

Estação Metereológica

Estação Metereológica1259-EMTR-001 16900 01-abr-12

Medidor de Vazão

Medidor de Vazão1259-MEDV-001 16900 01-abr-12

Medidor de Vazão1259-MEDV-002 16900 01-abr-12

Medidor de Nível Ultra-sônico

Medidor de Nível Ultra-sônico1259-MNUS-001 16900 01-abr-12

Medidor de Nível Ultra-sônico1259-MNUS-002 16900 01-abr-12

Painel de Supervisão e Controle para Captações Flutuantes

Painel de Supervisão e Controle para Captações 
Flutuantes

1259-PSCF-001 16900 01-abr-12

Painel de Supervisão e Controle

Painel de Supervisão e Controle para Estr. de Controle e 
Tomadas

1259-PSEC-001 16900 01-abr-12

1260 ESTRUTURA DE CONTROLE - RES. BOI

Equipamentos Hidromecânicos

Central de Óleo Hidráulica

Central de Óleo Hidráulica1260-CEOH-001 15100 01-abr-12

Comporta Ensecadeira

Comporta Ensecadeira1260-COES-001 15100 01-abr-12

Comporta Ensecadeira1260-COES-002 15100 01-abr-12

Comporta do Tipo Segmento 

Comporta do Tipo Segmento 1260-COSG-001 15100 01-abr-12

Comporta do Tipo Segmento 1260-COSG-002 15100 01-abr-12

Comporta do Tipo Segmento 1260-COSG-003 15100 01-abr-12

Comporta do Tipo Segmento 1260-COSG-004 15100 01-abr-12

Viga Pescadora

Viga Pescadora1260-VGPE-001 15100 01-abr-12
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Equipamentos Eletrônicos

Medidor de Vazão

Medidor de Vazão1260-MEDV-001 16900 01-abr-12

Medidor de Vazão1260-MEDV-002 16900 01-abr-12

Medidor de Nível Ultra-sônico

Medidor de Nível Ultra-sônico1260-MNUS-001 16900 01-abr-12

Medidor de Nível Ultra-sônico1260-MNUS-002 16900 01-abr-12

Medidor de Nível Ultra-sônico1260-MNUS-003 16900 01-abr-12

Medidor de Nível Ultra-sônico1260-MNUS-004 16900 01-abr-12

Painel de Supervisão e Controle para Captações Flutuantes

Painel de Supervisão e Controle para Captações 
Flutuantes

1260-PSCF-001 16900 01-abr-12

Painel de Supervisão e Controle

Painel de Supervisão e Controle para Estr. de Controle e 
Tomadas

1260-PSEC-001 16900 01-abr-12

1280 TOMADA D'ÁGUA DE USOS DIFUSOS - PASSAGEM DAS PEDRAS/PASSAGEM DO POÇO/POÇO 

Equipamentos Eletrônicos

Medidor de Vazão Eletromagnético

Medidor de Vazão Eletromagnético1280-MEDQ-001 16900 01-abr-12

Painel de Supervisão e Controle para Captações Flutuantes

Painel de Supervisão e Controle para Captações 
Flutuantes

1280-PSCF-001 16900 01-abr-12

1281 TOMADA D'ÁGUA DE USOS DIFUSOS - VIEIRA - BREJO SANTO /CE

Equipamentos Eletrônicos

Medidor de Vazão Eletromagnético

Medidor de Vazão Eletromagnético1281-MEDQ-001 16900 01-abr-12

Painel de Supervisão e Controle para Captações Flutuantes

Painel de Supervisão e Controle para Captações 
Flutuantes

1281-PSCF-001 16900 01-abr-12

1282 TOMADA D'ÁGUA DE USOS DIFUSOS EM CANAL - QUIXABINHA,  QUIXABINHA DOS LEITES, 

Equipamentos Eletrônicos

Medidor de Vazão Eletromagnético

Medidor de Vazão Eletromagnético1282-MEDQ-001 16900 01-abr-12

Painel de Supervisão e Controle para Captações Flutuantes

Painel de Supervisão e Controle para Captações 
Flutuantes

1282-PSCF-001 16900 01-abr-12
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1283 TOMADA D'ÁGUA DE USOS DIFUSOS EM CANAL - CANABRAVA GRANDE -MAURITI/CE

Equipamentos Eletrônicos

Medidor de Vazão Eletromagnético

Medidor de Vazão Eletromagnético1283-MEDQ-001 16900 01-abr-12

Painel de Supervisão e Controle para Captações Flutuantes

Painel de Supervisão e Controle para Captações 
Flutuantes

1283-PSCF-001 16900 01-abr-12

1284 TOMADA D'ÁGUA DE USOS DIFUSOS EM CANAL - CIPÓ -MAURITI/CE

Equipamentos Eletrônicos

Medidor de Vazão Eletromagnético

Medidor de Vazão Eletromagnético1284-MEDQ-001 16900 01-abr-12

Painel de Supervisão e Controle para Captações Flutuantes

Painel de Supervisão e Controle para Captações 
Flutuantes

1284-PSCF-001 16900 01-abr-12

1285 TOMADA D'ÁGUA DE USOS DIFUSOS EM CANAL -GUIGÓ -MAURITI/CE

Equipamentos Eletrônicos

Medidor de Vazão Eletromagnético

Medidor de Vazão Eletromagnético1285-MEDQ-001 16900 01-abr-12

Painel de Supervisão e Controle para Captações Flutuantes

Painel de Supervisão e Controle para Captações 
Flutuantes

1285-PSCF-001 16900 01-abr-12
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