GOVERNO FEDERAL

INSTALACAO

LISTA DE EQUIPAMENTOS POR PACOTE DE

Projeto de Integracao do Rio Sao Francisco

1446 Obras - Lote 08 - Trecho I - Obras Civis e Montagem

Data Date : 29-jun-11

Codigo Peso Fornecedo Entrega Inicio Inst Fim Inst.
1610 ESTACAO DE BOMBEAMENTO - EBI-1
Hidromecéanicos Motobombas
Bombas
1610-BOMB-001 Bombas 0 1585 01-abr-12
1610-BOMB-002 Bombas 0 1585 01-abr-12
Motores
1610-MOTO-001 Motores 0 1585 01-abr-12
1610-MOTO-002 Motores 0 1585 01-abr-12
Equipamentos Elétricos
Cubiculo de Distribuicio de Média Tensao
1610-CDMT-001  Cubiculo de Entrada 0 1630 01-abr-12
Equipamento fabricado, aguardando ordem do MI para
envio a obra.
1610-CDMT-002 Cubiculo de Distribui¢do de Média Tensao 0 1630 01-abr-12
1610-CDMT-003 Cubiculo de Distribui¢do de Média Tensao 0 1630 01-abr-12
1610-CDMT-004 Cubiculo de Distribui¢do de Média Tensao 0 1630 01-abr-12
1610-CDMT-006 Cubiculo de Distribui¢do de Média Tensao 0 1630 01-abr-12
1610-CDMT-007 Cubiculo de Distribui¢do de Média Tensao 0 1630 01-abr-12
1610-CDMT-008 Cubiculo de distribui¢cdo de Média Tensao 0 1630 01-abr-12
Distribuidor Geral Optico
1610-DGOP-001  Distribuidor Geral Optico (48 fibras) 0 1690 0l-abr-12
Grupo Gerador Diesel de Emergéncia
1610-GDGE-001  Grupo Gerador Diesel de Emergéncia 0 1630 01-abr-12
Quadro de Distribuicao de Corrente Alternada
1610-QDCA-001  Quadro de Distribuicao de Corrente Alternada 0 1630 01-abr-12
Quadro de Distribuicio de Corrente Continua
1610-QDCC-001  Quadro de Distribui¢cdo de Corrente Continua 0 1630 0l-abr-12
Transformador de Forca
1610-TRFO-001  Transformador de Forca 0 1630 01-abr-12
1610-TRFO-002  Transformador de Forga 0 1630 01-abr-12
Equipamentos Hidromecanicos
Comporta Ensecadeira
1610-COES-001  Comporta Ensecadeira 0 1510 01-abr-12
Grades
1610-GRAD-001  Grades 0 1510 01-abr-12
1610-GRAD-002  Grades 0 1510 01-abr-12
1610-GRAD-003  Grades 0 1510 01-abr-12
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1610-GRAD-004  Grades 0 1510 01-abr-12
1610-GRAD-005  Grades 0 1510 01-abr-12
1610-GRAD-006  Grades 0 1510 01-abr-12
1610-GRAD-007  Grades 0 1510 01-abr-12
1610-GRAD-008 Grades 0 1510 01-abr-12

Pérticos Rolantes

1610-PRRL-001  Pérticos Rolantes 0 1520 01-abr-12

Pontes Rolantes

1610-PTRL-001  Pontes Rolantes 0 1520 01-abr-12
Previsdo para entrega é Set/10

Tubula¢iao
1610-TUBL-001  Tubulagao 0 1530 01-abr-12

Previsdo para entrega é Set/10

Vilvula Borboleta de Acionamento Oleo-Hidraulico, com Contrapeso, com duas rampas de Velocidade
1610-VBBA-001  Vélvula Borboleta para o Sifdo 0 1540

1610-VBBA-002  Vilvula Borboleta para o Sifao 0 1540

1610-VBBA-003  Vdlvula Borboleta para o Sifdo 0 1540

1610-VBBA-004 Vdlvula Borboleta para o Sifdo 0 1540

Valvula Borboleta Manual

1610-VBMA-001 Valvula Borboleta Manual 0 1540 01-abr-12
Aguardando liberagdo do Mi desde o dia 12/10.

1610-VBMA-002 Valvula Borboleta Manual 0 1540 01-abr-12
Aguardando liberagdo do Mi desde o dia 12/10.

1610-VBMA-003 Vilvula Borboleta Manual 0 1540 01-abr-12
Aguardando liberagdo do Mi desde o dia 12/10.

1610-VBMA-004 Vilvula Borboleta Manual 0 1540 01-abr-12
Aguardando liberagdo do Mi desde o dia 12/10.

Valvula Borboleta Motorizada

1610-VBMT-001 Vélvula Borboleta Motorizada (com contrapeso DN 700 0 1540 01-abr-12
mm x PN10-NBR7675)

1610-VBMT-002 Vdlvula Borboleta Motorizada (com contrapeso DN 700 0 1540 01-abr-12
mm x PN10-NBR7675)

1610-VBMT-003 Vilvula Borboleta Motorizada (com contrapeso DN 700 0 1540 01-abr-12
mm x PN10-NBR7675)

1610-VBMT-004 Vdlvula Borboleta Motorizada (com contrapeso DN 700 0 1540 01-abr-12

mm x PN10-NBR7675)

Viga Pescadora

1610-VGPE-001  Viga Pescadora 0 1510 01-abr-12
Previsdo de entrega é para 12/10.
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Equipamentos Eletronicos

Equipamentos de GPS

1610-EGPS-001  Equipamento de GPS 0 1690 01-abr-12

Estacao de Operacao

1610-EOSP-001  Estagdo de Operacio 0 1690 01-abr-12

1610-EOSP-002  Estagdo de Operagdo 0 1690 01-abr-12

Medidor de Nivel Ultrassonico com Comunicacio

1610-MNUC-001 Medidor de Nivel Ultrassonico com Comunicagdo 0 1690 01-abr-12

1610-MNUC-002 Medidor de Nivel Ultrassonico com Comunicagio 0 1690 01-abr-12

Medidor de Nivel Ultra-sénico

1610-MNUS-001  Medidor de Nivel Ultrassdnico 0 1690 01-abr-12

1610-MNUS-002  Medidor de Nivel Ultrassdnico 0 1690 01-abr-12

1610-MNUS-003  Medidor de Nivel Ultrassonico 0 1690 01-abr-12

1610-MNUS-004 Medidor de Nivel Ultrassdnico 0 1690 01-abr-12

Medidor de Vazao Ultra-sonico

1610-MVUS-001 Medidor de Vazao Ultra-sdnico 0 1690 01-abr-12

1610-MVUS-002 Medidor de Vazao Ultra-sdnico 0 1690 01-abr-12

Painel de Supervisao e Controle para Captacoes Flutuantes

1610-PSCF-001 Painel de Supervisdo e Controle para Captagdes 0 1690 01-abr-12
Flutuantes

Painel de Supervisao e Controle de Unidade

1610-PSCU-001  Painel de Supervisdo e Controle da Unidade 0 1690 01-abr-12

1610-PSCU-002  Painel de Supervisdo e Controle da Unidade 0 1690 01-abr-12

Painel de Supervisao e Controle para Servicos Auxiliares

1610-PSSA-001  Painel de Supervisdo e Controle para Servigos Auxiliares 0 1690 01-abr-12

Sensor de Abertura de Porta

1610-SENA-001  Sensor de Abertura de Porta 0 1690 01-abr-12

1610-SENA-002  Sensor de Abertura de Porta 0 1690 01-abr-12

1610-SENA-003  Sensor de Abertura de Porta 0 1690 01-abr-12

Sensor de Presenca

1610-SENP-001  Sensor de Presenca 0 1690 01-abr-12

1610-SENP-002  Sensor de Presenca 0 1690 01-abr-12

1610-SENP-003  Sensor de Presenca 0 1690 01-abr-12

1610-SENP-004  Sensor de Presenca 0 1690 01-abr-12

1610-SENP-005  Sensor de Presenca 0 1690 01-abr-12

Sistema de Alimentac¢ao Ininterrupta

1610-UPSS-001  Sistema de Alimentacdo Ininterrupta 0 1690 01-abr-12
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Equipamentos Mobilidrio
Mobiliario
1610-MOBL-001  Mobilidrio Modular 0 1690 01-abr-12
Telecom
Bastidor 44U - 19'
1610-BATD-001  Bastidor 44U - 19' (Transmissao Optica) 0 1690 0l-abr-12
1610-BATD-002  Bastidor 44U - 19' (CFTV) 0 1690 01-abr-12
Conjunto de Aparelhos Telefonicos
1610-CATF-001  Conjunto de Aparelhos Telefonicos 0 1690 01-abr-12
Camera PTZ N/D - patio externa
1610-CATZ-001  Camera PTZ N/D - pétio externa 0 1690 01-abr-12
1610-CATZ-002  Camera PTZ N/D - pétio externa 0 1690 01-abr-12
Cabo Optico Dielétrico
1610-CBOD-001  Cabo Optico Dielético (300m) 0 1690 01-abr-12
Camera Fixa — instalacées externas
1610-CFIE-001 Camera Fixa - Instalacdes externas 0 1690 01-abr-12
Camera Fixa — instalacGes interna
1610-CFII-001 Camera Fixa - Instalacdes interna 0 1690 01-abr-12
1610-CFII-002 Camera Fixa - Instalagdes interna 0 1690 01-abr-12

Carregadores Multiplus de Bateria de Transceptores Portateis

1610-CMBT-001 Carregadores Multiplus de Bateria de Transceptores 0 1690 01-abr-12
Portéteis

Cordoes ()pticos

1610-CORD-001 Corddes Opticos 45) 0 1690 01-abr-12

Carregadores Simples de Baterias de Transceptores Portateis

1610-CSBT-001  Carregadores Simples de Baterias de Transceptores 0 1690 01-abr-12
Portéteis

1610-CSBT-002  Carregadores Simples de Baterias de Transceptores 0 1690 01-abr-12
Portateis

Distribuidores Opticos
1610-DITO-001 Distribuidor Optico (24 fibras) 0 1690 01-abr-12
1610-DITO-002  Distribuidor Optico (24 fibras) 0 1690 01-abr-12

Materiais de Instalacao
1610-MATI-001  Materiais de Instalacdo 0 1690 01-abr-12

Radio "'Spread Spectrum 900/2.400MHz"
1610-RSSP-001  Raédio "Spread Spectrum 900/2.400MHz" 0 1690 01-abr-12
1610-RSSP-002  Radio "Spread Spectrum 900/2.400MHz" 0 1690 01-abr-12
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Sistema de Alimentacio por Médulos Solares
1610-SAMS-001  Sistema de Alimentacdo por Médulos Solares 0 1690 01-abr-12
Sistema Supervisao
1610-SISV-001 Sistema Supervisdo 0 1690 01-abr-12
Sub-duto PEAD
1610-SUBD-001  Sub-duto PEAD (300m) 0 1690 01-abr-12
Switch Gigabit Ethernet tipo 1 (Backbone)
1610-SWGE-001  Switch Gigabit Ethernet tipo 1 (Backbone) 0 1690 01-abr-12
1610-SWGE-002  Switch Gigabit Ethernet tipo 1 (Backbone) 0 1690 01-abr-12
Switch tipo 2 (acesso)
1610-SWTT-001  Switch tipo 2 (acesso) 0 1690 01-abr-12
Transceptores Portateis VHF
1610-TRPT-001  Transceptores Portateis VHF 0 1690 01-abr-12
1610-TRPT-002  Transceptores Portateis VHF 0 1690 01-abr-12
1610-TRPT-003  Transceptores Portateis VHF 0 1690 01-abr-12
1610-TRPT-004  Transceptores Portateis VHF 0 1690 01-abr-12
1620 ESTACAO DE BOMBEAMENTO - EBI-2
Hidromecéinicos Motobombas
Bombas
1620-BOMB-001 Bombas 0 1590 01-abr-12
1620-BOMB-002 Bombas 0 1590 01-abr-12
Equipamento fabricado, aguardando ordem do MI para
envio a obra.
Motores
1620-MOTO-001 Motores 0 1590 01-abr-12
Equipamento fabricado, aguardando ordem do MI para
envio a obra.
1620-MOTO-002 Motores 0 1590 01-abr-12
Equipamento fabricado, aguardando ordem do MI para
envio a obra.
Equipamentos Elétricos
Cubiculo de Distribuicio de Média Tensao
1620-CDMT-001 Cubiculo de Distgribuicdo de Média Tensdo 0 1630 01-abr-12
1620-CDMT-002 Cubiculo de Distribui¢do de Média Tensao 0 1630 01-abr-12
1620-CDMT-003 Cubiculo de Distribui¢do de Média Tensao 0 1630 01-abr-12
1620-CDMT-004 Cubiculo de Distribui¢do de Média Tensao 0 1630 01-abr-12
1620-CDMT-005 Cubiculo de Distribui¢do de Média Tensao 0 1630 01-abr-12
1620-CDMT-006 Cubiculo de Distribui¢do de Média Tensao 0 1630 01-abr-12
1620-CDMT-007 Cubiculo de Distribui¢do de Média Tensao 0 1630 01-abr-12
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1620-CDMT-008 Cubiculo de Distribui¢do de Média Tensao 0 1630 01-abr-12
Grupo Gerador Diesel de Emergéncia
1620-GDGE-001  Grupo Gerador Diesel de Emergéncia 0 1630 01-abr-12

Quadro de Distribuicao de Corrente Alternada
1620-QDCA-001  Quadro de Distribui¢ao de Corrente Alternada 0 1630 01-abr-12

Quadro de Distribuicio de Corrente Continua
1620-QDCC-001  Quadro de Distribui¢ao de Corrente Continua 0 1630 01-abr-12

Transformador de Forca
1620-TRFO-001  Transformador de Forca 0 1630 01-abr-12
1620-TRFO-002  Transformador de Forga 0 1630 01-abr-12

Equipamentos Hidromecénicos

Central de Oleo Hidraulica

1620-CEOH-001  Unidade Elétrica + Painel Elétrico 0 1540
Auardando Aditivo para Fabricacdo.

Comporta Ensecadeira

1620-COES-001  Comporta Ensecadeira com dois Painéis 0 1510 01-abr-12
Grades

1620-GRAD-001  Grades 0 1510 01-abr-12
1620-GRAD-002  Grades 0 1510 01-abr-12
1620-GRAD-003  Grades 0 1510 01-abr-12
1620-GRAD-004  Grades 0 1510 01-abr-12
1620-GRAD-005  Grades 0 1510 01-abr-12
1620-GRAD-006  Grades 0 1510 01-abr-12
1620-GRAD-007  Grades 0 1510 01-abr-12
1620-GRAD-008  Grades 0 1510 01-abr-12
Pérticos Rolantes

1620-PRRL-001  Pérticos Rolantes 0 1520 01-abr-12

Pontes Rolantes

1620-PTRL-001  Pontes Rolantes 0 1520 01-abr-12
Previsdo para entrega é Set/10

Tubula¢ao
1620-TUBL-001  Tubulagio 0 1530 01-abr-12

Previsdo para entrega é Set/10

Vilvula Borboleta de Acionamento Oleo-Hidraulico, com Contrapeso, com duas rampas de Velocidade

1620-VBBA-001  Vilvula Borboleta ¢/ Acionamento 0 1540 01-abr-12
Hidraulico/Contrapeso DN 2000 mm x PN10-NBR7675

Equipamento fabricado aguardando liberacdo do Mi
desde o dia 21/09/10
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1620-VBBA-002  Vdlvula Borboleta ¢/ Acionamento 0 1540 01-abr-12

Hidrdulico/Contrapeso DN 2000 mm x PN10-NBR7675
Equipamento fabricado aguardando liberagdo do Mi
desde o dia 21/09/10
1620-VBBA-003  Vilvula Borboleta ¢/ Acionamento 0 1540 01-abr-12
Hidraulico/Contrapeso DN 2000 mm x PN10-NBR7675
Equipamento fabricado aguardando liberacdo do Mi
desde o dia 25/10/10
1620-VBBA-004  Vilvula Borboleta ¢/ Acionamento 0 1540 01-abr-12
Hidraulico/Contrapeso DN 2000 mm x PN10-NBR7675

Equipamento fabricado aguardando liberagdo do Mi
desde o dia 25/10/10

Valvula Borboleta Manual

1620-VBMA-001 Vilvula Borboleta Manual DN 700mm x PN10- 0 1540 01-abr-12
NBR7675

1620-VBMA-002 Vilvula Borboleta Manual DN 700mm x PN10- 0 1540 01-abr-12
NBR7675

Valvula Borboleta Motorizada

1620-VBMT-001 Vilvula Borboleta Motorizada (com contrapeso DN 700 0 1540 01-abr-12
mm x PN10-NBR7675)

Equipamento fabricado aguardando liberagdo do Mi
desde o dia 21/09/10

1620-VBMT-002 Vélvula Borboleta Motorizada (com contrapeso DN 700 0 1540 01-abr-12
mm x PN10-NBR7675)

Equipamento fabricado aguardando liberacdo do Mi
desde o dia 21/09/10

Viga Pescadora

1620-VGPE-001  Viga Pescadora 0 1510 01-abr-12
Previsdo de entrega é para 12/10.

Equipamentos Eletronicos

Equipamentos de GPS
1620-EGPS-001  Equipamentos de GPS 0 1690 01-abr-12

Estacao de Operacao
1620-EOSP-001  Estacdo de Operagdo 0 1690 01-abr-12
1620-EOSP-002  Estagdo de Operacio 0 1690 01-abr-12

Medidor de Nivel Ultra-sonico

1620-MNUS-001  Medidor de Nivel Ultra-Sonico 0 1690 01-abr-12
1620-MNUS-002 Medidor de Nivel Ultra-Sonico 0 1690 01-abr-12
1620-MNUS-003  Medidor de Nivel Ultra-Sonico 0 1690 01-abr-12
1620-MNUS-004 Medidor de Nivel Ultra-Sonico 0 1690 01-abr-12
Medidor de Vazao Ultra-sonico

1620-MVUS-001 Medidor de Vazao Ultra-Sénico 0 1690 01-abr-12

Painel de Supervisao e Controle de Unidade
1620-PSCU-001  Painel de Supervisdo e Controle de Unidade 0 1690 01-abr-12
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1620-PSCU-002  Painel de Supervisdo e Controle de Unidade 0 1690 01-abr-12

Painel de Supervisao e Controle para Servicos Auxiliares
1620-PSSA-001  Painel de Supervisdo e Controle para Servigos Auxiliares 0 1690 01-abr-12

Sensor de Abertura de Porta

1620-SENA-001  Sensor de Abertura de Porta 0 1690 01-abr-12
1620-SENA-002  Sensor de Abertura de Porta 0 1690 01-abr-12
1620-SENA-003  Sensor de Abertura de Porta 0 1690 01-abr-12

Sensor de Presenca

1620-SENP-001  Sensor de Presenca 0 1690 01-abr-12
1620-SENP-002  Sensor de Presenca 0 1690 01-abr-12
1620-SENP-003  Sensor de Presenca 0 1690 01-abr-12
1620-SENP-004  Sensor de Presenca 0 1690 01-abr-12
1620-SENP-005  Sensor de Presenca 0 1690 01-abr-12
Sistema de Alimentacio Ininterrupta

1620-UPSS-001  Sistema de Alimentagao Ininterrupta 0 1690 01-abr-12
Equipamentos Mobilidrio

Mobiliario

1620-MOBL-001  Mobilidrio Modular 0 1690 01-abr-12
Telecom

Bastidor 44U - 19'

1620-BATD-001  Bastidor 44U - 19' (Transmissdo Optica) 0 1690 01-abr-12
1620-BATD-002  Bastidor 44U - 19' (CFTV) 0 1690 01-abr-12
Conjunto de Aparelhos Telefonicos

1620-CATF-001  Conjunto de Aparelhos Telefonicos 0 1690 01-abr-12
Camera PTZ N/D - patio externa

1620-CATZ-001  Camera PTZ N/D - patio externa 0 1690 01-abr-12
1620-CATZ-002  Camera PTZ N/D - pétio externa 0 1690 01-abr-12
Cabo Optico Dielétrico

1620-CBOD-001 0 1690 01-abr-12
Carregadores Multiplus de Bateria de Transceptores Portateis

1620-CMBT-001  1620-TRPT-001 0 1690 01-abr-12
Cordoes ()pticos

1620-CORD-001  Corddes Opticos 45) 0 1690 01-abr-12
Carregadores Simples de Baterias de Transceptores Portateis

1620-CSBT-001  Carregadores Simples de Baterias de Transceptores 0 1690 01-abr-12

Portéteis
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1620-CSBT-002  Carregadores Simples de Baterias de Transceptores 0 1690 01-abr-12

Portéteis
Distribuidor Geral ()ptico (96 fibras)
1620-DGOP-001  Distribuidor Geral Optico (96 fibras) 0 1690 0l-abr-12
Distribuidores Opticos
1620-DITO-001 Distribuidor Optico (24 fibras) 0 1690 01-abr-12
1620-DITO-002  Distribuidor Optico (24 fibras) 0 1690 01-abr-12
Materiais de Instalacao
1620-MATI-001  Materiais de Instalacdo 0 1690 01-abr-12
Sub-duto PEAD
1620-SUBD-001  Sub-duto PEAD (400m) 0 1690 01-abr-12

Switch Gigabit Ethernet tipo 1 (Backbone)
1620-SWGE-001  Switch Gigabit Ethernet tipo 1 (Backbone) 0 1690 01-abr-12
1620-SWGE-002  1620-SWGE-002 0 1690 01-abr-12

Switch tipo 2 (acesso)
1620-SWTT-001  Switch tipo 2 (acesso) 0 1690 01-abr-12

Transceptores Portateis VHF

1620-TRPT-001  1620-TRPT-001 0 1690 01-abr-12
1620-TRPT-002  1620-TRPT-001 0 1690 01-abr-12
1620-TRPT-003  1620-TRPT-001 0 1690 01-abr-12
1620-TRPT-004  1620-TRPT-001 0 1690 01-abr-12
1630 ESTACAO DE BOMBEAMENTO - EBI-3

Hidromecanicos Motobombas

Bombas

1630-BOMB-001 Bombas 0 1590 01-abr-12

Equipamento fabricado, aguardando ordem do MI para
envio a obra.

1630-BOMB-002 Bombas 0 1590 01-abr-12

Equipamento fabricado, aguardando ordem do MI para
envio a obra.

Motores
1630-MOTO-001 Motores 0 1590 01-abr-12

Equipamento fabricado, aguardando ordem do MI para
envio a obra.

1630-MOTO-002 Motores 0 1590 01-abr-12

Equipamento fabricado, aguardando ordem do MI para
envio a obra.
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Equipamentos Elétricos

Cubiculo de Distribuicio de Média Tensao

1630-CDMT-001 Cubiculo de Distgribui¢ao de Média Tensdo 0 1630 01-abr-12
1630-CDMT-002 Cubiculo de Distribui¢do de Média Tensao 0 1630 01-abr-12
1630-CDMT-003 Cubiculo de Distribui¢do de Média Tensao 0 1630 01-abr-12
1630-CDMT-004 Cubiculo de Distribui¢do de Média Tensao 0 1630 01-abr-12
1630-CDMT-005 Cubiculo de Distribui¢do de Média Tensao 0 1630 01-abr-12
1630-CDMT-006 Cubiculo de Distribui¢do de Média Tensao 0 1630 01-abr-12
1630-CDMT-007 Cubiculo de Distribui¢do de Média Tensao 0 1630 01-abr-12
1630-CDMT-008 Cubiculo de Distribui¢do de Média Tensao 0 1630 01-abr-12
Distribuidor Geral Optico

1630-DGOP-001  Distribuidor Geral Optico (120 fibras) 0 1690 0l-abr-12
Grupo Gerador Diesel de Emergéncia

1630-GDGE-001  Grupo Gerador Diesel de Emergéncia 0 1630 01-abr-12
Quadro de Distribuicao de Corrente Alternada

1630-QDCA-001  Quadro de Distribuicdo de Corrente Alternada 0 1630 0l-abr-12
Quadro de Distribuicdo de Corrente Continua

1630-QDCC-001  Quadro de Distribui¢cdo de Corrente Continua 0 1630 0l-abr-12
Transformador de Forca

1630-TRFO-001  Transformador de Forga 0 1630 01-abr-12
1630-TRFO-002  Transformador de Forca 0 1630 01-abr-12
Equipamentos Hidromecénicos

Central de Oleo Hidraulica

1630-CEOH-001  Unidade Hidraulica + Painel Elétrico 0 1540

Comporta Ensecadeira

1630-COES-001  Comporta Ensecadeira com dois Painéis 0 1510 01-abr-12
Grades

1630-GRAD-001  Grades 0 1510 01-abr-12
1630-GRAD-002  Grades 0 1510 01-abr-12
1630-GRAD-003  Grades 0 1510 01-abr-12
1630-GRAD-004  Grades 0 1510 01-abr-12
1630-GRAD-005 Grades 0 1510 01-abr-12
1630-GRAD-006 Grades 0 1510 01-abr-12
1630-GRAD-007  Grades 0 1510 01-abr-12
1630-GRAD-008 Grades 0 1510 01-abr-12
Pérticos Rolantes

1630-PRRL-001  Pérticos Rolantes 0 1520 01-abr-12

EQ2233

Pag. 10/ 14

29/06/2011 09:07:42



GOVERNO FEDERAL LISTA DE EQUIPAMENTOS POR PACOTE DE
INSTALACAO

Projeto de Integracao do Rio Sao Francisco

1446 Obras - Lote 08 - Trecho I - Obras Civis e Montagem Data Date : 29-jun-11

Codigo Peso Fornecedo Entrega Inicio Inst Fim Inst.

Pontes Rolantes
1630-PTRL-001 Pontes Rolantes 0 1520 01-abr-12

Previsdo para entrega é Set/10

Tubulac¢ido
1630-TUBL-001  Tubulagido PP DN 2900x16mm (30 unidades) 172586,3 kg 1530 01-abr-12

Previsdo para entrega é Set/10

Vilvula Borboleta de Acionamento Oleo-Hidraulico, com Contrapeso, com duas rampas de Velocidade

1630-VBBA-001  Vilvula Borboleta ¢/ Acionamento 0 1540 01-abr-12
Hidraulico/Contrapeso DN 1800 mm x PN10-NBR7675

1630-VBBA-002  Vilvula Borboleta ¢/ Acionamento 0 1540 01-abr-12
Hidraulico/Contrapeso DN 1800 mm x PN10-NBR7675

1630-VBBA-003  Vilvula Borboleta ¢/ Acionamento 0 1540 01-abr-12
Hidraulico/Contrapeso DN 1800 mm x PN10-NBR7675

1630-VBBA-004  Vilvula Borboleta ¢/ Acionamento 0 1540 01-abr-12

Hidraulico/Contrapeso DN 1800 mm x PN10-NBR7675

Valvula Borboleta Manual
1630-VBMA-001 Vilvula Borboleta Manual 0 1540 01-abr-12
1630-VBMA-002 Vilvula Borboleta Manual 0 1540 01-abr-12

Vilvula Borboleta Motorizada

1630-VBMT-001 Vélvula Borboleta Motorizada (com contrapeso DN 700 0 1540 01-abr-12
mm x PN10-NBR7675)
1630-VBMT-002 Vilvula Borboleta Motorizada (com contrapeso DN 700 0 1540 01-abr-12

mm x PN10-NBR7675)

Viga Pescadora
1630-VGPE-001  Viga Pescadora p/ Acionamento das Grades e Comportas 0 1510 01-abr-12

Previsdo de entrega € para 12/10.

Equipamentos Eletronicos

Computador Portatil

1630-COMP-001 Computador Portatil 0 1690 01-abr-12
1630-COMP-002 Computador Portatil 0 1690 01-abr-12
Equipamentos de GPS

1630-EGPS-001  Equipamento de GPS 0 1690 01-abr-12

Estacao de Operacao
1630-EOSP-001  Estagdo de Operacio 0 1690 01-abr-12
1630-EOSP-002  Estagdo de Operagdo 0 1690 01-abr-12

Medidor de Nivel Ultra-sonico

1630-MNUS-001  Medidor de Nivel Ultra-Sonico 0 1690 01-abr-12
1630-MNUS-002 Medidor de Nivel Ultra-Sonico 0 1690 01-abr-12
1630-MNUS-003  Medidor de Nivel Ultra-Sonico 0 1690 01-abr-12
1630-MNUS-004 Medidor de Nivel Ultra-Sonico 0 1690 01-abr-12
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Medidor de Vazao Ultra-sonico
1630-MVUS-001 Medidor de Vazao Ultra-Sonico 0 1690 01-abr-12

Painel de Supervisdo e Controle de Unidade
1630-PSCU-001  Painel de Supervisdo e Controle de Unidade 0 1690 01-abr-12
1630-PSCU-002  Painel de Supervisdo e Controle de Unidade 0 1690 01-abr-12

Painel de Supervisiao e Controle para Servicos Auxiliares
1630-PSSA-001  Painel de Supervisdo e Controle para Servigos Auxiliares 0 1690 01-abr-12

Sensor de Abertura de Porta

1630-SENA-001  Sensor de Abertura de Porta 0 1690 01-abr-12
1630-SENA-002  Sensor de Abertura de Porta 0 1690 01-abr-12
1630-SENA-003  Sensor de Abertura de Porta 0 1690 01-abr-12

Sensor de Presenca

1630-SENP-001  Sensor de Presenca 0 1690 01-abr-12
1630-SENP-002  Sensor de Presenca 0 1690 01-abr-12
1630-SENP-003  Sensor de Presenca 0 1690 01-abr-12
1630-SENP-004  Sensor de Presenca 0 1690 01-abr-12
1630-SENP-005  Sensor de Presenca 0 1690 01-abr-12
Sistema de Alimentacio Ininterrupta

1630-UPSS-001  Sistema de Alimentacdo Ininterrupta 0 1690 01-abr-12
Equipamentos Mobilidrio

Mobiliario

1630-MOBL-001 Mobilidrio Modular 0 1690 01-abr-12
Telecom

Bastidor 44U - 19'

1630-BATD-001  Bastidor 44U - 19' (Transmissao Optica) 0 1690 0l-abr-12
1630-BATD-002  Bastidor 44U - 19' (CFTV) 0 1690 01-abr-12
Conjunto de Aparelhos Telefonicos

1630-CATF-001  Conjunto de Aparelhos Telefénicos 0 1690 01-abr-12
Camera PTZ N/D - patio externa

1630-CATZ-001  Camera PTZ N/D - pétio externa 0 1690 01-abr-12
1630-CATZ-002  Camera PTZ N/D - pétio externa 0 1690 01-abr-12
Cabo Optico Dielétrico

1630-CBOD-001  Cabo Optico Dielético (400m) 0 1690 01-abr-12
Camera Fixa — instalacGes externas

1630-CFIE-001 Camera Fixa - Instalagdes externas 0 1690 01-abr-12

EQ2233 Pag. 12/ 14 29/06/2011 09:07:43



GOVERNO FEDERAL

1446 Obras - Lote 08 - Trecho I - Obras Civis e Montagem

LISTA DE EQUIPAMENTOS POR PACOTE DE

INSTALACAO

Projeto de Integracao do Rio Sao Francisco

Data Date : 29-jun-11

Codigo Peso Fornecedo Entrega Inicio Inst Fim Inst.

Camera Fixa — instalacGes interna

1630-CFII-001 Camera Fixa - Instalacdes interna 0 1690 01-abr-12

1630-CFII-002 Camera Fixa - Instalacdes interna 0 1690 01-abr-12

Carregadores Multiplus de Bateria de Transceptores Portateis

1630-CMBT-001 Carregadores Multiplus de Bateria de Transceptores 0 1690 01-abr-12
Portateis

Carregadores Simples de Baterias de Transceptores Portateis

1630-CSBT-001  Carregadores Simples de Baterias de Transceptores 0 1690 01-abr-12
Portéteis

1630-CSBT-002  Carregadores Simples de Baterias de Transceptores 0 1690 01-abr-12
Portateis

Distribuidores Opticos

1630-DITO-001 Distribuidor Optico (24 fibras) 0 1690 01-abr-12

1630-DITO-002  Distribuidor Optico (24 fibras) 0 1690 01-abr-12

Interface Eletrica Fast Ethernet

1630-IEFE-001 Interface Eletrica Fast Ethernet 0 1690 01-abr-12

1630-IEFE-002 Interface Eletrica Fast Ethernet 0 1690 01-abr-12

1630-IEFE-003 Interface Eletrica Fast Ethernet 0 1690 01-abr-12

1630-IEFE-004 Interface Eletrica Fast Ethernet 0 1690 01-abr-12

Interface Eletrica Giga Bit Ethernet

1630-IEGB-001 Interface Eletrica Giga Bit Ethernet 0 1690 01-abr-12

1630-IEGB-002  Interface Eletrica Giga Bit Ethernet 0 1690 01-abr-12

Interface Optica Giga Bit Ethernet

1630-I0GB-001  Interface Optica Giga Bit Ethernet 0 1690 01-abr-12

1630-I0GB-002  Interface Optica Giga Bit Ethernet 0 1690 01-abr-12

Interface Optica STM-1

1630-I0SM-001  Interface Optica STM-1 0 1690 01-abr-12

1630-I0SM-002  Interface Optica STM-1 0 1690 01-abr-12

Interface Optica STM-4

1630-I0ST-001 Interface Optica STM-4 0 1690 01-abr-12

1630-I0ST-002 Interface Optica STM-4 0 1690 01-abr-12

Interface Elétrica E1 (63 E1)

1630-ITFE-001 Interface Elétrica E1 (63 E1) 0 1690 01-abr-12

Modulo Remoto da Central Telefonica

1630-MODR-001 Médulo Remoto da Central Telefonica 0 1690 01-abr-12

Multiplex SDH STM-16

1630-MUTP-001  Multiplex SDH STM-16 0 1690 01-abr-12
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Radio Digital SDH 8GHZ Configuracio Minima
1630-RDCM-001 Raédio Digital SDH 8GHZ Configuracdo Minima 0 1690 01-abr-12

Sistema Supervisao
1630-SISV-001 Sistema de Supervisdo de CFTV para Ebs 0 1690 01-abr-12

Sub-duto PEAD
1630-SUBD-001  Sub-duto PEAD (400m) 0 1690 0Ol-abr-12

Switch Gigabit Ethernet tipo 1 (Backbone)
1630-SWGE-001  Switch Gigabit Ethernet tipo 1 (Backbone) 0 1690 01-abr-12

1630-SWGE-002  Switch Gigabit Ethernet tipo 1 (Backbone) 0 1690 01-abr-12

Switch tipo 2 (acesso)
1630-SWTT-001  Switch tipo 2 (acesso) 0 1690 01-abr-12

Torre Autoportante
1630-TOAT-001  Torre Autoportante 0 1690 01-abr-12

Transceptores Portateis VHF

1630-TRPT-001  Transceptores Portateis VHF 0 1690 01-abr-12
1630-TRPT-002  Transceptores Portateis VHF 0 1690 01-abr-12
1630-TRPT-003  Transceptores Portateis VHF 0 1690 01-abr-12
1630-TRPT-004  Transceptores Portateis VHF 0 1690 01-abr-12
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