MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HIDRICA

DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESTRATEGICOS AN
COORDENACAO-GERAL DE OBRAS CIVIS

NOTA TECNICA 97/2015/CGOC/DPE/SIH/MI

Assunto: Penalidade de Adverténcia — Contrato N° 77/2013-Ml1
Referéncia;  Processo 59100.000922/2014-45

I CONSIDERACOES INICIAIS

I O Processo acima referido trata de aplica¢io de penalidade ao Consércio
Concremat Arcadis-Logos, Gerenciadora do PISF- Projeto de Integracdo do Rio S#o Francisco,
em fungdio de cometimento de falta contratual decorrente de atraso na entrega e disponibilizagio
do Portal de Gerenciamento, parte do escopo dos servigos do Contrato N® 77/2013-MI.

7.8 O Consorcio foi notificado, apresentou sua defesa, entretanto, nio cumprindo de
forma integral o que obrigado contratualmente, foi a ele aplicada a penalidade de
ADVERT ENCIA, conforme Oficio n® 223/2014/SIH/MI (fls. 14/15).

3 Em Despacho & fl. 24-v, determina-se a inscricdo da penalidade no Sicaf —
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores do Ministério do Planejamento,
Orgamento e Gestdo.

4. Consta as fls. 25 e 26, respectivamente o registro das ocorréncias aplicadas as
empresas consorciadas. Entretanto, foi verificada a inscrigio de penalidade a uma das
consorciadas de forma equivocada, o que foi corrigido pelo Ministério, com comunicagio do
equivoco ao Consércio Concremat Arcadis Logos (Oficio N° 238/DPE/SIH/MI, 1. 87).

5. Prevalecem, portanto, as inscrigdes de notificagio de penalidade no sistema
SICAF, conforme constante & fl. 26 para a Consorciada CONCREMAT ENGENHARIA E
TECNOLOGIA, CNPJ 33.146.648/0001-20 e a f1.85 para a Consorciada ARCADIS LOGOS
S.A., CNPJ 07.939.296/0001-50.

6. Em 1° de julho de 2015, por meio da correspondéncia CTE13072 (f1.33), o
Consoéreio Concremat Arcadis Logos, em resposta a comunicagdo do Ministério relativamente ao
registro das penalidades de ADVERTENCIA no sistema Sicaf (Oficio 209/2015/DPE/SIH/MI -
fl. 29), solicita “que encerre o processo de penalizagdo contratual e proceda o regisiro no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) de que os motivos que deram
causa a Adverténcia foram sanados pela Gerenciadora — Consorcio Concremat Arcadis-Logos™.

7. Consta ainda do ato de aplicagio da penalidade de ADVERTENCIA pela
autoridade (Oficio n® 223/2014/SIH/MI, fls. 14/15) que “3. Considerando que, desde a data das
Justificativas apresentadas, ja se passaram mais de 60 (sessenta) dias e o Portal de
Gerenciamento ainda ndo foi implementado, reitero os termos do Oficio n® 48/2014, no que
concerne a aplicagdo de sangdo administrativa prevista no item 18.1.1 — ll-¢) do edital 01/2013
e cldusula vigésima, inciso II alinea ¢ do contrato, desta forma sem juizo d aplicacdo de
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multa decorrente do atraso, informamos sobre a decisdo de aplicar ADVERTENCIA nos termos

da cldusula vigésima, inciso [ do contrato”. (Grifo nosso) CGOC/DPE/SIH/MI
Fis.___4 )
——_-.I..._,_,__.\?.___
11. ANALISE = .
8. O Consdreio Concremat Arcadis-Logos, anexa a sua correspondéncia CTE 13072,

farta documentagdo que comprova estar em pleno funcionamento o Sistema de Informagdes
Gerenciais, o Portal de Gerenciamento do PISF; anexa copia do Manual para Utilizagdo do
Sistema de Informagdes Gerenciais e Controle do PISF - Modulo GED Técnlm -
Projetistas/Construtoras, identificado pelo codigo 1377-MAN-3000-00-00-009-R00 ( ﬂs 35-51), €92
emitido em 04/05/2015, também disponibilizado para consulta no Portal de {_uerenmaml;ntu ‘ i

9. Anexa amda camprﬂvacﬁﬂ do Hﬂlnamentn para uso do Pm’tal de Gcrenc’lamen‘l‘ﬂ_
Projetistas, além do pessna] da propria Gerf:ncladura edo Mlmstenu. nos dias 28 e 29 de abnil de
2015, constante de programa e programagdo, lista de presenca e copia das telas da apresentagio
didatica empreendida no decorrer do evento.

10. Esta drea gestora do Contrato N° 77/2013-MI constata ser pertinente o que requer
o consdreio, ou seja, que se encerre o processo face a aplicagio da penalidade de
ADVERTENCIA, j4 inscrita no Sicaf, e que se proceda no mesmo registro a notificagéo “de que
os motivos que deram causa a Adverténcia foram sanados pela Gerenciadora — Consdrcio
Concremat Arcadis-Logos™. Para deixar claro, anexa-se copia de imagens do proprio portal de
Gerenciamento, que comprovam a efetiva funcionalidade do sistema nesta data.

11. Quanto a penalizagdo adicional prevista e contida no ato da aplicagio da
penalidade de Adverténcia, que textualmente declara “desta forma sem prejuizo a aplicacdo de
multa decorrente do atrase”, - entende esta area técnica, gestora do contrato, ndo dever ser
imposta a penalidade de multa pela autoridade, de forma adicional a4 penalidade de Adverténcia.
Tal entendimento decorre da constatagdo de que: a) foi sanado o motivo pelo qual o Consdrcio
Gerenciador teve aplicada a penalidade de Adverténcia, ou seja, o atraso no pleno funcionamento
do Portal de Gerenciamento do PISF: b) o atraso na entrega e com pleno funcionamento do
Portal de Gerenciamento foi suprido, & época, por um sistema alternativo em operagdo,
remanescente de contratos anteriores deste Ministério, o Construmanager, as custas do Consércio
Gerenciador; e ¢) tendo sido suprido o Portal de Gerenciamento, pelo Consorcio Gerenciador,
por um sistema alternativo, sem interrupgdo de uso, ndo houve dano ao Ministério, quer seja
operacional quer seja financeiro.

IV - CONCLUSOES

12. Diante do que exposto e considerando ja aplicada penalidade de
ADVERTENCIA, devidamente inscrita no SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores; da solicitagdo do Consorcio Gerenciador para que se faga registro no SICAF de
que os motivos da aplicagdo da penalidade de Adverténcia foram sanados; e que tendo sido
suprido o atraso do Portal de Gerenciamento por sistema alternativo; e que ndo houve prejuizo
ou Onus operacional e/ou financeiro ao Ministério, recomendamos:

12.1 A inscricio no SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores de informaciio adicional de que os motivos da aplicacio da
penalidade de Adverténcia pelo Consércio Gerenciador Cincremat Arcadis-

Logos foram sanados; . /
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12.2 Que a autoridade que aplicou a penalidade de Adverté

aplicacdo de multa decorrente do atraso”, diante do que constatado e exposto nesta
Nota Técnica, prescinda da aplicaciio de penalidade adicional de multa contratual;

12.3 (Que, caso aceitas as recomendacdes anteriores, seja o presente processo
juntado por anexaciio ao Processo Administrativo 59100.000429/2013-44, processo
administrativo relativo ao Contrato N° 77/2013-MI, para que, em eventual

repeticiio de falta, incorra a Contratada em reincidéncia, com a possivel aplic@éﬁu
de penalidade de multa.

(92%— |
V - ENCAMINHAMENTO |

13. Ante o exposto, encaminha-se a presente Nota Técnica para consideragdes e
deliberagdo superior, visando a continuidade do processo em referéncia, em especial, se
acatadas, as recomendagdes contidasem 12.1 a 12.3.

Brasilia, 30 de julho de 2015.

{Jf,‘ e HL d"_'ftl./
Mc:scm XAVIER MILL

Gestor do Contrate N® 77/2013-MI
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