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[bookmark: _Toc404844752]	INTRODUÇÃO
O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, vem promover a licitação que tem por objetivo a contratação de empresa especializada para EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS, DO CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÃO, DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL.
Dentre as peças do edital, este ANEXO 05, contempla a regulamentação dos preços unitários definindo os critérios para medição e formas de pagamento dos diversos serviços que compõem as obras, incluindo a descrição dos serviços, e os percentuais definidos para pagamento das etapas de obra.
[bookmark: _Toc404844753]	OBJETIVO
O objetivo deste anexo é definir de forma clara e objetiva as formas de medição e pagamento dos serviços que compõem as obras.
[bookmark: _Toc404844754]	ESTRUTURA DE APRESENTAÇÃO 
A estrutura deste volume obedece a itemização das planilhas orçamentárias das obras que engloba a elaboração dos Projetos Executivos, administração Local e as obras propriamente ditas.
[bookmark: _Toc404844755]	TERMINOLOGIA, DEFINIÇÕES E INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS
Neste Edital são utilizados os termos e expressões relacionados a seguir, com os seguintes significados e interpretações:
MI - Ministério da Integração Nacional, com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco E, Brasília, DF; entidade responsável pela contratação, FISCALIZAÇÃO, inspeção e pagamento dos serviços objeto do contrato a que se refere o Edital;
CONTRATADA - Empresa de engenharia contratada para a execução das obras civis.
PROJETISTA – Empresa contratada para elaboração do Projeto Executivo.
SUPERVISORA – Empresa de engenharia, contratada pelo MI para exercer a Supervisão da implantação das obras;
GERENCIADORA – Consórcio das empresas, contratado pelo MI para exercer atividades de gerenciamento e apoio técnico do empreendimento, auxiliando o MI na coordenação das obras.
FORNECEDOR – Empresa subcontratada pela CONTRATADA para a fabricação e/ou fornecimento de equipamentos;
MONTADOR – Empresa subcontratada pela CONTRATADA para instalação e/ou montagem de equipamentos;
TERMOS DE REFERÊNCIA – Conjunto de informações e prescrições estabelecidas preliminarmente pelo MI, no intento de definir e caracterizar as diretrizes, o programa e a metodologia relativos a um determinado trabalho ou serviço a ser executado;
CONTRATO - Documento subscrito pelo MI e pela CONTRATADA, que define as obrigações de ambas com relação à execução dos serviços;
CRONOGRAMA - Representação gráfica da programação parcial ou total de um trabalho ou serviço, na qual se indicam as suas diversas fases e respectivos prazos.
PROJETO EXECUTIVO - É o projeto de engenharia final, que deverá atender a todas as exigências solicitadas e reunir os elementos técnicos necessários e complementares, suficientes à total execução do mesmo;
DOSSIÊ DE LICITAÇÃO – Compreende o conjunto de documentos, Edital/Minuta do Contrato, Termos de Referência, Planilha de Quantidades, Especificações Técnicas/Desenhos e demais informações que permitam a licitação das obras e dos fornecimentos, montagens/instalação de equipamentos;
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - Norma destinada a fixar as características, condições ou requisitos exigíveis para matérias primas, produtos semi-fabricados, elementos de construção, materiais ou produtos industriais semi-fabricados. Conterá a definição do serviço, descrição do método construtivo, controle tecnológico e geométrico;
PROGRAMA DE TRABALHO – Documento que descreve a sequência de fases de uma tarefa ou a sequencia de tarefas referentes a determinado serviço ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser gasto em cada uma;
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES - Documentos que, por força de condições técnicas imprevisíveis, se fizerem necessários para a complementação ou suplementação dos documentos emitidos nos Termos de Referência;
COMO CONSTRUÍDO (AS BUILT) - É a definição qualitativa e quantitativa de todos os serviços executados, resultante do Projeto Executivo com as alterações e modificações havidas durante a execução da obra (desenhos, listas, planilhas, etc.);
OBRAS E SERVIÇOS – São todas as atividades relativas à execução das obras civis;
LOCAL DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E CONTROLE TECNOLÓGICO – Tais serviços serão desenvolvidos em escritório específico localizado no Canteiro de Obras da CONTRATADA, quando assim se fizer necessário.
CANTEIRO DE OBRAS - Local onde serão implantadas as estruturas fixas e/ou móveis do Empreiteiro, com vistas a apoiar suas atividades de execução das obras. Nestas estruturas estarão incluídas as instalações para as equipes de supervisão e eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle do MI. 
[bookmark: _Toc404844756]	MATERIAIS
Para os materiais fornecidos pela CONTRATADA, deverão ser observadas as seguintes disposições:
Todos os materiais a serem empregados nas obras deverão satisfazer às especificações técnicas (aprovadas, recomendadas ou projetadas) e, ainda, serem de qualidade, modelo, marca e tipo aprovados pelo MI e especificados no PROJETO EXECUTIVO;
O material ou equipamento que, por qualquer motivo, for recusado pelo MI deverá, dentro de 72 (setenta e duas) horas, ser retirado e substituído pela CONTRATADA sem nenhum ônus adicional para o MI;
A CONTRATADA tomará todas as providências para o perfeito armazenamento e respectivo acondicionamento dos materiais a fim de preservar a sua natureza, evitando a mistura com elementos estranhos;
A CONTRATADA deverá fornecer todos os equipamentos e mão de obra necessários para executar perfeitamente no seu total as atividades relacionas nestas especificações técnicas ou indicadas no PROJETO EXECUTIVO. Estas providências serão estendidas também às atividades complementares para a execução das obras, não indicadas nesta ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA e que sejam absolutamente necessárias à perfeita execução dos serviços.
A CONTRATADA será inteira e exclusivamente responsável pelo uso e emprego de material, equipamento, dispositivos, método ou processo eventualmente patenteado a empregar-se ou incorporar-se nas obras, cabendo-se, pois, pagar os “royalties” devidos e obter previamente as permissões ou licenças de utilização;
O MI designará a equipe de FISCALIZAÇÃO que durante a execução da obra acompanhará a realização dos trabalhos juntamente com a equipe da SUPERVISORA. A existência da FISCALIZAÇÃO não exime a CONTRATADA de responsabilidade sobre a qualidade dos serviços por ela executados e dos prazos dessa execução.
[bookmark: _Toc404844757]	OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
A CONTRATADA não poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento das cláusulas e condições desta especificação, do CONTRATO ou do PROJETO EXECUTIVO, bem como de tudo que estiver contido nas normas, especificações e métodos da ABNT.
A CONTRATADA deverá manter permanentemente e colocar à disposição da FISCALIZAÇÃO os meios necessários e aptos a permitir a medição dos serviços executados, bem como a inspeção das instalações das obras, dos materiais e dos equipamentos, independentemente das inspeções de medições para efeito de faturamento e, ainda, independentemente do estado da obra e do canteiro.
[bookmark: _Toc404844758]	CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE, MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMAS DE PAGAMENTO

Critérios de aceitabilidade

A aceitabilidade da obra está condicionada: à correta execução do projeto de engenharia; ao acompanhamento e atestado dos serviços pela fiscalização; aos relatórios de controle da qualidade, contendo os resultados dos ensaios e determinações devidamente interpretados, caracterizando a qualidade do serviço executado e aos requisitos impostos pelas normas vigentes.

Medições dos serviços

Os serviços serão medidos mensalmente, de acordo com os grupos de serviços e respectivos percentuais preestabelecidos no CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA OBRA, conforme modelo anexo a este documento.

· Mobilização - O pagamento deste evento será de 100% do valor orçado para o item “MOBILIZAÇÃO”, conforme Cronograma-Físico-Financeiro da Obra, e será liberado durante os três meses iniciais contados a partir da emissão da OS inicial, de acordo com os seguintes percentuais:
- 1ª parcela – 20% do valor orçado para o item “MOBILIZAÇÃO”, a ser paga no 1º mês após a emissão da OS;
- 2ª parcela – 40% do valor orçado para o item “MOBILIZAÇÃO”, a ser paga no 2º mês após a emissão da OS;
- 3ª parcela – 40% do valor orçado para o item “MOBILIZAÇÃO”, a ser paga no 3º mês após a emissão da OS;

· Desmobilização – O pagamento deste evento será de 100% do valor orçado para o item “DESMOBILIZAÇÃO”, conforme Cronograma Físico-Finan, e será liberado durante os dois meses finais, de acordo com os seguintes percentuais:

- 1ª parcela – 40% do valor orçado para o item “MOBILIZAÇÃO”, a ser paga no penúltimo mês;
- 2ª parcela – 60% do valor orçado para o item “MOBILIZAÇÃO”, a ser paga no último mês;
· Administração Local e Manutenção de Canteiro – As medições da Administração Local e Manutenção de Canteiro serão pagas mensalmente e proporcional aos serviços executados e considerado o seguinte critério:
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Onde:
VAdm. Loc .=  Valor apurado a medir mensalmente do serviço de Administração Local.
VServiços .=    Valor da medição dos serviços de mobilização, obras civis e desmobilização.
SAdm. Loc. = Saldo anterior medido no item Administração Local, ou seja, valor total do serviço subtraído do valor medido acumulado até a medição anterior.

SServiços. =  Saldo anterior medido dos serviços de mobilização, obras civis e desmobilização
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Onde:
VMan. Cant. .= Valor apurado a medir mensalmente do serviço de Manutenção de Canteiro.
VServiços .=  Valor da medição dos serviços de mobilização, obras civis e desmobilização. 
S Man.Cant. = Saldo anterior medido no item Manutenção de Canteiro, ou seja, valor total do serviço      de Manutenção de Canteiro subtraído do valor medido acumulado até a medição anterior.
S Serviços. = Saldo anterior medido dos serviços de mobilização, obras civis e desmobilização. 


· Projeto Executivo – O valor referente à elaboração do Projeto Executivo será remunerado perante a entrega de relatórios, incluindo todos os custos diretos e indiretos, necessários para a elaboração dos serviços discriminados. A composição dos relatórios esta apresentada no final deste documento. 

O pagamento somente será efetuado após a aprovação pelo MI do respectivo relatório.

- Relatório 1 – 20% do valor referente a “Projeto Executivo”;
- Relatório 2 – 45 % do valor referente a “Projeto Executivo”;
- Relatório 3 – 35 % do valor referente a “Projeto Executivo”;

· Serviços de Campo – A medição e pagamento referentes a estes serviços serão feitos em 2 parcelas, de acordo com os percentuais constantes no Cronograma Físico Financeiro da Obra. Os percentuais de pagamento serão divididos em:
- 1ª parcela – 80% do valor orçado para o item “SERVIÇOS DE CAMPO”, conforme Cronograma Físico Financeiro da Obra;
- 2ª parcela – 20% do valor orçado para o item “SERVIÇOS DE CAMPO”, conforme Cronograma Físico Financeiro da Obra;

· Terraplenagem – O pagamento deste evento será de 100% do valor orçado para o item “TERRAPLENAGEM”, conforme Cronograma Físico Financeiro da Obra, e será liberado em uma única parcela após a constatação da conclusão dos serviços.

· Fundação - O pagamento deste evento será de 100% do valor orçado para o item “FUNDAÇÃO”, conforme Cronograma Físico Financeiro da Obra, e será liberado em uma única parcela após a constatação da conclusão dos serviços.

· Estrutura – A medição e pagamento referentes a estes serviços serão feitos em 4 parcelas, de acordo com os percentuais constantes no Cronograma Físico Financeiro da Obra. Os percentuais de pagamento serão divididos em:
- 1ª parcela – 10% do valor orçado para o item “Estrutura”, conforme Cronograma Físico Financeiro da Obra, e será liberado após a constatação da conclusão das armaduras, formas, concretagem das vigas baldrame;
- 2ª parcela – 40% do valor orçado para o item “Estrutura”, conforme Cronograma Físico Financeiro da Obra, e será liberado após a constatação da concretagem da laje de cobertura do térreo;
- 3ª parcela – 40% do valor orçado para o item “Estrutura”, conforme Cronograma Físico Financeiro da Obra, e será liberado após a constatação da concretagem da laje de cobertura final;
- 4ª parcela – 10% do valor orçado para o item “Estrutura”, conforme Cronograma Físico Financeiro da Obra, e será liberado após a constatação da conclusão da desforma e limpeza dos serviços; 

· Alvenaria- A medição e pagamento referentes aos serviços de “Alvenaria” serão feitos em 3 parcelas de acordo com os percentuais constantes no Cronograma Físico Financeiro da Obra. Os percentuais de pagamento serão divididos em:
- 1ª parcela – 35% do valor referente ao item “Alvenaria” com a conclusão da alvenaria do pavimento térreo;
- 2ª parcela – 35% do valor referente ao item “Alvenaria” com a conclusão da alvenaria do piso superior;
- 3ª parcela – 30% do valor referente ao item “Alvenaria” com a conclusão das demais alvenarias, muros, arrimos e contenções;

· Cobertura – O pagamento deste evento será de 100% do valor orçado para o item “Cobertura”, conforme Cronograma Físico Financeiro da Obra, e será liberado em uma única parcela após a constatação da conclusão dos serviços.

· Revestimentos – O pagamento deste evento será de 100% do valor orçado para o item “Revestimentos”, conforme Cronograma Físico Financeiro da Obra, e será liberado em uma única parcela após a constatação da conclusão dos serviços;

· [bookmark: _GoBack]Pisos - O valor referente aos serviços de “Piso” serão medidos e pagos em 4 parcelas, de acordo com os percentuais constantes no Cronograma Físico financeiro da Obra. Os percentuais de pagamento serão divididos em:
- 1ª parcela – 25% do valor referente ao item “Piso” com a execução de 25% da área total prevista no Projeto Executivo;
- 2ª parcela – 25% do valor referente ao item “Piso” com a execução de 50% da área total prevista no Projeto Executivo;
- 3ª parcela – 25% do valor referente ao item “Piso” com a execução de 75% da área total prevista no Projeto Executivo;
- 4ª parcela – 25% do valor referente ao item “Piso” com a execução de 100% da área total prevista no Projeto Executivo;

· Forros - O valor referente aos serviços de “Forros” serão medidos e pagos em 2 parcelas, de acordo com os percentuais constantes no Cronograma Físico financeiro da Obra. Os percentuais de pagamento serão divididos em:
- 1ª parcela – 50% do valor referente ao item “Forros” com a execução de 50% da área total prevista no Projeto Executivo;
- 2ª parcela – 50% do valor referente ao item “Forros” com a execução de 100% da área total prevista no Projeto Executivo;

· Pintura O valor referente aos serviços de “Pintura” serão medidos e pagos em 2 parcelas, de acordo com os percentuais constantes no Cronograma Físico financeiro da Obra. Os percentuais de pagamento serão divididos em:
- 1ª parcela – 30% do valor referente ao item “Pintura” com a conclusão da pintura das paredes, portas e tetos internos do pavimento térreo;
- 2ª parcela – 70% do valor referente ao item “Pintura” com a conclusão da pintura do piso superior, pintura externa e demais acabamentos;

· Esquadrias – O valor referente aos serviços de “Esquadrias” serão medidos e pagos em 3 parcelas, de acordo com os percentuais constantes no Cronograma Físico Financeiro da Obra. Os percentuais de pagamento serão divididos em:
- 1ª parcela – 20% do valor referente ao item “Esquadrias” com o assentamento de todas as portas e janelas, e demais serviços referentes a esquadrias;
- 2ª parcela – 40% do valor referente ao item “Esquadrias” com execução de 50% da área total de pele de vidro prevista no Projeto Executivo;
- 3ª parcela – 40% do valor referente ao item “Esquadrias” com execução de 100% da área total de pele de vidro prevista no Projeto Executivo;

· Equipamentos Sanitários – O pagamento deste evento será de 100% do valor orçado para o item “Equipamentos Sanitários”, conforme Cronograma Físico Financeiro da Obra, e será liberado em uma única parcela após a constatação da execução total dos serviços. 

· Combate a Incêndio – O valor referente aos serviços de “Combate a Incêndio” serão medidos e pagos em 4 parcelas, de acordo com os percentuais constantes no Cronograma Físico financeiro da Obra. Os percentuais de pagamento serão divididos em:
- 1ª parcela – 30% do valor referente ao item “Combate a Incêndio” com a conclusão da infraestrutura interna ;
- 2ª parcela – 30% do valor referente ao item “Combate a Incêndio” com a conclusão da infraestrutura externa e instalação do tanque de água;
- 3ª parcela – 20% do valor referente ao item “Combate a Incêndio”, com a conclusão da instalação da central de alarme, detectores, sirenes, acionadores, extintores e sinalização;
- 4ª parcela – 20% do valor referente ao item “Combate a Incêndio”, com a conclusão dos testes e start-up de todo o sistema, incluindo testes hidrostáticos, e demais serviços;

· Sistema de Aterramento – O pagamento deste evento será de 100% do valor orçado para o item “Sistema de Aterramento”, conforme Cronograma Físico Financeiro da Obra, e será liberado em uma única parcela após a constatação da execução total dos serviços.

· Sistema de Alarme e Vigilância – O pagamento deste evento será de 100% do valor orçado para o item “Sistema de Alarme e Vigilância”, conforme Cronograma Físico Financeiro da Obra, e será liberado em uma única parcela após a constatação da execução total dos serviços. 

· Rede de Dados e Voz – O pagamento deste evento será de 100% do valor orçado para o item “Rede de Dados e Voz”, conforme Cronograma Físico Financeiro da Obra, e será liberado em uma única parcela após a constatação da execução total dos serviços. 

· Sistema Elétrico Predial – O valor referente aos serviços do “Sistema Elétrico Predial” serão medidos e pagos em 5 parcelas, de acordo com os percentuais constantes no Cronograma Físico financeiro da Obra. Os percentuais de pagamento serão divididos em:
- 1ª parcela – 20% do valor referente ao item “Sistema Elétrico Predial” com a conclusão da instalação de eletrodutos, eletrocalhas e demais itens da infraestrutura;
- 2ª parcela – 20% do valor referente ao item “Sistema Elétrico Predial”, com a conclusão do lançamento dos cabos;
- 3ª parcela – 20% do valor referente ao item “Sistema Elétrico Predial”, com a conclusão da instalação dos quadros elétricos;
- 4ª parcela – 20% do valor referente ao item “Sistema Elétrico Predial”, com a conclusão da instalação das luminárias internas, externas e postes;
- 5ª parcela – 20% do valor referente ao item “Sistema Elétrico Predial”, com a conclusão da instalação dos demais materiais elétricos e teste do sistema;

· Sistema Hidráulico Predial – O valor referente aos serviços do “Sistema Hidráulico Predial” serão medidos e pagos em 4 parcelas, de acordo com os percentuais constantes no Cronograma Físico financeiro da Obra. Os percentuais de pagamento serão divididos em:
- 1ª parcela – 25% do valor referente ao item “Sistema Hidráulico Predial” com a conclusão da instalação da Rede de Drenagem de águas Pluviais;
- 2ª parcela – 25% do valor referente ao item “Sistema Hidráulico Predial”, com a conclusão da Rede de Esgoto Sanitário;
- 3ª parcela – 25% do valor referente ao item “Sistema Hidráulico Predial”, com a conclusão da Rede de Distribuição de Água Potável;
- 4ª parcela – 25% do valor referente ao item “Sistema Hidráulico Predial”, com a conclusão da Rede de Distribuição de Água para Combate a Incêndio e demais serviços referentes;

· Sistemas de Refrigeração – O valor referente aos serviços de “Sistemas de Refrigeração” serão medidos e pagos em 4 parcelas, de acordo com os percentuais constantes no Cronograma Físico financeiro da Obra. Os percentuais de pagamento serão divididos em:
- 1ª parcela – 25% do valor referente ao item “Sistemas de Refrigeração” com a instalação dos dutos, bocas de ar, tubulações frigoríficas, drenos e ligações elétricas;
- 2ª parcela – 25% do valor referente ao item “Sistemas de Refrigeração” com a instalação da unidades evaporadoras;
- 3ª parcela – 25% do valor referente ao item “Sistemas de Refrigeração” com a instalação da unidade condensadora;
- 4ª parcela – 25% do valor referente ao item “Sistemas de Refrigeração” com a conclusão dos testes e demais serviços referentes a esse item;

· Equipamentos – O valor referente aos serviços de instalação de “Equipamentos” serão medidos e pagos em 3 parcelas, de acordo com os percentuais constantes no Cronograma Físico financeiro da Obra. Os percentuais de pagamento serão divididos em:
- 1ª parcela – 30% do valor referente ao item “Equipamentos” com a instalação do Grupo Gerador;
- 2ª parcela – 60% do valor referente ao item “Equipamentos” com a instalação do Elevador de Passageiros e Carga;
- 3ª parcela – 10% do valor referente ao item “Equipamentos” com a instalação dos demais equipamentos referentes a esse item;

· Mobiliário – O pagamento deste evento será de 100% do valor orçado para o item “Mobiliário”, conforme Cronograma Físico Financeiro da Obra, e será liberado em uma única parcela após a constatação da execução total dos serviços. 

· Sistema Viário - O valor referente aos serviços do “Sistema Viário” serão medidos e pagos em 2 parcelas, de acordo com os percentuais constantes no Cronograma Físico financeiro da Obra. Os percentuais de pagamento serão divididos em:
- 1ª parcela – 40% do valor referente ao item “Sistema Viário” com a conclusão da execução dos serviços referentes a sub-base e base;
- 2ª parcela – 40% do valor referente ao item “Sistema Viário” com a conclusão da imprimação e capa;
- 3ª parcela – 20% do valor referente ao item “Sistema Viário” com a conclusão dos serviços complementares;

· Paisagismo – O pagamento deste evento será de 100% do valor orçado para o item “Paisagismo”, conforme Cronograma Físico Financeiro da Obra, e será liberado em uma única parcela após a constatação da execução total dos serviços. 

· ETE - O pagamento deste evento será de 100% do valor orçado para o item “ETE”, conforme Cronograma Físico Financeiro da Obra, e será liberado em uma única parcela após a constatação da execução total dos serviços. 

· Adutora do CCO - O pagamento deste evento será de 100% do valor orçado para o item “Adutora de CCO”, conforme Cronograma Físico Financeiro da Obra, e será liberado em uma única parcela após a constatação da execução total dos serviços. 

· Energização da Bomba da Adutora do CCO - O pagamento deste evento será de 100% do valor orçado para o item “Energização da Bomba da Adutora do CCO”, conforme Cronograma Físico Financeiro da Obra, e será liberado em uma única parcela após a constatação da execução total dos serviços. 

· Abrigo para Bomba da Adutora do CCO - O pagamento deste evento será de 100% do valor orçado para o item “Abrigo para Bomba da Adutora CCO”, conforme Cronograma Físico Financeiro da Obra, e será liberado em uma única parcela após a constatação da execução total dos serviços. 

As medições serão feitas mensalmente, sempre que as etapas de serviços forem concluídas.
As medições deverão seguir o preconizado nas especificações de serviço do MI e serão elaboradas pela empresa CONTRATADA, sempre que os grupos de serviços forem concluídos, sendo posteriormente atestadas pela FISCALIZAÇÃO do MI. 
Nenhuma medição será processada se a ela não estiver anexado um relatório de controle da qualidade, contendo os resultados dos ensaios devidamente interpretados, caracterizando a qualidade do serviço executado.
Não será motivo de medição em separado: mão-de-obra, materiais, transportes, equipamentos e encargos.
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Para cada etapa do Projeto Executivo, a contratada emitirá os projetos agrupados em relatórios e de acordo com o cronograma da proposta.
A tabela abaixo apresenta a distribuição dos projetos nos relatórios a serem entregues.
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O Cronograma Físico-Financeiro da Obra, modelo anexo, deverá ser emitido em planilha EXCEL e encaminhado juntamente com a conforme a Proposta Comercial. Os valores apresentados para os itens discriminados no cronograma serão utilizados como referência no cálculo das respectivas medições.
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