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MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANGA HIDRICA

TERMO DE REFERENCIA

RDC ELETRONICO N2 XX/2021

ANEXO IIl - TERMOS DE REFERENCIA

CONTRATAGAO DOS SERVICOS DE EXECUGAO E ACOMPANHAMENTO DE MEDIDAS, PLANOS E
PROGRAMAS AMBIENTAIS DEFINIDOS NO PROJETO BASICO AMBIENTAL — PBA DO RAMAL DO
APODI — TRECHO IV DO PROJETO DE INTEGRAGAO DO RIO SAO FRANCISCO COM BACIAS
HIDROGRAFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL — PISF

1. OBIJETO

O Ministério de Desenvolvimento Regional — MDR vem promover a Licitacdo que tem por
objeto a Contratacdo dos Servicos de Execucdo e Acompanhamento de Medidas, Planos e Programas
Ambientais definidos no Projeto Basico Ambiental — PBA do Ramal do Apodi — Trecho IV, obra associada
ao Projeto de Integracdo do Rio Sdo Francisco com Bacias Hidrograficas do Nordeste Setentrional,
conforme condi¢Ges, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Instrumento e seus Anexos,
abrangendo os seguintes servicos:

a. elaboracado do plano de trabalho;

b. execugdo e/ou acompanhamento das medidas, planos e Programas Ambientais (para
aqueles programas que sdo executados diretamente pelas construtoras ou outros
parceiros do MDR, as atividades a serem executadas pela Contratada deverdo ser de
acompanhamento e para os demais programas a Contratada deve realizar a execu¢do);

c. prestacdo do assessoramento ao MDR e suas Contratadas, em relacdo a execugdo das
atividades dos Programas Ambientais;

d. apoio e assessoramento ao MDR nas tratativas e articulagdes com o Orgdo Ambiental e
InstituicOes Parceiras;

€. apoio ao MDR e fornecimento de estrutura fisica e logistica para a realizagao de
eventos, como oficinas, semindrios, workshops, capacitacdes, consultas publicas, dentre
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outros, relacionados ao Licenciamento Ambiental e as atividades previstas nos
Programas Ambientais no Ramal do Apodi;

f. fornecimento de informagGes complementares, atendendo as solicitacGes e
observacdes da equipe de trabalho do MDR;

g. elaboragdo de relatdrios mensais, semestrais e/ou anual, finais e eventuais de
acompanhamento com andlise e criticas dos trabalhos em todas as atividades, de
acordo com o padrao exigido pelo MDR e pelo Orgio Licenciador (nos relatérios
semestrais e/ou anual de execucdo a serem apresentados ao Orgdo Licenciador, a
Contratada devera incluir as informacgdes referentes aos programas sob sua execucgao e
acompanhamento que compdem o PBA);

h. producdo de documentos relacionados a execugao das atividades, tais como, cartas,
pareceres técnicos, atas de reunido, planilhas de controle, fichas de acompanhamento
ambiental, dentre outros que se fizerem necessarios;

1. prestagdo do apoio logistico ao MDR, colocando veiculos, motoristas e disposi¢do da
Fiscalizacdo;

J. manutengdo e alimentagdo de sistema informatizado de gestdo de documentos;

k. emissdo de analises técnicas relativas as atividades desempenhadas pelos parceiros do
MDR e outras Contratadas no ambito do Licenciamento do Ramal do Apodi.

O objeto da licitagao tem a natureza de servigo ndao comum de engenharia.
Os guantitativos e respectivos cédigos dos itens sdo os discriminados no anexo ao Edital.

A presente contratacdo adotara como regime de execucdo a Empreitada por Preco
Unitdrio.
O Contrato terd a vigéncia contratual determinada considerando o prazo de execuc¢do das

obras do Ramal do Apodi acrescido de trés meses. Adota-se portanto o prazo de 45 (quarenta e cinco)
meses, podendo ser prorrogdvel nos termos do art 57 da Lei de LicitagOes.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

O Projeto de Integracdo do Rio S3o Francisco com as Bacias Hidrograficas do Nordeste
Setentrional — PISF, foi concebido como um sistema de engenharia de seguranca hidrica, estruturado por
dois canais independentes de obras hidraulicas, denominados de Eixo Leste e Eixo Norte, que
transportam as dguas do Rio Sdo Francisco para alimentar um conjunto de reservatérios na regidao do
Nordeste Setentrional, abrangendo os territérios dos Estados do Ceara, Paraiba, Pernambuco e Rio
Grande do Norte. Possui 477 km de extensdo, divididos nos seus Eixos Norte (260 km) e Leste (217), 9
Estacbes de Bombeamento (EB), 9 Subestacdes de 69 kV a 230 kV e 270 km de Linhas de Transmissao, 29
Reservatorios, além de 13 Aquedutos, 4 Tuneis, Estradas de Servico, dentre outras estruturas diversas.

Estes dois sistemas, Eixos Norte e Leste, por ocasido da elaboracdo do estudo de
viabilidade, foram subdivididos em 7 Trechos, sendo o Eixo Norte composto pelos Trechos |, II, lll, IV e VI,
e o Eixo Leste pelos Trechos V e VI, captando as dguas do Rio Sdo Francisco entre as Barragens de
Sobradinho e Itaparica, no Estado de Pernambuco.

Desta forma, o Empreendimento do PISF, é composto por um sistema canais e
reservatoérios estratégicos, assentados em uma regido estatisticamente mais propensos a sofrer os efeitos
de secas e estiagens prolongadas, conhecida como Nordeste Setentrional, abrangendo parcialmente os
Estados do Ceara, Paraiba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. As obras hidraulicas implementadas pelo
PISF buscam perenizar os rios intermitentes por ele beneficiados, interligando-os indiretamente com o
Rio Sdo Francisco, e viabilizando o suprimento de agua para fins de usos multiplos numa regido, que de
acordo com estimativas da Fundacdo Getulio Vargas (junho/2005), se constitui por cerca de 12 milhGes
de habitantes assentados em 390 municipios da regido.
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MAPA INDICATIVO DOS EIXOS NORTE E LESTE

O Ramal do Apodi (Trecho IV do PISF), segundo os estudos basicos (Estudo de Viabilidade)
do PISF tem um atendimento potencial de 539.193 habitantes. Possui uma extensao de 112 km, inicia no
Reservatdrio de Caigaras (Trecho Il do PISF), localizado no municipio de Sdo José das Piranhas, Estado da

Paraiba, coordenadas 9.222.809 N, 543.806 E, transporta uma vazao maxima de 40,0 m3/s até o seu km
30,2, onde deverd haver uma derivacdo de até 20 m3/s para o Trecho Il (Ramal do Salgado). A partir

deste ponto o Ramal do Apodi segue transportando uma vazao maxima de 20 m3/s até o desague na
Bacia Hidrografica do Apodi, Estado do Rio Grande do Norte, mais especificamente no Acude Publico de
Angicos, localizado no municipio de José da Penha, coordenadas 9.296.081 N, 581.170 E.

Ao longo do seu desenvolvimento, o Ramal intercepta o territério de 13 municipios, sendo,
no Estado da Paraiba os municipios de Cajazeiras, Cachoeira dos indios, Bom Jesus, Santa Helena, Triunfo,
Poco de José de Moura e Uiralina, no estado do Ceard os municipios de Ipaumirim, Baixio e Umari e, no
Estado do Rio Grande do Norte os municipios de Luis Gomes, Major Sales e José da Penha.
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MAPA ESQUEMATICO DO TRECHO IV

O Estudo de Impacto Ambiental e Relatério de Impacto ao Meio Ambiente (EIA/RIMA) do
PISF apresentou um diagndstico ambiental do Empreendimento e sugeriu uma série de medidas, planos e
programas, mitigadoras e compensatérias, para os impactos ambientais quantificados e qualificados na
fase de licenciamento prévio do Empreendimento pelo IBAMA (processo de Licenciamento Ambiental n?
02001.003718/94-54).

Os Trechos lll, IV e VI, denominados de Ramais do Salgado, Apodi e Entremontes,
respectivamente, encontram-se contemplados na Licenga Prévia (LP) n2 200/2005 emitida pelo IBAMA
em 29 de abril de 2005, prorrogada em 05 de dezembro de 2010 até a data de 12 de julho de 2011.

O Projeto Basico Ambiental — PBA do Ramal do Apodi constitui-se no detalhamento dos
Programas Ambientais concebidos no ambito EIA/RIMA do Ramal do Apodi (FUNCATE, CRA e
ENGECORPS, 2007), com vistas a Licenca de Instalacdo — LI.

Em 10 de junho de 2011, por meio do oficio n2 122/SIH/MI, o entdo Ministério da
Integragdo Nacional solicitou a Licenga de Instalagdo (LI) para os Trechos Ill, IV e VI do PISF. Em
atendimento a analises técnicas realizadas pelo IBAMA, em 12 de dezembro de 2014, o Ministério
encaminhou ao IBAMA versdes revisadas de 24 Programas Ambientais referentes aos Trechos lll, IV e VI.

Visando a obtencdo da Licenca de Instalacdo, especificamente, para o Trecho IV — Ramal do
Apodi o Ministério de Desenvolvimento Regional — MDR realizou as necessarias adequac¢des nos
Programas Ambientais anteriormente analisados.

No ambito do PISF, as acGes previstas nos Programas Ambientais tém sido realizadas por
Parceiros, pelas Construtoras e por Empresas Contratadas especificamente para esta finalidade.

Para os Eixos Norte e Leste, bem como para o Ramal do Agreste, as a¢Oes de resgate e
monitoramento da fauna e da flora, monitoramento de qualidade da agua, monitoramento de vetores
hospedeiros, recuperacao de areas degradadas tem sido realizadas em parcerias com universidades da
regido (UNIVASF e UFPE). A prospeccdo e salvamento de bens arqueoldgicos sdo realizados mediante
parceria com o CNPQ/FUMDHAMY/INAPAS. Acdes ligadas diretamente as obras, como por exemplo, o
plano ambiental de construcdo, treinamento dos técnicos das obras em questdes ambientais, supressao
da vegetagao, dentre outras, sdo executadas diretamente pelas Construtoras. J& programas como o de
compensacdo ambiental e indenizacdo de terras e benfeitorias, sdo executados diretamente pelo MDR. E
por fim, programas como o de comunicacdo social, educacdo ambiental, plano de uso e conservacdo do
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entorno dos reservatorios, acoes ligadas ao reassentamento de familias atingidas, dentre outros, sdo
executadas por Empresas Contratadas especificamente para esta finalidade.

O acompanhamento/supervisdo das atividades que sdo executadas pelas Construtoras ou
Parceiros, e ainda, tarefas de assessoramento técnico, sao realizados por Empresa Contratada.

Seguindo esta modelagem de execucdo dos Programas Ambientais, j& em curso no ambito
do PISF, decidiu-se pela Contratacdo de Empresa Especializada para Execugdo e/ou Acompanhamento das
Medidas, Planos e Programas Ambientais necessarios para obtencdo e manutencdo de Licencas e
Autorizagdes no ambito do processo de licenciamento ambiental exigidos para o inicio das obras do
Ramal do Apodi.

Destaca-se que a execugao dos Programas Ambientais, bem como o seu acompanhamento
e supervisdo, sao servicos essenciais para a manutencdo da regularidade da Licen¢a de Instala¢dao do
Empreendimento.

A LI do Ramal do Apodi autorizard o inicio das obras, de acordo com as especificacdes
constantes nos Planos, Programas e Projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e
demais condicionantes definidas pelo Orgdo Licenciador.

A justificativa para escolha do regime de execucgao, os critérios de sustentabilidade e os
guantitativos encontra-se pormenorizada nos Estudos Técnicos Preliminares e demais anexos do Edital.
As especificagdes técnicas encontram-se neste Termo de Referéncia.

3. PROJETO BASICO AMBIENTAL — PBA DO RAMAL DO APODI

As Medidas, Planos e Programas Ambientais que constituem o Projeto Basico Ambiental —
PBA do Ramal do Apodi que consubstanciou a Licenca de Instalacdo para a Implantacdo do Ramal do
Apodi, inclusive as suas condicionantes, e que serdo objeto de execugdo e/ou acompanhamento no
ambito desta contratacao, sdo listados a seguir:

e PBA 01 - Plano de Gestdo, Controle Ambiental e Social das Obras

e PBA 02 - Plano Ambiental de Construcao (PAC)

¢ PBA 03 — Programa de Comunicacao Social

e PBA 04 — Programa de Educa¢ao Ambiental

e PBA 05— Programa de Treinamento e Capacitacdo de Técnicos da Obra em
QuestGes Socioambientais, Saude e Seguranca

e PBA 06 — Programa de Identificacdo e Salvamento de Bens Arqueoldgicos

e PBA 07 — Programa de Indenizacdo de Terras e Benfeitorias nas Faixas de Dominio

e PBA 08 — Programa de Reassentamento das Populagdes

e PBA 09 — Programa de Recuperacdo de Areas Degradadas — PRAD

e PBA 10 - Programa de Supressdo de Vegetagdo das Areas de Obra e Limpeza dos
Reservatorios

e PBA 11 - Programa de Apoio Técnico as Prefeituras

e PBA 12 — Programa de Situagao dos Processos Minerarios

e PBA 13 — Programa de Compensacdao Ambiental

e PBA 14 - Programa de Conservagdo e Uso do Entorno e das Aguas dos
Reservatorios (PACUERA)

e PBA 15— Programa de Apoio Técnico para Implantacao de Infraestrutura de
Abastecimento de Agua ao Longo dos Canais

e PBA 16 — Programa de Fornecimento de Agua e Apoio Técnico para Pequenas
Atividades de Irrigagdao do Longo dos Canais para Comunidades Agricolas

e PBA 17 — Programa de Monitoramento dos Processos Erosivos

e PBA 18 — Programa de Monitoramento de Fontes Hidricas Subterraneas

e PBA 19 — Programa de Regularizacdo Fundiaria nas Areas da Faixa de Dominio do
Ramal do Apodi — Trecho IV do PISF

e PBA 20— Programa de Monitoramento de Hospedeiros e Doengas
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e PBA 21 - Programa de Saude Publica

e PBA 22 — Programa de Relocacdo das Infraestruturas A Serem Afetadas pela
Implantacdo do Empreendimento

e PBA 23 — Programa de Conservacdo da Fauna e da Flora

¢ PBA 24 — Programa de Prevencdo a Desertificacdo

e PBA 25— Programa de Monitoramento do Sistema Adutor

Na sequencia, descreve-se sintetaticamente cada um destes PBA, documentos estes que
constam em detalhe no Apéndice 1 deste Termo de Referéncia:

PBA 01 — Programa de Gestdo, Controle Ambiental e Social

O Programa de Gestdo, Controle Ambiental e Social das Obras visa a manutencdo e
melhoria continua da qualidade ambiental dos locais e de vida das pessoas diretamente afetadas pelos
Empreendimentos. Além disso, destaca-se a interdependéncia de instituicdes publicas e privadas com a
sociedade civil organizada, considerando os diferentes interesses, exigindo com isso uma integracao
cultural e tecnoldgica entre os diferentes atores envolvidos.

PBA 02 — Plano Ambiental de Construcdo (PAC)

O Plano Ambiental de Construgdo do PISF visa atender aos principios da Politica Nacional
de Meio Ambiente, estabelecendo principios que deverdo ser seguidos pelas empresas de construcdo e
montagem, obrigando-as a aplicacdo de métodos que interfiram o menos possivel com o meio ambiente,
e que proporcionem a melhoria da qualidade de vida de seus empregados e das comunidades envolvidas.

O objetivo principal do Plano Ambiental da Construcdo é estabelecer critérios e requisitos,
na forma de diretrizes, destinados a nortear as a¢des técnicas da empresa responsavel pela execucdo da
obra, em relacdo as questdes ambientais, ao longo de toda a implantacdo da obra.

Neste contexto, o PAC apresenta diretrizes ambientais bdsicas a serem seguidas pela
empresa de construcdo e montagem que sera responsavel pela implantacdo do Trecho IV — Ramal do
Apodi, bem como pelas a¢des que deverdo ser seguidas pelas equipe de supervisdo das obras e de gestao
e controle ambiental, no acompanhamento e controle da implementacdo dessas diretrizes, mediante
relatérios periddicos.

As Construtoras deverdao elaborar o detalhamento dos procedimentos construtivos das
obras, levando em consideracdo as diretrizes ambientais contidas no PAC e nos demais Programas,
submetendo-as ao MDR, por meio de seus contratados, para a devida aprovacao.

PBA 03 — Programa de Comunicagao Social

O Programa de Comunicacdo Social visa manter a populacdo informada sobre os principais
eventos previstos no Empreendimento e com isso atender as expectativas e demandas decorrentes das
mudancas provocadas pelo Empreendimento. A comunicac¢do social deve ser utilizada para a constituicao
de um relacionamento construtivo do Empreendedor com os diferentes setores sociais. Para tal deve se
garantir o acesso as informacdes relacionadas ao Empreendimento e as atividades necessdrias a sua
implantacdo, com uso de linguagem e instrumentos de comunica¢do apropriados a cada publico a que se
destinam, a saber:

e opinido publica em geral;

¢ midia local e regional;

e 0Orgdos governamentais — prefeituras municipais da area diretamente afetada;

¢ sindicatos, associacdes, entidades ambientalistas e organiza¢des da sociedade
civil;

e populacdo da drea diretamente afetada e das areas de influéncia direta e indireta
e, em especial, as familias a serem remanejados, os proprietarios de terras e
benfeitorias envolvidos nos processos de indenizacdo, e as comunidades situadas
na faixa de 500 m ao longo do tracado;

e publico interno;

e técnicos e trabalhadores das obras.

6/50



04/01/2022 13:32 SEI/MDR - 3541259 - Termo de Referéncia

O Programa de Comunicagao Social tem por objetivo adicional difundir e monitorar as
informacbes sobre o Empreendimento, com transparéncia, constancia e compromisso, eliminando
informagbes contraditérias e eventuais distor¢des de noticias que possam gerar expectativas entre os
diversos segmentos publicos envolvidos. Objetiva ainda, informar e orientar a todos os envolvidos com o
Empreendimento sobre as diferentes etapas de implantacdo do Projeto e seus impactos sociais,
prestando a coletividade um servico essencial, sem jamais perder de vista o respeito, a atencdo e o
direito a informacdo que deve ser garantido a todo cidadao.

PBA 04 — Programa de Educagao Ambiental

O Programa de Educacdo Ambiental se constituird em instrumento para auxiliar a gestao
ambiental do Empreendimento, a partir da mobilizacdo para a efetiva participacdo das comunidades
envolvidas na elaboragdo e implementacdo das diferentes a¢des destinadas a minimizar os impactos
negativos e otimizar os impactos positivos da implantacao do Ramal do Apodi.

Considerando este papel estratégico da Educagdao Ambiental, serd necessdrio um conjunto
de ferramentas articuladas para dinamizar e controlar os fatores de éxito ou obstaculos do Programa,
estruturando-se a partir de trés pilares:

e conhecimento socioambiental do territério priorizado pelo Programa, no que se
refere as especificidades locais relacionadas as a¢des de intervenc¢do que outros
programas deverao desencadear; esta é uma primeira abordagem diagnéstica,
cujo acompanhamento dos efeitos das acdes pode ser realizado por
mapeamentos territoriais e situacdes socioambientais (mapeamentos técnicos);

e acdes de educacao ambiental dirigidas a grupos e atores sociais especificos e
definidos;

e articulagdo focada, principalmente, em trés Programas Ambientais de mitigacao
de impactos e otimizacdo dos beneficios do PISF.

O objetivo principal do Programa de Educacdo Ambiental é o desenvolvimento de ac¢Ges
educativas, a serem formuladas e desenvolvidas por meio de um processo participativo, visando
capacitar/habilitar setores sociais, com énfase nos afetados diretamente pelo Empreendimento, para
uma atuacdo efetiva na melhoria da qualidade ambiental e de vida na regiao.

PBA 05 — Programa de Treinamento e Capacitacdo de Técnicos da Obra em Questdes
Socioambientais, Salde e Seguranca

O Programa de Treinamento e Capacitacdo dos Técnicos da Obra em Questdes Ambientais
faz parte dos principios estabelecidos na Gestdo e Supervisio Ambiental nas obras do PISF. E uma
ferramenta fundamental no processo de sensibilizacdo e conscientiza¢do dos trabalhadores com relagado
a correta implantacdo de procedimentos que propiciem a preservacdo ambiental; aos cuidados a
seguranca e saude; a uma maior atencdo e respeito as populacdes locais afetadas diretamente pelas
obras, incluindo seus habitos, costumes e patrimonio cultural.

Tem como objetivo capacitar técnicos e trabalhadores das obras, a partir de acdes
educativas durante o periodo de implantacdo do Projeto de Integracdo do rio Sdo Francisco com Bacias
Hidrograficas do Nordeste Setentrional, para que possam agir de forma ambientalmente correta e
socialmente aceitavel, bem como a adogdo de praticas voltadas a salde e seguranga.

O Programa de Treinamento e Capacitacdo dos Técnicos da Obra em Questdes Ambientais
devera ser executado pelas Construtoras.

PBA 06 — Programa de Identificacdo e Salvamento de Bens Arqueoldgicos
O Programa de Identificacdo e Salvamento de Bens Arqueoldgicos

propde a pesquisa sobre o Patrimoénio Cultural da area Projeto de Integra¢do do Sao
Francisco, buscando localizar e diagnosticar os elementos culturais de interesse, propondo ao final as
medidas necessarias para sua preservacdo, em conformidade com as normas estabelecidas pelo IPHAN,
segundo suas portarias 007/88 e 230/02, assim como pelo Decreto 3.551/00 e a Lei Federal 3.924/61.

https://sei.mi.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento_co... 7/50



04/01/2022 13:32 SEI/MDR - 3541259 - Termo de Referéncia

https://sei.mi.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento_co...

O objetivo principal do Programa é a conservac¢ao do patrimdnio cultural arqueolégico
encontrado na area afetada pelas obras do trecho IV do Projeto de Integracdo do rio S3o Francisco com
as Bacias Hidrograficas do Nordeste Setentrional.

PBA 07 — Programa de Indenizagdo de Terras e Benfeitorias

Este tem como principal objetivo acompanhar o processo indenizatorio, de modo a
garantir o sucesso de sua implantagdao, com o justo atendimento dos direitos da populagao diretamente
afetada.

PBA 08 — Programa de Reassentamento

O Programa de Reassentamento de Populacdes contempla as medidas e acdes que
deverdo ser desenvolvidas junto as familias proprietarias e ndo proprietarias residentes nas areas
afetadas pelas obras de implanta¢do do PISF para a sua relocacao e reassentamento, em Vilas Produtivas
Rurais — VPR, garantindo suas inter-rela¢des sociais e econ6micas em condi¢cdes melhores, ou no minimo,
similares as que viviam anteriormente ao Empreendimento.

PBA 09 — Programa de Recuperacdo de Areas Degradadas (PRAD)

A recomposicdo e recuperacao de areas degradadas por processos construtivos do Ramal
do Apodi s3o obrigatérias e necessarias. Sua principal finalidade é evitar o agravamento de processos
erosivos e o comprometimento dos canais de dgua, assim como possibilitar a retomada do uso original
ou alternativo das areas onde haverd intervengao construtiva.

O Programa de Recuperacdo de Areas Degradadas ora proposto prevé a implementac3o de
técnicas de nucleacdo como metodologia exclusiva e complementar a semeadura direta para a
recuperacdo ambiental das areas a serem alteradas pelas obras de instalacdo das estruturas do Ramal do
Apodi.

Este Programa tem por objetivo principal proceder a recuperacao das dreas degradadas
em decorréncia das obras de implantacdo do Projeto, por meio da recomposicdo da paisagem original
tanto quanto possivel, considerando as caracteristicas do Bioma Caatinga.

PBA 10 — Programa de Supressio de Vegetacdo das Areas de Obra e Limpeza dos
Reservatdrios

O principal objetivo deste Programa é garantir que a supressdo de vegetacdo e demais
atividades de limpeza das dreas de instalacdo do Ramal do Apodi ocorram de acordo com critérios
técnicos e normas legais pertinentes, de modo a minimizar e compensar os impactos sobre a vegetacdo e
o uso do solo e evitar a deterioracdao da qualidade das aguas nos reservatdrios e nos canais e demais
estruturas de conducdo das aguas.

PBA 11 — Programa de Apoio Técnico as Prefeituras

A implementacdo deste Programa decorre da inten¢cdo de compensar, por um lado, os
impactos (ainda que difusos) causados pelo Empreendimento sobre a estrutura dos municipios
diretamente envolvidos e, consequentemente, sobre sua respectiva populagdo e, por outro, promover a
insercdo regional harmonica da agdo publica.

O objetivo geral do Programa de Apoio Técnico as Prefeituras para elaborag¢do dos seus
Planos Diretores é possibilitar a criacdo de acdes estratégicas que deverdo ser implementadas pelo Poder
Publico visando o reforgo da infraestrutura, servicos e dos instrumentos de gestdao administrativa nas
municipalidades consideradas, de modo a equipa-las para responder as possiveis demandas que advirdao
com a implantacdo do Empreendimento, garantindo-se que as mesmas ndo afetem prejudicialmente a
estabilidade dos centros urbanos envolvidos, assim como o bom desenvolvimento das atividades
concernentes as obras.

PBA 12 — Programa de Situa¢do dos Processos Minerdrios

Este Programa tem por objetivo geral contribuir com a liberacdo da faixa correspondente a
Area Diretamente Afetada (ADA), solucionando as possiveis interferéncias resultantes da construcdo e
operacdao do Empreendimento sobre as areas de interesse extrativo mineral, as areas de exploracgao
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mineral requeridas e sobre as que estiverem em diferentes estagios de licenciamento. Tais impactos
estdo ligados a eventuais restricdes ou impedimentos operacionais que dificultem ou impecam o
prosseguimento da atividade exploratdria, ou provoquem limitagdes na definicdo do real potencial
mineral da area requerida.

No caso especifico do Trecho IV do Projeto de Integracdo do Rio S3o Francisco com Bacias
Hidrograficas do Nordeste Setentrional, este Programa terd por objetivo dar continuidade as
recomendacBes constantes no EIA/RIMA. Nesse trecho foi identificado, junto ao SIGMINE, banco de
dados de processos minerdrios do DNPM, a existéncia de 57 areas com processos de titularidade
mineradria interferentes com sua ADA.

PBA 13 — Programa de Compensacao Ambiental

O Programa de Compensacdao Ambiental é um importante instrumento de gestdao dos
impactos ambientais de grandes empreendimentos, pois, além de atender a legislacdo ambiental vigente,
viabiliza recursos financeiros para as Unidades de Conserva¢do de Protecao Integral, e em alguns casos,
para os outros tipos de unidade.

Este Programa tem por objetivo acompanhar a implementacido de medidas
compensatorias por perdas ambientais, em conformidade ao que determina Lei n2 9.985, de 18 de junho
de 2000, a Lei n? 13.668, de 28 de maio de 2018, o Decreto n? 4.340, de 22 de agosto de 2002 e demais
instrumentos legais correlatos, especialmente a conforme Instrugdo Normativa n2 3, de 2 de fevereiro de
2018 — ICMBio.

PBA 14 — Programa de Conservacdo e Uso do Entorno e das Aguas dos Reservatérios
(PACUERA)

O Plano Ambiental de Conservacdo e Uso do Entorno dos Reservatorios Artificiais que
serdo formados no Ramal do Apodi visa atender as determinagdes da legislagdo atual, incorporando as
exigéncias da Resolugdo CONAMA n2 302/02, a qual dispSe sobre os parametros, defini¢cGes e limites de
Areas de Preservacdo Permanente (APP) de reservatdrios artificiais e o regime de uso do seu entorno.

PBA 15 — Programa de Apoio Técnico para Implantacdo de Infraestrutura de Abastecimento
de Agua ao Longo dos Canais

O objetivo do Programa consiste em implantar sistemas de abastecimento de 4gua,
visando a melhoria da qualidade de vida das popula¢des, em comunidades situadas nos municipios da
Area Diretamente Afetada do PISF, além de reduzir os riscos associados a eventuais tentativas de uso
clandestino das aguas dos canais e reservatorios.

O Programa prevé a elaboracdo de projetos basicos e execucdo de obras de sistema de
abastecimento de agua para 61 comunidades, bem como a celebracdo de acordos que permitam a
operacdo e manutencdo dos sistemas implantados.

Entretanto, o inicio da execugao deste Programa esta condicionado a uma atualizagao das
comunidades a serem contempladas, tanto considerando a dinamica da mobilidade urbana, quanto a
possibilidade de alguma(s) comunidade(s) ja terem sido alvo de projeto de implantacdo de sistemas de
abastecimento de 4gua.

PBA 16 — Programa de Fornecimento de Agua e Apoio Técnico para Pequenas Atividades
de Irrigacao do Longo dos Canais para Comunidades Agricolas

Este Programa tem como objetivo geral promover a reinsercdo socioeconémica das
familias afetadas pelo Empreendimento por meio da implantacdo de sistemas de irrigacdo com vistas a
diversificacdo e a elevagao da produgdo agropecuaria.

Assim, este Programa visa melhorar as condicbes socioeconOmicas das populacdes
afetadas pelo Empreendimento que serao reassentadas em Vilas Produtivas Rurais, tendo como base a
implementacgao de sistemas de irrigagdo de pequeno porte, como forma de viabilizar a diversificagao e a
elevacdo da producdo, bem como a reinsercdo socioecondmica e social destas familias.

PBA 17 — Programa de Monitoramento dos Processos Erosivos
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Este Programa tem por objetivo indicar as medidas de controle a serem aplicadas, no
decorrer das atividades de construcdo, de modo a evitar a ocorréncia de processos erosivos, bem como
definir os dispositivos e critérios a serem aplicados para monitorar os pontos criticos, garantindo a
manutencdo das condi¢des adequadas de estabilizacdo dos solos.

Para tal, compreende a recomendacdo de critérios e dispositivos a serem adotados
durante as obras de construcdao do Canal de Integracao para proteger e estabilizar as regides adjacentes
aos canais, as encostas marginais, os leitos naturais dos rios existentes e os acessos as obras, visando
manter uma coexisténcia harmonica com as areas circunvizinhas cobertas em sua maioria, por vegetagao
natural de caatinga.

PBA 18 — Programa de Monitoramento de Fontes Hidricas Subterraneas

Este Programa tem por objetivo geral realizar o diagndstico e o monitoramento quali-
guantitativo das fontes hidricas subterraneas situadas em areas potencialmente vulnerdveis a alteracdes
na dindmica do aquifero (entorno dos reservatdrios/acudes e canais naturais) decorrentes da
implementacdo do Trecho IV — Ramal do do Apodi, antes e apds o inicio de operacao do projeto.

Neste contexto, o Programa de Monitoramento de Fontes Hidricas Subterrdneas se propée
a diagnosticar e monitorar quali-quantitativamente as fontes de dgua subterranea nas areas adjacentes
aos canais naturais (drenagens que deverdo ser perenizadas a partir da operacdao do projeto) e no
entorno dos reservatorios que compdem o trecho IV do PISF e agudes receptores das aguas transpostas,
por se configurarem como dreas potencialmente vulnerdveis a altera¢des na dinamica do nivel fredtico
decorrentes da implantacdo do Projeto, no intuito de monitorar os impactos nas aguas subterraneas
provocados pelo enchimento dos reservatérios e perenizacdo dos canais naturais receptores das aguas
transpostas.

PBA 19 — Programa de Regularizacdo Fundidria nas Areas da Faixa de Dominio do Ramal do
Apodi —Trecho IV do PISF

Este Programa tem por objetivo basico promover a regularizacdo fundiaria das
propriedades situadas na faixa de dominio das obras do Trecho IV do PISF, alvo das atividades de
desapropriacdes necessdrias a implantacdio do Projeto do Ramal do Apodi, essencialmente das
propriedades localizadas nos municipios localizados no tracado do Ramal.

Justifica-se o Programa Bdasico Ambiental em razao das exigéncias legais mencionadas. Esta
medida objetiva assegurar a normalidade das operacbes de desapropriacdes das areas necessarias a
implantacdo do Projeto do Ramal do Apodi na regido, considerando, sobretudo, o quadro precario de
registro das propriedades, com a existéncia de diversas situacGes irregulares do ponto de vista cartorial.

PBA 20 - Programa Monitoramento de Hospedeiros e Doengas

O Programa visa, a partir das atividades de controle, monitoramento e sensibilizacdo,
evitar a proliferacdo de vetores e hospedeiros que disseminam doencas, além da preservacdo ambiental
local, com a consequente minimizacao dos impactos ambientais e sociais provenientes da implantag¢do do
Ramal.

PBA 21 — Programa de Saude Publica

O Programa de Controle da Saude Publica tem por objetivo geral: contribuir para a
melhoria das condi¢cdes de saude das populagées beneficiadas pelo Ramal do Apodi, minimizando o
impacto negativo possivel do Projeto sobre as condicdes de saude da populacdo vinculada ao
Empreendimento e da populacdo residente na sua Area de Influéncia Direta como um todo.

PBA 22 — Programa de Relocac¢ao das Infraestruturas A Serem Afetadas pela implantac¢ao
do Empreendimento

Este Programa tem por objetivo geral a relocacdao das infraestruturas (estradas, rodovias,
pontes, travessias, linhas de transmissdo (baixa tensdo), cabos O&pticos, adutoras afetadas pelo
Empreendimento.

PBA 23 — Programa de Conservacao da Fauna e da Flora
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Este Programa objetiva direcionar as a¢des para atender as medidas mitigadoras e
compensatdrias recomendadas no EIA, no ambito deste Programa.

PBA 24 — Programa de Prevencao a Desertificacao

Este Programa tem como objetivo complementar a¢des de prevencdo a desertificacao e
difundir informacdo e conhecimento sobre o tema nas Vilas Produtivas Rurais.

PBA 25 - Programa de Monitoramento do Sistema Adutor e da Bacia Receptora

O objetivo principal do Programa é propor sistema de monitoramento das estruturas
hidraulicas e elétricas responsaveis pela adugdo e dos corpos e cursos d’dagua receptores envolvidos na
Integracdo das Aguas do S3o Francisco.

Além disso, visa acompanhar o sistema de monitoramento das estruturas hidraulicas e
elétricas responsaveis pela aducdo e elaborar um sistema de monitoramento de rios e reservatérios da
bacia receptora do sistema de Integracdo das Aguas do Sao Francisco.

4. DESCRICAO DA SOLUCAO

A solugdo proposta consiste na Contratagdo de Empresa Especializada para Execug¢do e/ou
Acompanhamento de Medidas, Planos e Programas Ambientais definidos no Projeto Basico Ambiental —
PBA do Ramal do Apodi — Trecho IV do Projeto de Integracdo do Rio Sdo Francisco com Bacias
Hidrograficas do Nordeste Setentrional — PISF.

Para a realizacdo das atividades de execucdo e acompanhamento de medidas, planos e
Programas Ambientais definidos no Projeto Basico Ambiental (PBA) do Ramal do Apodi estima-se a
necessidade de mobilizacdo de uma equipe multidisciplinar, composta por profissionais com formacao de
nivel superior nas areas de Engenharia Ambiental, Agronomia, Assisténcia Social, Comunicacado, Biologia,
dentre outras. Também sdo necessarios especialistas em geoprocessamento, profissionais da area de
topografia, pessoal de apoio administrativo, secretariado e motoristas.

Além dos profissionais, faz-se necessaria a mobilizacdo de veiculos adequados ao trafego
com seguranca em estradas vicinais e estradas de servico, manutencao de escritdrio nas proximidades do
Empreendimento, e equipamentos de informatica, de comunicagdo visual e de topografia.

O Empreendimento Ramal do Apodi se insere nas acdes do Programa instituido pelo
Decreto n2 6.025, de 22 de janeiro de 2007, podendo-se, portanto, aplicar para a referida contratacdo o
Regime Diferenciado de Contratacdes Publicas, em consonancia ao Art 12, inciso IV, da Lei n? 12.462/11.
A Nota Técnica n? 096/2020/CGPA/DPE/SNSH-MDR (SEI 1947554) e Declara¢do de Escopo (SEI 1998324)
propde para esta contratacdo a adocdo do RDC em sua forma eletronica.

4.1. Escopo dos Servigos

Os servicos a serem prestados pela Contratada deverdo ser pautados no cumprimento de
todo o conjunto de Normas, Incluindo Leis, Decretos, Instrugdes Normativas, Portarias e Demais Normas
Técnicas relacionadas a execucdo das Acdes e Medidas estabelecidas no PBA.

A Area de Abrangéncia da execucdo do objeto deste Termo de Referéncia corresponde aos
limites dos municipios que comp&em a Area Diretamente Afetada, Area de Influéncia Direta e Area de
Influéncia Indireta, definidas no EIA/RIMA para o Eixo Norte do PISF, Trecho IV.

A Fiscalizagdao das atividades em qualquer das etapas do trabalho estard a cargo do
Ministério do Desenvolvimento Regional — MDR que terd pleno acesso a todas as informacbes e
atividades realizadas para a elaboracdo dos servicos deste Termo de Referéncia.

Cabera a Contratada providenciar as dependéncias necessarias a instalacao de escritdrio,
assim como todo o mobilidrio basico, utensilios, materiais e equipamentos de escritério necessarios a
execugao de suas atividades, inclusive veiculos para suas equipes.

4.1.1. FungOes Gerais

11/50



04/01/2022 13:32

SEI/MDR - 3541259 - Termo de Referéncia

A Contratada caberd a execu¢do e acompanhamento das Medidas, Planos e Programas
Ambientais, conforme estabelecido neste Termo de Referéncia.

Quando solicitado, a Contratada prestara assessoramento ao MDR e suas Contratadas, em
relacdo a execucdo das atividades de responsabilidade do MDR, na forma estabelecida neste Termo de
Referéncia.

Quando determinado pela Fiscalizacdo/Gestdo do Contrato, a Contratada fornecerd
informagbes complementares e considerara na reformulagdo dos documentos as solicitagdes e
observagdes da Equipe de Trabalho. Essas solicitagcdes de dados complementares e altera¢des devem ser
efetuadas por escrito e somente poderao repetir-se para um mesmo documento, no caso de nao
atendimento do solicitado.

Devera ainda elaborar Relatérios Mensais, Finais e Eventuais de Acompanhamento com
anadlise e criticas dos trabalhos em todas as atividades, de acordo com o padrdo exigido pelo MDR e
constante no item 4.3.

A Contratada deverd se documentar por meio de cartas, pareceres técnicos, atas de
reunido, planilhas de controle, ou outros documentos que se fizerem necessarios.

4.1.2. Fungoes Especificas

O quadro a seguir, apresenta as Funcbes Especificas da Contratada nos Programas

Ambientais do PBA.

PROGRAMA AMBIENTAL

FUNCOES ESPECIFICAS DA
CONTRATADA

1. Plano de Gestdo, Controle Ambiental e Social das
Obras

Execucdo / Acompanhamento

2. Plano Ambiental de Construcdo (PAC) Acompanhamento
3. Programa de Comunicac¢ao Social Execucao
4. Programa de Educagdao Ambiental Execucao
5. Programa de Treinamento e Capacitacdo de
Técnicos da Obra em Questdes Socioambientais, Acompanhamento
Saude e Seguranca
6. Programa de Identificacdo e Salvamento de Bens
. . Acompanhamento

Arqueoldégicos
7. Programa de Indenizacdo de Terras e Benfeitorias

- . Acompanhamento
nas Faixas de Dominio
8. Programa de Reassentamento das Populacdes; Execucao

9. Programa de Recuperacdo de Areas Degradadas
(PRAD)

Execucdo / Acompanhamento

10. Programa de Supressao de Vegetacao das areas
de Obra e Limpeza dos Reservatorios

Execucdo /Acompanhamento

11. Programa de Apoio Técnico as Prefeituras Execucgao
12. Programa de Situacao dos Processos Minerarios Execu¢do/ Acompanhamento
13. Programa de Compensagao Ambiental Acompanhamento

14. Programa de Conservagao e Uso do Entorno e das
Aguas dos Reservatérios (PACUERA)

Execucdo / Acompanhamento

15. Programa de Apoio Técnico para Implantagdo de
Infraestrutura de Abastecimento de Agua ao Longo
dos Canais

Execugdo / Acompanhamento

16. Programa de Fornecimento de Agua e Apoio
Técnico para Pequenas Atividades de Irrigacdo do
Longo dos Canais para Comunidades Agricolas

Execucdo / Acompanhamento

17. Programa de Monitoramento dos Processos
Erosivos

Acompanhamento
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FUNCOES ESPECIFICAS DA
CONTRATADA

PROGRAMA AMBIENTAL

18. Programa de Monitoramento de Fontes Hidricas
Subterraneas

19. Programa de Regulariza¢do Fundidria nas Areas da
Faixa de Dominio do Ramal do Apodi — Trecho IVdo | Acompanhamento

Execucao

PISF

20. Programa Monitoramento de Hospedeiros e ~

Doengas Execucgao

21. Programa de Saude Publica Acompanhamento
22. Programa de Relocagao das Infraestruturas A

Serem Afetadas pela Implantagdo do Acompanhamento
Empreendimento

23. Programa de Conservag¢ao da Fauna e da Flora Acompanhamento
24. Programa de Prevencdo a Desertificacdo Acompanhamento

25. Programa de Monitoramento do Sistema Adutor |Acompanhamento

A Execucao consiste na consecu¢ao de Medida, Plano ou Programa ambiental assumindo a
responsabilidade técnica sobre elas, e elaborando os relatérios, mensais e semestrais de execugao para o
MDR, que o encaminhard ao IBAMA, o¢rgdo responsdvel pelo Licenciamento Ambiental do
Empreendimento.

O Acompanhamento consiste na coleta e, quando for o caso, compilacdo de informacdes
sobre a execugdo de programas ou ag¢des por Parceiros Intervenientes (instituicdes ou empresas), nao
assumindo a responsabilidade técnica sobre a execucdo ou o resultado das mesmas, porém utilizando as
informacgGes para compor os relatdrios semestrais de execu¢do para o MDR, que o encaminhara ao
IBAMA, érgao responsavel pelo Licenciamento Ambiental do Empreendimento.

4.2. Escopo dos Servigos Por Programa Ambiental

Na sequéncia descreve-se individualmente as a¢Ges previstas para serem executadas pela
Contratada em cada um dos PBA.

4.2.1. PBA 01 - Programa de Gestdo, Controle Ambiental e Social

O Programa de Gestdo, Controle Ambiental e Social — PBA 01 do Ramal do Apodi, tem
como objetivo principal dotar o Empreendimento de mecanismos eficientes que garantam a execucdo de
todas as a¢Oes planejadas para controlar, minimizar, monitorar e compensar os impactos socioambientais
gerados, de forma a manter um elevado padrao de qualidade ambiental na implantacdo e operacdo do
Empreendimento.

No ambito deste Programa, a Contratada deverd executar as seguintes acoes:

¢ definicdo de procedimentos especificos e mecanismos para a coordenacdo e
articulagao das a¢des dos agentes intervenientes;

¢ desenvolvimento das atividades de acompanhamento, validacdo técnica e
controle dos prazos (em relagao ao andamento das obras) dos Planos e Programas
Ambientais contemplados no EIA, detalhados e consolidados no PBA,;

¢ implementacdo e operacdo do Sistema de Informacdes Geograficas de Apoio a
Gestdo Ambiental que tem como fung¢do bdsica informar, por meio de relatérios
gerenciais, sobre a evolugdo dos servicos e das questdes ambientais nas frentes
de obra e os resultados da implementagdo dos Programas
Ambientais;acompanhar as programacdes executivas da Supervisdo de Obras,
exigindo, quando for o caso, a complementac¢do de recursos para o cumprimento
adequado dessas programacdes ou fornecendo apoio técnico, quando necessario,
através do grupo de especialistas ambientais;

e gerar os instrumentos técnico-gerenciais e procedimentos que garantam a
implementacdo das acdes propostas nos Planos Programas Ambientais constantes
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no PBA, além das acdes previstas no PAC;

¢ realizar o controle ambiental da execucdo das obras civis, utilizando o Plano
Ambiental de Constru¢dao — PAC como ferramenta basica, verificando e exigindo,
guando for o caso, a mobilizacdo dos recursos necessarios e indicados nas
programacdes executivas, definidas pelas empreiteiras;

e realizar o controle das medidas de educacdao ambiental a serem seguidas pelas
construtoras, bem como no acompanhamento dos Programas Ambientais
prioritarios para inicio das obras,

e acompanhar e controlar os relatérios ambientais das construtoras, avaliando e
emitindo pareceres, além de sugerir correcdes e adequacdes;

e apoiar o MDR e suas Contratadas, em relag3o a interface com os Orgdos
Ambientais Federais e Estaduais, quando assim for requerido;

e apoiar o MDR e suas Contratadas quando da articulagdao com as entidades e
atores diretamente envolvidos nos Planos e Programas Ambientais, como os
diversos niveis de governo (Federal, Estadual e Municipal), agentes financiadores,
ONG e representantes de comunidades diretamente afetadas pelo
Empreendimento;

e acompanhar, através de auditorias, do controle ambiental da execugao das obras
civis, a ser feito pela Supervisdao de Obras e Ambiental, avaliando o alcance dos
padrdes de qualidade propostos pelos servigcos de construcdo e de Gestdo
Ambiental, propondo e formulando medidas recomendaveis, sejam
complementares e/ou corretivas, quando devidamente requeridas;

¢ divulgar adequadamente o Empreendimento, definindo a¢des a serem
implementadas para essa divulgagao junto ao publico leigo e técnico;

e criar mecanismos elucidativos com os Orgdos Governamentais e Sociedade Civil
organizada, diretamente afetada pelas obras, garantindo com isso um fluxo de
informagdes e a minimizagdo de conflitos;

e elaborar e implementar um Programa de comunicagao social voltado para os
trabalhadores da obra;

¢ elaborar e implementar um sistema de comunicacdo com as comunidades
envolvidas e interessadas no Empreendimento, visando informar resultados,
obter sugestdes, formular acdes e solucionar as questdes pertinentes,
objetivando com isso garantir a responsabilidade social do Empreendimento;

e apoiar o MDR e as suas Contratadas visando a promocao e divulgacdo de
informacgGes sobre o Empreendimento, a nivel nacional, visando atingir a maioria
dos segmentos da Sociedade Civil através do uso dos meios de comunicagao de
grande cobertura, a exemplo de jornais e revistas de grande circulacdo, emissoras
de TV, paginas eletronicas na Internet, dentre outros;

e apoiar o MDR em suas respostas aos questionamentos da Sociedade Civil e érgaos
governamentais, incluindo-se ONGs e outras partes interessadas nas obras e nos
Planos e Programas Ambientais do Empreendimento.

4.2.2. PBA 02 - Plano Ambiental de Construgao — PAC

A Contratada devera acompanhar a implantacdo das rotinas e procedimentos, que
permitirdo o acompanhamento e a emissdo dos respectivos relatdrios, das a¢des previstas na execucao
do Plano Ambiental de Construcdo — PAC, que deverdo ser executadas pelas empresas construtoras,
contratadas pelo Ministério do Desenvolvimento Nacional, responsaveis pela execucdo das obras.

Portanto, deverd garantir o cumprimento de todas as diretrizes estabelecidas, conforme
normas e procedimentos previstos no Plano, no que diz respeito as questées ambientais e a saude e
seguranca dos trabalhadores nas obras, através do acompanhamento das seguintes acoes:

¢ implementacdo de 100% dos Programas e Planos de Controle Médico de Saude
Ocupacional (PCMSO), Programa de Prevencao de Riscos Ambientais (PPRA),
Programa de Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcao
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(PCMAT), Planos de Gerenciamento de Risco (PGR) e de A¢Ges de Emergéncia
(PAE);

¢ implantacdo e manutencdo de 100% da infraestrutura de servicos de apoio as
obras e aos trabalhadores durante a fase de implantacao do PISF;

¢ Implantacdo e manutencdo de 100% da infraestrutura de servicos de apoio as
obras na Central de Concreto, Usina de Solo-Cimento e Britador, de forma que
seja garantida a saude e seguranca dos colaboradores, bem como a preservagao
ambiental;

e adogao de 100% dos procedimentos de seguranga relacionados as atividades de
perfuracdo, colocacdo de explosivos e detonacdo obedecendo aos dispositivos
legais e normas técnicas vigentes;

e implantagdo, manutengao e conservagao da sinalizagao envolvendo adverténcias,
orientagles, e demais aspectos relacionados ao ordenamento operacional em
100% das frentes e canteiros de obras, conforme plano de sinalizagao
apresentado pelas empresas construtoras, proporcionando maior seguranga
durante o trafego de veiculos de maquinas;

e implementacdo dos Planos de Gerenciamento de Residuos Sélidos (PGRS) e de
Monitoramento de Efluentes (PME) em 100% dos lotes de obra do PISF;

e atendimento de 100% dos aspectos relativos as licengas, autorizagdes, outorgas e
cadastros das instalacGes e atividades junto aos érgdos competentes, bem como
aos demais aspectos legais correlatos;

¢ atendimento de 100% das recomendacdes de a¢des corretivas em virtude das nao
conformidades ambientais;

e contratagdo de pelo menos 40% da mao de obra local, considerando a
disponibilidade de pessoal devidamente qualificado para execucdo das atividades
de obras do PISF.

4.2.3. PBA 03 - Programa de Comunicagao Social

A Contratada devera elaborar o planejamento e executar atividades e agdes com objetivo
de estabelecer um relacionamento construtivo com o publico-alvo, um canal de comunicagdo continuo
entre o Empreendedor e a sociedade, especialmente a populacdo diretamente afetada pelo
empreendimento, de forma a motivar a sua participacao nas diferentes fases de implanta¢do da obra.

A estrutura bdsica do Programa de Comunicacdo Social deverd contemplar as seguintes

atividades:
e implantacdo de Centro de Referéncia em Comunicacao Social;
¢ definicdo dos conteudos, para elaboracdo da matéria de divulgacdo da atividade;
e complementacdo dos dados, disponibilizados no PBA, para a realizacdo dos
contatos junto ao publico-alvo;
e selecdo dos jornais a serem utilizados para a veicula¢do de informacdes;
¢ detalhamento das estratégias e cronograma de execucao
e contatos institucionais para o agendamento das palestras a serem realizadas;
¢ indicacao dos materiais a serem produzidos;
¢ instalacdo da Central de Atendimento ao Publico;
e detalhamento das Campanhas de divulgacao;
¢ realizacdo de palestras e reuniGes com representantes das instituicdes de
interesse e comunidade tais como: Prefeitura municipal; associa¢des de
moradores, escolas entidades vinculadas a defesa do meio ambiente, entre
outras;
e realizacdo de palestras destinadas ao publico externo devem ser realizadas nas
areas de influéncia, abordando todos os temas para os quais é prevista a
utilizagcdo deste meio de comunicagao.
4.2.4. PBA 04 — Programa de Educagao Ambiental
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A Contratada deverd executar as seguintes agdes:

e desenvolver o mapeamento territorial de situacdes socioambientais face as
multiplas intervengdes planejadas e/ ou realizadas considerando trés Programas
Ambientais em suas interfaces com as a¢des de educacdao ambiental;

¢ desenvolver acbes de Educacdo Ambiental em Comunidades dirigidas aos
representantes das localidades apontadas;

¢ desenvolver a¢bes dirigidas aos Agentes Comunitdrios de Saude e Coordenadores
da Atencgdo Bdsica, visando subsidiar sua atuagao em questdes relacionadas a
saude coletiva para mitigacdo, prevencao e controle das situa¢des ambientais
potencialmente causadoras de agravos a saude relacionados ao Empreendimento;

¢ realizar o mapeamento técnico em 10% das localidades/comunidades impactadas
pelo Ramal do Apodi até dois anos a partir da aprovacao dessa reestruturacgao.

e realizar o mapeamento técnico em 10% das localidades/comunidades impactadas
pelo Ramal do Apodi até dois anos a partir da aprovacao dessa reestruturacgao.

e capacitar 49% dos Agentes Comunitarios de Saide e/ou Coordenadores da
Atencdo Bdsica nos primeiros dois anos a partir do inicio da execugao das obras;

e envolver 100% dos técnicos e trabalhadores diretamente envolvidos na
implantacdo do Empreendimento nas a¢des educativas.

4.2.5. PBA 05 — Programa de Treinamento e Capacitacdo de Técnicos da Obra em Questdes
Socioambientais, Saude e Seguranca

A Contratada devera acompanhar as a¢bes, que deverdo ser executadas pela empresa
construtora contratada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional para a implantacdo das obras,
detalhadas no Programa de Treinamento e Capacitacao dos Técnicos da Obra em Questdes Ambientais do
PBA, as quais sdo citadas a seguir:

¢ elaboracdo do “Cddigo de Conduta dos Trabalhadores”;

¢ desenvolvimento de ferramentas de comunicacdo para treinamento dos
trabalhadores e de visitantes e terceiros;

e treinamento dos trabalhadores das obras nos assuntos de Saude, Segurancga e
Meio Ambiente;

¢ difusdo das informacfes essenciais para os cuidados com a saude e seguranga dos
trabalhadores e de visitantes e terceiros;

¢ divulgacdo das diretrizes do cddigo de conduta, destacando aquelas voltadas para
os cuidados e respeito com as populagdes afetadas diretamente pelas obras.

4.2.6. PBA 06 — Programa de Identificagdo e Salvamento de Bens Arqueoldgicos

A Contratada deverd acompanhar a execuc¢dao das ac¢des detalhadas no Programa de
Prospeccdo, Identificacdo, Monitoramento, e Salvamento de Bens Arqueoldgicos e de Educacao
Patrimonial:

e andlise e interpretacdao do material bibliografico e documental levantado;

e prospeccao arqueoldgica na drea do Empreendimento para a identificacdo de
sitios, tendo como apoio informagdes orais e documentais;

e prospeccdo sistematica por sondagens e/ou tradagens com uma média de 200m
de intervalo, cabendo uma variacdo neste espacamento linear a partir de critérios
observados no campo;

¢ levantamento oportunistico em locais de boa visibilidade (areas de terreno
exposto por arado, erosdao ou animais) ou pela indicagdo das informagdes orais,
com énfase na faixa de 200m;

¢ realizacdo de sondagens extras para avaliacdo das condicGes do sitio e sua
caracterizagao;

¢ realizar os procedimentos de salvamento ou a solucao consensual de evitar a acao
impactante para que o sitio mantenha sua integridade nas condi¢des
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encontradas;

o registro fotografico das areas de interesse e dos procedimentos de campo e
laboratério;

¢ montagem de um indice geral com a ficha de cada sitio encontrado contendo as
informacdes basicas a seu respeito, conforme modelo do IPHAN “ficha de registro
de sitio arqueoldgico” publicado no D.O. 228 de 27/11/1998;

¢ divulgacdo junto a comunidade dos dados obtidos através de contatos
institucionais e envio de relatério final dos resultados.

4.2.7. PBA 07 — Programa de Indenizagao de Terras e Benfeitorias

A Contratada deverda acompanhar as acOes detalhadas no Programa de Indenizacdo de
Terras e Benfeitorias, abrangendo as seguintes atividades:

e detalhamento do cadastramento dos imadveis;
e elaboragdo de pastas cadastrais;
¢ realizagdao de campanha de esclarecimento as populagdes atingidas.
e processo de indenizacdo das propriedades, necessario a liberacdo das frentes de
servicos, por meio dos seguintes indicadores do atendimento do Programa:
o percentual de processos ajuizados em relacdo ao total de processos a
ajuizar;
o percentual de imissGes na posse obtidas em relacdo ao nimero de
processos ajuizados;
o percentual de alvaras de indenizacao liberados em relagdo ao total de
processos ajuizados;
o percentual de expropriados indenizados.

4.2.8. PBA 08 — Programa de Reassentamento

A Contratada deverd executar as seguintes acbes, de acordo com as diretrizes e
detalhamentos apresentados no Programa de Reassentamento:

¢ cadastro, mapeamento e quantificacdo da populacdo afetada;

e elaboragdao do Plano de Reassentamento;

¢ validagao e formalizagdo do compromisso individual da familia com a modalidade
de reassentamento definida e com o local de transferéncia escolhido;

e transferéncia das familias para Reassentamentos Rurais Coletivos;

e atividades que visem a Reinsercao Socioecondémica das Familias;

e reassentamento em areas remanescentes de familias em situagdo de risco social;

¢ monitoramento e Avaliacdo do Programa;

¢ assessoramento ao MDR na definicdo do arranjo final das VPR para elaboracdo do
projeto executivo das Vilas Produtivas Rurais (VPR).

4.2.9. PBA 09 — Programa de Recuperacdo de Areas Degradadas — PRAD

A Contratada deverd executar as seguintes agoes:

e mapear, em base cartografica compativel, 100% das areas degradadas, com
atualizacdo das intervengdes de recuperagdes a cada 06 (seis) meses apods o inicio
das obras;

e elaborar cronograma de implantacdo dos Planos de Recuperacdo de Areas
Degradadas

A Contratada deverd acompanhar as seguintes ac¢oes:

e elaborag¢do do Plano de Recuperacdo de Areas Degradadas de acordo com o
Termo de Referéncia anexo da Instru¢cdo Normativa IBAMA N2 004/2011, do
Trecho IV — Ramal do Apodi;
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e restabelecimento, ao mais préoximo possivel de sua condi¢ao natural, das
caracteristicas e fungcdes ambientais das dreas degradadas pelas obras que nao
abrigarem estruturas definitivas;

e utilizacdo do germoplasma resgatado na recuperacao das areas degradadas.

4.2.10. PBA 10 — Programa de Supressdo de Vegeta¢do das Areas de Obra e Limpeza dos
Reservatdrios

A Contratada deverd executar as seguintes atividades:

¢ elaborar os Estudos e Notas Técnicas necessdrias a obtencdo de ASV;
e executar o levamento de Areas para Compensacao e Reposicao Florestal;
¢ elaborar relatdrios e mapas de avanco de supressao;

A Contratada devera acompanhar as seguintes a¢des, de acordo com as diretrizes e
detalhamentos apresentados no Programa de Supressdo de Vegetacdo das Areas de Obra e Limpeza dos
Reservatorios do PBA:

e atividades de supressao da vegetacdo;

¢ impedir o acumulo de material organico nos reservatérios por meio da retirada da
vegetacdo das areas inunddaveis, remocao de benfeitorias e desinfeccao de fontes
de contaminacao;

e evitar o processo de eutrofizagdo das dguas nos reservatérios;

¢ eliminar possiveis focos de contaminacdo por organismos patogénicos nos
recursos hidricos superficiais e nos aquiferos antes do inicio do enchimento dos
reservatorios;

¢ disponibilizar os residuos organicos para aproveitamento na implantacdo do
Programa de Recuperacdo de Areas Degradadas;

e executar os procedimentos necessarios para reposicao florestal das areas
suprimidas na faixa de obras do PISF, por meio das a¢6es do Programa de
Recuperac3o de Areas Degradadas, em atendimento ao estabelecido pelo Decreto
no 5.975/06 e Instrucdo Normativa MMA n° 6/06;

e compensar, por meio das agdes do Programa de Recuperacdo de Areas
Degradadas e do Programa de Conservacdo de Uso do Entorno dos Reservatdrios
Artificiais, as Areas de Preservacdo Permanente — APP objeto de supressdo deste
Programa, em atendimento ao previsto pela Resolugdo CONAMA n° 369/06 e
propiciar o atendimento as legislacdes vigentes no que se refere aos aspectos
relativos a Autorizacdo de Supressdo de Vegetacdao — ASV;

e acompanhar as medicOes e a destinacdo de material lenhoso.

4.2.11. PBA 11 - Programa de Apoio Técnico as Prefeituras

A Contratada devera elaborar os Planos Diretores Municipais para os municipios
interceptados pela faixa de obra, de acordo metodologia indicada no programa.

4.2.12. PBA 12 - Programa de Situagao dos Processos Minerarios

A Contratada deverd elaborar o levantamento de todos os requerentes de processos de
atividades legais de lavra e/ou de pesquisa mineral na Area Diretamente Afetada do empreendimento,
através da execugdo das seguintes atividades:

e consulta os overlays atualizados, obtidos na ANM, que contém dados atualizados
sobre os processos minerarios, protocolados nesse 6rgao, por meio do Sistema de
Informacdes Geograficas da Mineracdo — SIGMINE;

e consulta as cartas de dreas oneradas por processos minerdrios, referentes as
folhas topograficas correspondentes a Area de Influéncia Direta do
Empreendimento;
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e consulta as Listagens do Cadastro Mineiro — sistema que reune informacgées sobre

os Processos de Mineracao, contendo os dados essenciais referentes aos
processos minerarios com areas posicionadas ao longo da area do
Empreendimento;

¢ analise das informacgdes contidas nos processos minerarios;

e realizacdo de vistorias de campo, em areas pré-selecionadas.

A Contratada deverd acompanhar seguintes acdes;

e cadastramento, no DNPM, da drea com Decreto de Utilidade Publica ao longo do
Empreendimento em até 60 (sessenta) dias a partir da data de protocolizacdo do

Informe de Area Prioritaria do DNPM;

e estabelecimento de acordos, apds posicionamento do DNPM, com os detentores

do direito minerario e desapropriacao das areas interferentes dos processos
minerarios com Lavra em atividade, em fase de Concessdo de Lavra,
Licenciamento Autorizado ou Guia de Utilizacdo (Alvara de Pesquisa), e dos
processos sem atividade de lavra em fase de Requerimento de Lavra e Relatdrio
Final de Pesquisa apresentado (Autorizacdo de Pesquisa), até a obtencdo da
Licenca de Operacao;

e estabelecimento de eventuais acordos com os demais detentores do direito
minerario apds obtencdo da Licenca de Instalagdo (LI) do Empreendimento.

4.2.13. PBA 13 - Programa de Compensa¢ao Ambiental

A Contratada devera acompanhar e supervisionar, periodicamente, as seguintes acdes, de

acordo com as diretrizes e detalhamentos apresentados no Programa de Compensagao Ambiental:

e aplicacdo de recursos financeiros nas unidades de conservacao;

e aplicacdo dos recursos na realizacdo de estudos necessarios a criacao de unidades

de conservacao na area de influéncia do Trecho IV — Ramal do Apodi.

4.2.14. PBA 14 — Programa de Conservagdo e Uso do Entorno e das Aguas dos Reservatérios

(PACUERA)

A Contratada deverd executar as seguintes acdes, de acordo com as diretrizes
detalhamentos apresentados no Programa do PBA:

e

e obter o levantamento de informagdes que subsidiem o zoneamento das bacias de

contribuicdo dos reservatodrios;

¢ mapear as faixas de protecdo e locacdo das diferentes fisionomias vegetais a
serem reconstituidas em escala a ser definida;

¢ identificar, quantificar e localizar dreas prioritarias para revegetacao,
enriquecimento e conteng¢ao de processos erosivos;

¢ identificar as formas atuais e potenciais de uso dos recursos naturais, com vistas a
definicdo de alternativas de uso sustentavel nas bacias, que possam ser adotadas

pelos ocupantes das terras em torno dos reservatorios;

e avaliar os usos potenciais das dguas dos reservatérios, conciliados com o uso
prioritario de abastecimento das cidades;

e elaborar o Plano Ambiental de Conservagdo e Uso do Entorno de cada
reservatorio, contemplando o diagndstico e zoneamento socioambiental;

e elaborar programas especificos para controle de erosao e recuperagao da
vegetacdo natural nas APP dos reservatérios entre outros programas especificos
cuja necessidade podera ser identificada a partir do diagndstico;

e prestar apoio técnico e logistico para a realizacao das consultas publicas;

¢ realizar registros audiovisuais e sistematizar as informacdes oriundas das
consultas publicas;
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e revisr os planos em virtude das alteragdes demandadas pelas consultas publicas e
pelo érgao licenciador.

e assessorar o MDR na realizacdo de articulacGes e reunides com os atores
envolvidos.

4.2.15. PBA 15 — Programa de Apoio Técnico para Implantagdo de Infraestrutura de
Abastecimento de Agua ao Longo dos Canais

A Contratada deverd executar as seguintes acdes, de acordo com as diretrizes e
detalhamentos apresentados no Programa do PBA:

e realizacdo de levantamentos da populacao beneficiada;

e assessoramento ao MDR na analise dos Projetos dos sistemas de abastecimento;

e assessoramento ao MDR na analise dos Modelos de Gestdao e Operac¢ao dos
sistemas de abastecimento;

e assessoramento ao MDR na articulagdo e formalizagdo de acordos com
instituicOes parceiras visando a elaboracdo de projeto e implanta¢do dos sistemas
de abastecimento;

A Contratada deverd acompanhar a execuc¢ao das seguintes acdes:

e elaboracdo dos projetos dos sistemas de abastecimento;
e implantacdo dos sistemas de abastecimento de 4gua.

4.2.16. PBA 16 — Programa de Fornecimento de Agua e Apoio Técnico para Pequenas Atividades
de Irrigagdo do Longo dos Canais para Comunidades Agricolas

A Contratada deverd executar as seguintes acdes, de acordo com as diretrizes e
detalhamentos apresentados no Programa do PBA:

e realizacdo de levantamentos pedolégicos preliminares das dreas indicadas pelo
MDR;

¢ identificacdo e delimitagao das areas aptas a implantagao dos sistemas de
irrigacao;

¢ elaboracdo do layout do setor irrigado e elaboracdo do projeto de parcelamento
dos lotes a serem irrigados;

¢ realizacdo de levantamentos de informacdes junto aos futuros irrigantes e
elaborac¢do de plano de cultura levando em consideragdo os aspectos climaticos e
de mercado da regido, bem como os aspectos socioecondémicos dos futuros
irrigantes.

e assessromanento ao MDR na articulagdo e formaliza¢ao de acordos com
instituicOes parceiras visando a elaboracdo de projeto e implantacdo dos sistemas
deirrigagao;

e assessoramento ao MDR na analise dos Projetos dos sistemas de irigacao;

¢ elaboracdo do Plano de Assisténcia Técnica para as comunidades beneficiadas;

e assessoramento ao MDR na articulagdo e formaliza¢cdo de acordos com
instituicdes parceiras visando a execugao da Assisténcia Técnica nas comunidades
beneficiadas;

A Contratada deverd acompanhar a execucao das seguintes acdes:

¢ realizacdo de estudos basicos e elaboracdo dos Projetos dos sistemas de irrigacao;
e implantacdo dos sistemas de irrigacdao nas comunidades beneficiadas;
¢ realizacdo de acdes de assisténcia técnica nas comunidades benficiadas.

4.2.17. PBA 17 — Programa de Monitoramento dos Processos Erosivos
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A Contratada, visando garantir a manutenc¢ao das condi¢des adequadas de estabilizacao
dos solos, de acordo com as diretrizes e detalhamentos apresentados no Programa, deverd acompanhar

as seguintes agdes:

4.2.18. PBA 18 -

instalacdo de dispositivos de controle dos processos erosivos nas areas sujeitas a
erosdo, durante a fase de implantacao das obras;

monitoramento a eficacia de todos os procedimentos utilizados para evitar a
instalacdo de processos erosivos e das medidas preventivas e corretivas
implantadas.

Programa de Monitoramento de Fontes Hidricas Subterraneas

A Contratada deverd executar as seguintes acdes, de acordo com as diretrizes e
detalhamentos apresentados no Programa do PBA:

4.2.19. PBA 19 -

cadastramento os pontos de captacdo de dgua subterranea da area de
abrangéncia do programa, antes do inicio da operag¢do do projeto;
estabelecimento da rede de monitoramento na drea de abrangéncia do
Programa;

monitoramento semestral quali-quantitativo dos pocos destinados a consumo
humano situados na drea de abrangéncia;

sistematizagdo das informacgdes.

Programa de Regulariza¢do Fundiaria nas Areas da Faixa de Dominio do Ramal

do Apodi — Trecho IV do PISF

A Contratada devera acompanhar as acbes para a entrega de titulos de dominio aos
pequenos proprietarios residentes na faixa de dominio, que, por ocasido da execucdao do Programa de
Indenizacdo de Terras e Benfeitorias, ndo disponha do registro regular da sua propriedade.

4.2.20. PBA 20 -

Programa Monitoramento de Hospedeiros e Doengas

A Contratada deverd executar as seguintes acbes, de acordo com as diretrizes e
detalhamentos apresentados no Programa de Monitoramento de Vetores e Hospedeiros de Doengas do

PBA:

levantamento e complementacdo das informacdes existentes sobre as espécies
potencialmente hospedeiras e vetores de doencas que se desenvolvem em meio
aquoso na regido da Area Diretamente Afetada;

identificacdo, nas areas de intervengdo do Empreendimento, quando das
diferentes fases de implementacdo e operacao, eventuais modificacGes na
composicao de vetores ou hospedeiros;

qualificacdo e quantificacdo das alteracbes na densidade e ocorréncia de
populacdes das espécies potencialmente vetoras e hospedeiras de doengas;
identificacdo e caracterizacdo das areas de ocorréncia da entomofauna vetora e
malacofauna hospedeira de doencgas, a serem atingidas pelo empreendimento;
acompanhamento do processo para possibilitar a estruturagao, para a fase de
operacdo, do monitoramento das espécies potencialmente vetoras e hospedeiras
de doengas;

fornececimento de subsidios para implementar agdes, em interagdo com o
Programa de Recuperacdo de Areas Degradadas e em conjunto com os érgdos
afins, de protecao, controle e recuperagao do meio ambiente quando ocorrerem
riscos de proliferacdo de vetores e hospedeiros de doencas, decorrentes da
implantacdo e operagao do Empreendimento;

acompanhamento do processo para possibilitar o estabelecimento de uma
interacdo deste Programa com a populacao, através do Programa de Comunicagdo
Social e Educag¢ao ambiental, visando ao fortalecimento da participa¢ao popular
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na promocao da saude e na qualidade de vida nas areas atingidas por possiveis
proliferacdes de vetores e hospedeiros;

¢ manutencdo de banco de dados atualizado com informacgdes aos gestores de
saude sobre a ocorréncia de espécies e os casos notificados, além de informacdes
sistematizadas sobre o comportamento dos vetores da familia culicidae e
hospedeiros de doengas na regiao do Projeto.

4.2.21. PBA 21 - Programa de Saude Publica

A Contratada devera acompanhar as seguintes a¢des, de acordo com as diretrizes e
detalhamentos apresentados no Programa de Controle da Saude Publica do PBA:

e acoes relativas a atividades de informacdo e educacdo em saude;

e instalacdo e manutencao adequada de estruturas fisicas e atividades de lazer em
100% dos alojamentos de trabalhadores;

¢ informacdo popular referente a altera¢des no trafego;

¢ realizacdo, acompanhamento e supervisdao de exames admissionais em 100% dos
trabalhadores das obras, incluindo, quando for o caso, exames especificos de
interesse do setor saude;

e vacinacdo de 100% dos trabalhadores das obras;

e encaminhamento de 100% dos casos clinicos identificados entre os trabalhadores
das obras para tratamento;

¢ notificacdo a autoridade competente estadual de 100% dos casos clinicos
previstos como sendo de notificagdo compulséria.

¢ realizacdo semestral de campanhas de monitoramento dos vetores e hospedeiras
de doengas em articulagao com os estados.

e monitoramento bimestral dos indicadores epidemioldgicos de morbimortalidade,
utilizando-se para isso os sistemas de informacao disponiveis no SUS.

4.2.22. PBA 22 - Programa de Relocagao das Infraestruturas a Serem Afetadas pela implantagao
do Empreendimento

A Contratada deverda acompanhar as a¢es de relogdo e/ou recomposicdo de 100% das
interferéncias identificadas e interceptadas na faixa de obras.

4.2.23. PBA 23 - Programa de Conservagao da Fauna e da Flora

A Contratada devera acompanhar as seguintes acdes conforme detalhado no Programa de
Conservacao da Fauna e da Flora do PBA:

e contribuicdo para a manutencdo da fauna e da flora do Semiarido do Nordeste
Setentrional, na regido a ser afetada pelo Projeto de Integracdo do Rio Sado
Francisco;

e geracdo de informacgdes sobre os ecossistemas terrestres e aquaticos,
caracteristicos do Semidrido do Nordeste Setentrional, pertencentes a area de
influéncia do Empreendimento, principalmente naquelas dreas classificadas como
ainda em bom estado de conservacgao e contribuir para a formacdo de um banco
genético das populagdes das espécies da fauna e a flora do bioma Caatinga;

e geracdo de propostas de interligacdo entre ecossistemas cortados pelos canais,
minimizando os efeitos de fragmentacao de habitats que serdo intensificados pela
instalacdo do Projeto;

¢ identificacdo do papel de grupos-chave da fauna na recomposicdo dos ambientes
perturbados;

e obtencdo de informacgdes, pelo monitoramento dos diferentes grupos da fauna e
flora, que dimensionem e acompanhem os efeitos dos impactos gerados pelo
Empreendimento em suas diversas fases, e permitam a implantagdo de acdes
adequadas de gestdo ambiental;
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¢ identificacdo das espécies endémicas, ameacadas de extingao, raras, vulneraveis e
n3o descritas na Area de Influéncia do Projeto;

¢ integracao das informacdes de diferentes Subprogramas armazenadas em um
banco de dados relacional, por meio de Sistema de Informac¢Ges Geograficas (SIG);

¢ divulgacdo das informacGes geradas pelo Programa em questdo, de forma
sintética e acessivel ao publico.

4.2.24. PBA 24 - Programa de Prevencao a Desertificagdao

A Contratada devera acompanhar a execug¢ao das seguintes acdes, de acordo com as
diretrizes e detalhamentos apresentados no Programa do PBA:

¢ implantacdo de, no minimo, uma Unidade Demonstrativa nas Vilas Produtivas
Rurais abrangidas pelo PBA 08, com o objetivo de apresentar técnicas
sustentdveis e contribuir na recomposicio florestal das Areas de Preservacdo
Permanente (APPs) e Areas de Reserva Legal (ARLs);

¢ realizacdo da capacitacdo que aborde conservacao do solo, a convivéncia com o
semidrido e o uso sustentavel da caatinga para os reassentados nas Vilas
Produtivas Rurais e que tenham capacidade de multiplicacao;

¢ identificacdo e mapeamento das areas susceptiveis a desertificacdo, no ambito
das Vilas Produtivas Rurais.

4.2.25. PBA 25 - Programa de Monitoramento do Sistema Adutor e da Bacia Receptora

A Contratada devera acompanhar as seguintes acOes, de acordo com as diretrizes e
detalhamentos apresentados no Programa do PBA:

¢ instalar os equipamentos das estacdes de monitoramento do Sistema de Obras de
Aducdo;

e instalar os equipamentos de monitoramento da Bacia Receptora na fase de
implantacdo em parceria com a Agéncia Nacional de Aguas (ANA) e os 6rgdos de
recursos hidricos estaduais;

¢ implantar rede para a transmissao de informacdes do Sistema de Obras de
Aducao;

e implantar um Centro de Controle e Operacao.

4.3. Produtos a Serem Entregues

Os produtos a serem elaborados pela Contratada deverdo ser apresentados sob a forma de
Relatdérios de Acompanhamento, em func¢do das atividades desenvolvidas no periodo, separadamente
por Programa Ambiental, enviados para aprova¢ao do MDR.

Serdo exigidos, nos relatérios, a apresentacdo dos servicos executados e a serem
executados em toda extensao da obra, separadamente para cada Programa Ambiental

Tais relatdrios deverdao conter informacdes criteriosas ao dar uma posicdo real do
andamento dos servicos até o momento da entrega e devem alertar para os problemas executivos e
interferéncias que estejam ou possam vir a impedir o andamento normal das atividades. Deverao ser
relatados todos os problemas ocorridos, sejam eles resultantes de falhas executivas, de projeto, de
qualidade, de ndo conformidade, de interferéncia e de controle que por algum motivo tenham provocado
atrasos nas execugdes ou qualidade das atividades.

Levando-se em consideracdo as observacdes acima, deverdo ser apresentados os relatorios
de acompanhamento abaixo relacionados, para cada Programa Ambiental:

e RO — Relatdrio de Avaliacdo e Plano de Trabalho para Execucdo das Atividades
¢ RM — Relatdrio Mensal

e RS - Relatério Semestral

¢ RF - Relatério Final
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e RP —Relatdrio de Produto Especifico
e RE — Relatério Especial.

O Relatério RO sera emitido ao final do 12 més apds a assinatura do Contrato.

Os Relatdrios Mensais — RM serdo emitidos todos os meses de Contrato a partir do
primeiro més de Contrato.

Os Relatdrios Semestrais — RS serdo emitidos semestralmente, a partir do sexto més e até
o penultimo més.

Os Relatérios Especiais — RE serdo emitidos a partir de demandas especificas ndo previstas
nesse instrumento, porém fundamentais ao andamento do processo de licenciamento. A cada demanda
do MDR serdo orcadas as acOes a elas relacionadas para aprovacao do MDR gerando Ordens de Inicio
especificas a partir das quais serdo realizados os servicos.

O Relatdrio Final — RF sera emitido no ultimo més do contrato.

Os demais Produtos serdo entregues conforme cronograma de entrega de produtos, a ser
apresentado pela Contratada.

A Contratada como parte dos seus servicos, elaborard relatérios especiais, caso seja
solicitado pelo MDR.

Ao final dos trabalhos, a Contratada elaborara o relatdrio final RF, contendo todas as
informacgbes julgadas importantes para a fase de operacdo e manutencdo do sistema de aducao,
atendendo as exigéncias do MDR, o qual analisara e aprovara o mesmo.

4.3.1. ORIENTACOES BASICAS PARA CONTEUDO DOS RELATORIOS
A seguir, apresentamos as orientacdes bdsicas para contetido dos Relatdrios.
4.3.1.1. RO — Relatério de Avaliagdo e Plano de Trabalho para Execugdo das Atividades

A Contratada devera coletar, compilar e consolidar todos os documentos, estudos,
licengas, mapas, plantas, cronogramas existentes referentes as obras e ao processo de Licenciamento
Ambiental do Empreendimento, visando tomar ciéncia da real situacao.

Apds este levantamento, a Contratada devera analisar e relatar todas as condicionantes
gue estdao em atendimento e as que deverdo ser atendidas e elaborar Plano de Trabalho para a execucdo
dos servicos.

As condicionantes supracitadas englobam todas os tipos de licenca vigente referente ao
Ramal do Apodi.

O Plano de Trabalho devera contemplar o detalhamento da execugdo das atividades
previstas neste Termo de Referéncia, incluindo um cronograma de entrega de produtos, conforme
explicitado no item 4.4 deste Termo de Referéncia.

4.3.1.2. RM — Relatério Mensal
Os RM deverao conter a apresentacao das atividades desenvolvidas no periodo.

Deverdo ser relacionados e apresentados todos os servicos e atividades realizadas dentro
do periodo de apuracao.

Deverdo ser apontados os eventuais entraves, as solu¢des tomadas, e os que se encontram
pendentes de solucdo.

O RM devera conter as atividades de rotina na execug¢do/acompanhamento de todos os
Programas Ambientais e apresentar a previsdo de atividades ambientais que demandem
acompanhamento em sua execugao.

4.3.1.3. RS — Relatdrio Semestral

Este Relatdrio, a ser encaminhado ao Orgdo Licenciador, devera conter acompanhamento
da efetividade das agdes executadas e atendimento dos objetivos, metas e indicadores na gestdo
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ambiental do Projeto dentro do periodo de apuracgao.
4.3.1.4. RF — Relatério Final

Relatdrio consolidado a ser apresentado ao término do contrato, resumindo e analisando
os principais resultados obtidos.

O Relatédrio Final devera ser elaborado nos padrdes exigidos pelo MDR e devera compor
todas as informacdes referentes ao periodo de execugao do Contrato.

4.3.1.5. RP — Relatérios Produtos Especificos

Os Relatoérios de Produtos constituem o marco de entrega de produtos previstos nos
Programas Ambientais a serem executados pela Contratada.

Deverdo apresentar as atividades realizadas, dificuldades e solu¢des encontradas para sua
adequada execugao.

O Quadro a seguir apresenta os Produtos que devem ser elaborados conforme
detalhamentos constantes no PBA.

e Detalhamento da Estrutura

PBA 01 — Plano de Gestdo. Controle Ambiental e Organizacional, Manual de Procedimentos
Social das Obras e Modelos de Relatdrios

¢ Divulga¢do do Empreendimento

¢ Metodologia e Cronogramas para
PBA 02 — Plano Ambiental de Construgao (PAC) Execuc¢do dos Programas e Planos
Presentes no PAC

e Detalhamento das Estratégias e
Cronogramas

¢ Plano de Comunicagao

¢ Video (abordando a importancia do
Empreendimento, Localizacdo, etc.)

PBA 03 — Programa de Comunicagao Social e Qutros Materiais Informativos: Folhetos,
Boletins Informativos, Cartilhas, Cartazes,
Press-Release, Spots de Radio

¢ Eventos de Divulgacao do Projeto em
Cidades Abrangidas e Também em Locais
de Grande Circulagao

¢ Metodologia para Execucdo das
Atividades do Programa

e Relatdrio de Execucdo dos Médulos de
Capacitacao dos Docentes

e Materiais Educativos e Informativos
(Cartilhas, Folhetos, Cartazes, Albuns
Seriados, Jogos Educativos, etc.)

¢ Diagnéstico Rapido Participativo

e Oficinas de Educagdao Ambiental nas
Instituicdes de Ensino Contempladas

e Relatodrio Execucdo dos Modulos de
Formacao de Agentes Socioambientais

PBA 04 — Programa de Educacdao Ambiental

PBA 05 — Programa de Treinamento e
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“Cddigo de Conduta dos Trabalhadores”
Plano de Treinamento dos Trabalhadores
Metodologia pra Divulgacao das Diretrizes
e Informacgdes Essenciais

PBA 06 — Programa de Identificacao e
Salvamento de Bens Arqueoldgicos

Plano de Salvamento ou Solugdo
Consensual de Evitar a Acao Impactante
para Que o Sitio Mantenha sua
Integridade nas Condi¢des Encontradas
Relatorio com Registros Fotograficos das
Areas de Interesse

Divulgagdo Comunitaria dos Dados
Obtidos.

PBA 07 — Programa de Indenizagao de Terras e
Benfeitorias

Relatdrio Mensal de Acompanhamento
do Processo de Indenizagdo das
Propriedades com a Indicacdo da
Liberacdo das Frentes de Servicos

PBA 08 — Programa de Reassentamento de
Populacgdes

Planos de Reassentamento (Elaboracao,
Validacdo e Implantacdo)

Plano de Transferéncia das Familias
Plano de Reinsercdo Social e Econ6mica

PBA 09 — Programa De Recuperacdo De Areas
Degradadas

Relatérios de Avaliagdo das Areas a serem
Recuperadas

PBA 10 — Programa de Supressao da Vegetacao
das Areas de Obra e Limpeza dos Reservatérios

Relatdrios de Acompanhamento das
Areas Suprimidas

Plano de Compensacao e Reposicdo
Florestal

PBA11 — Programa de Apoio Técnico as
Prefeituras

Planos Diretores Municipais

PBA12 — Programa de Acompanhamento da
Situac¢do dos Processos Minerarios

Detalhamento das Areas Cadastradas no
DNPM

Apresentacdo e Acompanhamento dos
Acordos Realizados com os Detentores do
Direito Minerdrio e das Desapropriacoes
das Areas Interferentes

PBA 13 — Programa de Compensa¢ao Ambiental

Relatdrio Periddico da Aplicacdo de
Recursos Financeiros nas Unidades de
Conservagao

PBA 14 — Programa de Conservacao e Uso do
Entorno e das Aguas dos Reservatérios

Plano Ambiental de Conservacdo e Uso do
Entorno de Cada Reservatorio
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Programas Especificos de Controle de
Erosdo, Recuperacdo da Vegetacao
(outros cuja necessidade for identificada
nas fases de diagndstico, consulta publica
ou andlise do Orgdo Licenciador)

PBA 15 — Programa de Implantagao de
Infraestrutura de Abastecimento de Agua

Relatdrio do Levantamento das
Comunidades a Serem Beneficiadas
Relatdrio de Andlise dos Projetos dos
Sistemas de Abastecimento

Relatério de Acompanhamento da
Implantacdo das Obras dos Sistemas de
Abastecimento

PBA 16 — Programa de Fornecimento de Agua e
Apoio Técnico para Pequenas Atividades de
Irrigacao

Relatérios dos Levantamentos
Pedoldgicos

Relatdrio de Identificacdo e Delimitacao
das Areas Aptas a Implantacdo dos
Sistemas de Irrigacao

Layout dos Setores Irrigados e Projetos de
Parcelamento dos Lotes

Relatério dos Planos de Cultivo das Areas
Irrigadas

Plano de Assisténcia Técnica para as
Comunidades Beneficiadas

PBA 17 — Programa De Monitoramento De
Processos Erosivos

Relatdrios de acompanhamento do
Programa

PBA 18 — Programa de Monitoramento de
Fontes Hidricas Subterraneas

Relatério Semestral de Monitoramento da
Rede na Area de Abrangéncia
Sistematiza¢do das Informac¢des do Banco
de Dados do Programa

PBA 19 — Programa de Regularizacdo Fundidria
nas Areas do Entorno dos Canais

Relatdrio de Acompanhamento das
Atividades para Entrega dos Titulos de
Dominio aos Proprietarios Residentes na
Faixa de Dominio

PBA 20 — Programa Monitoramento de
Hospedeiros e Doencas

Relatdrio da Compilagcdao e Andlise de
Informacdes
Relatério Semestral das Campanhas

PBA 21 — Programa de Saude Publica

Material Informativo
Relatdrio Bimestral com Indicadores
Epidemioldgicos

PBA 22 — Programa de Relocacgao das
Infraestruturas A Serem Afetadas pela
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implantacdao do Empreendimento e Relatédrio de Relocagdo e/ou
Recomposicao das Interferéncias

PBA 23 — Programa de Conserva¢ao da Fauna e e Relatérios de Acompanhamento do
da Flora Programa

PBA 24 — Programa de Prevencao a ¢ Relatério de Acompanhamento das
Desertificacdo Atividades

PBA 25 — Programa de Monitoramento do ¢ Relatérios de acompanhamento do
Sistema Adutor Programa

4.3.1.6. RE — Relatério Especial

O Relatorio Especial seréd elaborado quando solicitado pelo MDR para assuntos especificos que nao
estiverem inseridos nos demais relatorios.

4.3.2. PERIODO DE REVISAO E APROVAGAO DOS RELATORIOS

43.2.1. Periodo de Revisdo dos Relatorios

O periodo a ser adotado pela Contratada para revisar, quantificar e compor os Relatérios
Mensais deverd estar compreendido entre o dia 25 do més anterior até o dia 25 do més da medicdo em
apuragao.

4.3.3. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO
4.3.3.1. Ordens de Servigo

A efetiva mobilizacdo da equipe e dos recursos necessarios para a realizacdo dos servicos
sera feita através da emissao de Autorizacao de Inicio dos Servicos.

4.3.3.2. Critérios de Medicao

As medicOes dos servicos dar-se-do sob o regime de execuc¢do de Empreitada por Preco
Unitdrio. Para efeito de pagamento, as medi¢des serdao procedidas independentemente de solicitacdo da
Contratada e realizar-se-ao conforme segue:

a. a primeira medicdo, conforme o estabelecido na Autorizacdo de Inicio dos Servicos;

b. as medigdes subsequentes serdo mensais;

c. a medicdo final serd elaborada no prazo de até 30 (trinta) dias apds o término dos
Servigos.

O valor das medic¢Oes sera obtido mediante a aplicacdo dos precos unitarios constantes da
Planilha de Precos da Proposta da Licitante e parte integrante do Contrato, as quantidades de servigos
efetivamente executados, observado o que segue:

a. Mado de Obra

Toda a mao de obra serd medida e paga por prec¢os unitarios de acordo com as equipes
constantes das planilhas de orcamento e efetivamente mobilizadas, aprovadas pela Fiscalizacdo do
Contratante.

A estimativa de equipes e profissionais consta do cronograma de permanéncia, devendo a
mobilizacdo ser realizada por meio de Ordens de Servico Parciais emitidas pela Fiscalizacao.

b. Custos Diretos
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Os diversos itens previstos como custos diretos a serem utilizados nos servigos e
integrantes do objeto contratual (imdveis, equipamentos de informatica, veiculos, etc.) serdo pagos
conforme valores constantes das planilhas contratuais e a partir de medicdo devidamente aprovada pela
Fiscalizacdo, devendo a Contratada apresentar, previamente, as apropria¢des registradas nos Relatérios
Mensais.

A Contratada sera responsavel pela logistica de aquisicdo dos materiais consumiveis que
devera ser compativel com os planos de manutencdo e operacdao desenvolvidos por ela, ndo implicando,
portanto, em obrigacdo do Contratante por pagamento de material adquirido e ndo aplicado. Ressalta-se,
no entanto, que todo e qualquer material consumivel previsto no contrato deve estar disponivel para
execucdo das atividades de manutencdo e operacdo dos sistemas nas quantidades necessdrias, de
maneira a garantir a disponibilidade, seguranca e eficiéncia dos sistemas.

c. Despesas Reembolsdveis

As despesas reembolsdveis, quando ocorrer, serdo pagas mediante a apresenta¢do de
notas de débito.

Os valores a serem reembolsados ndo terdo acréscimo de tributos, taxas de administracao
ou qualquer outra taxa.

Para aceitabilidade das despesas apresentadas, os seus custos deverdo ser menores ou
iguais aos seus correspondentes nos Custos Unitarios das Tabelas de Referéncia do SINAPI ou SICRO.
Quando estas Tabelas ndo forem aplicaveis, serdo utilizadas outras Tabelas Referenciais formalmente
aprovadas por Orgdos ou Entidades da Administracdo Publica Federal para setor especifico. Se ainda
persistir a inviabilidade do uso dessas tabelas referenciais, os custos deverdao ser aferidos a partir de
pesquisa de mercado, com no minimo 3 (trés) propostas, salvo quando a impossibilidade for
devidamente justificada e aceita pela Fiscalizagdo.

4.3.3.3. Condigoes de Pagamento

O Contratante condicionara os pagamentos a:

a. entrega dos RO, RM e demais Relatérios, observada cronologia estabelecida no
cronograma de execucdo e especificacdes contidas no item 4.3.1. deste Termo de
Referéncia;

b. entrega do Relatdrio Final, observada cronologia estabelecida no cronograma de
execucao e especificacdes contidas no item 4.3.1. deste Termo de Referéncia.

Os pagamentos das faturas/notas fiscais, devidamente atestadas pela Fiscalizagdo,
referentes as medicOes, serdo efetuados em moeda corrente nacional, diretamente a Contratada,
observado o dispositivo das alineas “a” e “b” adiante:

a. 0s pagamentos serdo feitos pelo Contratante a Contratada através de crédito em conta
corrente em seu nome (banco, conta);

b. os pagamentos referem-se ao principal somado a eventuais reajustes apurados, nos
termos da Clausula Sexta do Contrato, descontados os impostos devidos na fonte e os
valores decorrentes da Clausula Décima do Contrato.

Para efeito de pagamento serd observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados
da data final do periodo de adimplemento de cada parcela estipulada:

a. atendido ao disposto nos itens anteriores, o MDR considerara como data final do
periodo de adimplemento, a data util seguinte a data de entrega do documento de
cobranca no local de pagamento dos servigos, conforme estabelecido no Artigo 99, do
Decreto n? 1.054, de 7 de fevereiro de 1994;

b. por ocasido da apresentacdao ao Contratante da Nota Fiscal, Fatura, Recibo ou
Documento de Cobranca Equivalente, a Contratada devera apresentar a Certidao
Negativa de Débitos (CND) relativa ao INSS e Certificado de Regularidade do FGTS (CRF)
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(a ndo apresentacdo dessas comprovacgdes assegura ao Contratante o direito de sustar o
pagamento respectivo e/ou os pagamentos seguintes);

c. se os servicos tiverem sido parcialmente subcontratados nos termos da Clausula Décima
Quinta do Contrato, a Contratada devera anexar as mesmas certidoes referidas na alinea
“b”, perante o INSS e o FGTS, pela Subcontratada;

d. os pagamentos serdo efetuados pelo Departamento Financeiro da Secretaria Executiva
do Contratante;

e. o Contratante podera glosar, de faturas emitidas pela Contratada, valores apontados
como indevidos pelo Contratante ou por seu Preposto para a administracdo do
Contrato.

Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido no item
anterior, caso em que o contratante pagara atualizacdo financeira, aplicando-se a seguinte férmula:

AM =P x |, onde:
AM = Atualizacdo Monetaria;
P =- Valor da Parcela a ser paga;

| = Percentual de atualizagdo monetaria, assim apurado:

I=(1+imy/100)9%1/30 (1 +im,/100)9*1/30x . x(1+im,/100)9*1/30_1
onde:

i = variacdo do Indice de Preco ao Consumidor Amplo — IPCA no més “m”;
d = numero de dias em atraso no més “m”;

m = meses considerados para o calculo da atualizacgdo monetaria

a. ndo sendo conhecido o indice para o periodo a ser apurado, utilizar-se-3a para célculo o
ultimo indice conhecido;

b. quando utilizado o ultimo indice conhecido, o célculo do valor ajustado serd procedido
tdo logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso, nao
cabendo qualquer remuneracgdo a titulo de correcdo monetaria para pagamento
decorrente do acerto de indice;

c. nos calculos para apurac¢do da correcdo monetaria devida devera ser utilizada
aproximacdo de 5 (cinco) casas decimais.

O pagamento da primeira medi¢cdo apds a definicdo do Reajuste de Pregos, conforme o
gue dispde a Clausula Sexta do Contrato, poderd, provisoriamente, ser efetuado com base nos precos
originais do Contrato, caso ndo haja tempo habil para operacionalizacdo do Reajuste:

a. as diferengas decorrentes da nao aplicagcdao do Reajuste em tempo habil serdo
compensadas através de faturamento complementar (em caso de apuracdo de
acréscimos ou glosas em medicdes passadas proceder-se-a as devidas compensagdes
quando do pagamento da medigdo mais recente);

b. em se tratando do pagamento referente a Medicao Final de servicos, este somente serd
realizado apds Reajuste de Precos;

c. o0 pagamento devido, de acordo com as alineas (a) e (b) anteriores, sera processado em
até 30 (trinta) dias da Publicagdo dos indices Definitivos, respeitadas as condi¢des

ou_n

estabelecidas no item 5.6 do Contrato e sua alinea “a”.

O Contratante poderd, sem prejuizo do disposto na Cldusula Décima do Contrato descontar
dos pagamentos das faturas referentes as medi¢des, importancias que, a qualquer titulo, lhe sejam
devidas pela Contratada em razdo deste termo celebrado entre o Contratante e a Contratada.

O Contratante retera e fard o recolhimento do ISS incidente sobre o valor das faturas
emitidas, junto ao(s) municipio(s).
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Ocorrendo Subcontrata¢do, as Subcontratadas deverdo estar cientes de que os
pagamentos dos servicos executados serdao sempre feitos, exclusivamente, a Contratada.

Quaisquer titulos de cobranga emitidos pela Contratada contra o Contratante, ndao poderao
ser negociados e deverdo ser mantidos em carteira. O Contratante ndo sera obrigado a efetuar
pagamentos de titulos colocados em cobranca através de Bancos.

Podera o Contratante sustar o pagamento de qualquer fatura, no caso de inadimpléncia da
Contratada para com o Contratante, na execugdo deste termo.

4.4, Prazo e Cronograma de Execugao

O prazo previsto para a execu¢dao e o acompanhamento das Medidas, Planos e Programas
Ambientais definidos no Projeto Basico Ambiental — PBA do Ramal do Apodi — Trecho IV é funcdo do
prazo da execucdo das obras de implantacdo do Ramal do Apodi, iniciada em junho/2021, devendo
portanto a prestacdo dos servicos ser realizada em 42 (quarenta e oito) meses, contados a partir da
emissao da Primeira Ordem de Servicos, sendo a alocagao e permanéncia de pessoal e materiais a serem
utilizados conforme o Anexo V do Edital.

A Contratada devera apresentar cronograma integrante do Plano de Trabalho que indique
o tempo de execugcdao de cada uma das atividades propostas, bem como da entrega dos produtos
demandados.

5. SUBCONTRATAGAO

Poderdo ser subcontratadas atividades no limite de até 30% (trinta por cento) do valor
total do Contrato, mediante prévia anuéncia e aprovacdo do MDR desde que tais atividades ndo se
constituam no escopo principal do objeto e que ndo constem das condi¢des de habilitacdo a serem
previstas no Edital, observado o que segue:

a. em caso de necessidade de Subcontratacdo, a Contratada deverad solicitar, por escrito
autorizacdo expressa do Contratante para subcontratar parte dos servicos objeto deste
contrato informando e/ou apresentando:

i nome e endereco da Empresa a ser subcontratada;

ii. nome e endereco dos titulares e Prepostos da empresa a ser subcontratada;

iii. servigos a serem subcontratados;

iv. nome, especialidade e numero do registro no CREA, do Responsavel Técnico pelos
servicos subcontratados;

v. local e endereco das instalacdes a serem utilizadas pela(s) subcontratada(s), bem
como data prevista para o inicio e conclusdo dos servigos a serem subcontratados;

vi. o Contrato Social da Empresa a ser subcontratada, devidamente registrado na Junta
Comercial ou Cartério competente, bem como os documentos referentes a regularidade
fiscal, de acordo com o Art. 29 da Lei 8666/93 e Certiddo Negativa de todos os poderes
judiciarios (civil, criminal e trabalhista);

b. aautorizagdo sera dada pelo Contratante ou seu Preposto, também por escrito, apds o
estudo da sua conveniéncia, através de Carta de Anuéncia;

c. aSubcontratagdo, mesmo quando autorizada pelo Contratante ou seu Preposto, nao
exime a Contratada das obrigacdes decorrentes deste contrato, permanecendo a
mesma como Unica responsavel perante o Contratante.

A Subcontratada podera solicitar, diretamente ao Contratante ou a seu Preposto, a emissao
de atestados técnicos relativos a parte dos servicos que lhe foi transferida, de acordo com a Carta de
Anuéncia, indicando quantitativos e valores dos servicos efetivamente executados e devidamente
certificados pelo Contratante ou por Preposto por ele designado.
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A Contratada somente poderd subcontratar empresas que aceitem expressamente as
obrigacdes estabelecidas na Instru¢cdo Normativa SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018.

6. CLASSIFICAGAO DOS SERVICOS E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

Trata-se de servico ndo comum de engenharia, a ser contratado mediante Licitacdo, na
modalidade RDC, em sua forma eletrénica, com julgamento técnica e preco em regime de execucao de
empreitada por preco unitario.

Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de
21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no Art 32 do aludido
do Decreto, cuja execucdo indireta é vedada.

A prestacdo dos servicos ndao gera vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e o MDR, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinacgao direta.

7. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Os requisitos da contratacdo abrangem as seguintes defini¢des:

a. a contratacdo correlaciona-se com a contratacdo das obras de implantacdo do Ramal do
Apodi e respectiva supervisdo/gerenciamento

b. poderao participar da Licitacdo empresas do ramo, individualmente ou em Consércio,
gue atendam a todas as exigéncias, inclusive quanto a documentacdo, constantes do
Edital e seus Anexos, e que estejam previamente credenciados no SICAF (nivel bdsico do
registro cadastral) por meio do site: www.comprasnet.gov.br, para acesso ao sistema
eletrénico;

c. as Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, poderdo participar desta Licitacdao
em condic¢Oes diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n2 123, de 14 de
dezembro de 2006.

d. para participacdo no RDC Eletronico, a Licitante devera manifestar, em campo proprio
do sistema eletronico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitagcdo e que sua
Proposta esta em conformidade com as exigéncias do instrumento convocatério (§ 22
do Art 21 do Decreto n2 5.450/2005);

e. a participagdo na Licitagao implica na aceitagdo plena e irrevogavel do Ato Convocatorio,
bem como na observancia dos regulamentos e normas administrativas e técnicas
aplicaveis, observando-se o disposto no Edital e seus Anexos e a responsabilidade pela
autenticidade e fidelidade das informacdes e dos documentos apresentados em
qgualquer fase do processo;

f. poderdo participar empresas associadas em Consdrcio, devendo apresentar clausula de
responsabilidade solidaria no Compromisso de Constituicdao de Consodrcio a ser firmado
pelos Licitantes e também no Contrato a ser celebrado pelo Consércio Vencedor.

g. 0 prazo para execugao dos servigos foi inicialmente estimado em 48 (quarenta e oito)
meses, passando a 42 meses em razao do inicio das obras.

Os Licitantes deverdo declarar que tem pleno conhecimento das condi¢cdes necessdrias
para a prestagdo do servigo.

Os critérios de sustentabilidade e os requisitos para transferéncia de conhecimento
encontram-se estabelecidos no item relativo as obrigacdes da Contratada. As obrigacdes da Contratada e
Contratante estdo previstas neste Termo de Referéncia.

8. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

A gestao do Contrato se desenvolvera segundo o seguinte organograma geral:
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a. compete ao Ministério do Desenvolvimento Regional — MDR exercer a
Coordenacdo Geral do Empreendimento com o Apoio Técnico da Gerenciadora
para execucdo dos servicos objeto deste Termo de Referéncia;

b. compete a Secretaria Nacional de Seguranga Hidrica / Departamento de Projetos
Estratégicos — SNSH/DPE fiscalizar, coordenar e aprovar os servicos de que trata
este Termo de Referéncia ou por meio de Preposto por ela designado;

c. compete a Contratada executar os Servicos de Execucdao e Acompanhamento de
Medidas, Planos e Programas Ambientais definidos no Projeto Basico Ambiental —
PBA do Ramal do Apodi — Trecho IV e realizar os fornecimentos, conforme
requeridos neste Termo de Referéncia e seus Anexos.

A efetiva mobilizacdo da equipe e dos recursos necessarios para a realizacdo dos servicos
sera feita através da emissdo de Ordens de Servigos.

9. OBRIGAGOES DO MDR — CONTRATANTE DOS SERVIGCOS

Sdo obrigacGes da Contratante:

a. exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com
as Clausulas Contratuais e os Termos de sua Proposta;

b. exercer o Acompanhamento e a Fiscalizacdo dos Servigos, por Servidor ou Comissao
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando
dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos,
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias
cabiveis;

c. notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢Ges, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua
corregdo, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais
adequadas;

d. pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, conforme cronograma
fisico-financeiro;

e. efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da
Contratada, em conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP n2 5/2017;

f. ndo praticar atos de ingeréncia na administragdao da Contratada, tais como:

e exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto
guando o objeto da contratacdo previr o atendimento direto, tais como nos
servicos de recep¢do e apoio ao usuario;

e direcionar a contratacao de pessoas para trabalhar na Contratada;

e promover ou aceitar o desvio de funcdes dos trabalhadores da Contratada,
mediante a utilizacao destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto
da contratacdo e em relacdo a funcdo especifica para a qual o trabalhador foi
contratado;

e considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do
préprio Orgdo ou Entidade Responsdvel pela contratacdo, especialmente para
efeito de concessao de diarias e passagens.

g. fornecer por escrito as informag8es necessarias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do Contrato;

h. realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

i. cientificar o Orgdo de Representacdo Judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo
das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela Contratada;

J. arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificagdes técnicas,
orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatdrios de inspe¢des
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técnicas apds o recebimento do servico e notificagGes expedidas.

10. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

Sao obrigacdes da Contratada:

a.

executar os servicos conforme especificacdes deste Termo de Referéncia e de sua
Proposta, com a aloca¢dao dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das
cldusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas
neste Termo de Referéncia e em sua Proposta;

reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo Gestor do Contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrec¢des resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

vedar a utilizacdo, na execugdo dos servicos, de empregado que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comissao ou funcao de confianga no 6rgao Contratante,
nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

. quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de

Fornecedores — SICAF, entregar ao setor responsavel pela Fiscalizacdao do Contrato, até o
dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, os seguintes documentos:

e Prova de Regularidade Relativa a Seguridade Social;

¢ Certiddo Conjunta Relativa aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido;

e Certiddes que Comprovem a Regularidade Perante as Fazendas Estadual, Distrital
e Municipal do Domicilio ou Sede do Contratado;

¢ Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF;

e Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item
10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

responsabilizar-se pelo cumprimento das obriga¢des previstas em Acordo, Convengao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo Contrato,
por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais
previstas em legislacao especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade a
Contratante;

comunicar ao Gestor e/ou Fiscal do Contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
gualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos;
assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalacdes, em condi¢cdes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranca
e bem-estar no trabalho;

prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem
como aos documentos relativos a execucdo do Empreendimento;

paralisar, por determinacao da Contratante, qualquer atividade que nado esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas
ou bens de terceiros;

promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucdo dos servigos, durante a vigéncia do Contrato;

promover a organizacao técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram
este Termo de Referéncia, no prazo determinado;

conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
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servigos e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina;

n. submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovacao, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagées do memorial descritivo;

0. ndo permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

p. manter durante toda a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitagcdo e qualificacao exigidas na Licita¢do;

g. cumprir, durante todo o periodo de execugao do Contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como
as regras de acessibilidade previstas na legislacdao, quando a Contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n2 13.146, de 2015;

r. guardar sigilo sobre todas as informag¢des obtidas em decorréncia do cumprimento do
Contrato;

s. arcar com o 0nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua Proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale
transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua Proposta
ndo seja satisfatdrio para o atendimento do objeto da Licitagdo, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados nos incisos do § 12 do Art 57 da Lei n2 8.666, de 1993;

t. cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito Federal, Estadual ou Municipal,
as normas de seguranca da Contratante;

u. prestar os servigcos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia
adequadas, com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e
legislacao;

v. assegurar a Contratante, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a” e “b”, do
Anexo VIl — F da Instrugdo Normativa SEGES/MP n2 5, de 25/05/2017:

e o direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre
as eventuais adequacdes e atualizacbes que vierem a ser realizadas, logo ap6s o
recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante
distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitacdes;

e os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da
documentacado produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados
na execucdo do Contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros
subcontratados, ficando proibida a sua utilizacdo sem que exista autorizagao
expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sanc¢des civis e
penais cabiveis;

w. realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informac6es, devendo realizar, inclusive, a capacita¢do dos
técnicos da Contratante ou da Nova Empresa que continuara a execugado dos servicos;

X. manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crach3;

z. apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgdo para a execuc¢ao do servico;

aa. observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

ab. atender as solicitacOes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados,
no prazo fixado pela Fiscalizagao do Contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacGes relativas a execucdo do servico, conforme descrito
neste Termo de Referéncia;

ab. instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da
Contratante;

<
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ac. instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-
0s a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo Contrato, devendo a Contratada
relatar a Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de
funcao;

ad. manter preposto aceito pela Contratante nos hordrios e locais de prestacdo de servico
para representd-la na execu¢do do Contrato com capacidade para tomar decisdes
compativeis com 0s compromissos assumidos;

ae. providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do Contrato e especialidades
pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis n2. 6.496/77 e 12.378/2010);

af. obter junto aos Orgdos Competentes, conforme o caso, as licencas necessdrias e demais
documentos e autorizagoes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel;

ag. refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
Instrumento Contratual, neste Termo de Referéncia e seus Apéndices, bem como
substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcao,
pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo;

ah. responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de
defeitos ou incorrec¢des dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios
ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servico de engenharia;

al. participar, apos a assinatura do Contrato, de reunido inicial, devidamente registrada em
Ata, para dar inicio a execugao do servigo, com o esclarecimento das obrigacdes
contratuais, em que estejam presentes os Técnicos Responsaveis pela elaboracao deste
Termo de Referéncia, o Gestor do Contrato, o Fiscal Técnico do Contrato, o Fiscal
Administrativo do Contrato, se houver, os Técnicos da Area Requisitante, o Preposto da
Empresa e os Gerentes das Areas que executardo os servicos contratados;

aj. utilizar, preferencialmente, de modo que ndo acarrete prejuizo a qualidade dos servigos,
mao de obra local, conforme previsto no inciso IV do art. 42 do Decreto 7.746 /2012 e §
12 do art. 42 da IN 01/2010/SLTI/MP;

ak. fazer uso de inovagdes que reduzam a pressao sobre recursos naturais, especialmente
neste caso, a utilizacdo de meios digitais para coleta de documentacdo e producdo das
pecas técnicas a serem elaboradas, evitando-se assim o uso de documentos impressos,
conforme inciso VI do art. 42 do Decreto 7.746/2012;

al. fornecer os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios, para a execugao de
servicos, conforme inciso VI do art. 62 da IN 01/2010/SLTI/MP;

am. observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da

construcdo civil estabelecidos na Resolugdo n2 307, de 05/07/2002, com as alteragdes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, conforme artigo 4°,
§§ 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010.

11. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

O Acompanhamento e a Fiscalizacdo da execug¢dao do Contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma
a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais Representantes do
MDR ou preposto dela, especialmente designados, na forma dos Arts 67 e 73 da Lei n? 8.666, de 1993.

As atividades de Gestdo e Fiscalizacdo dos servicos estardo submetidas, no que couber, a
Instrucdo Normativa n2 5, de 26 de maio de 2017 (atualizada).

O Representante do MDR devera ter a qualificacdo necessdria para o acompanhamento e
controle da execucdo dos servicos e do Contrato.

A verificacdo da adequacdo da prestacao do servico deverd ser realizada com base nos
critérios previstos neste Termo de Referéncia e seus Apéndices.
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O conjunto de atividades de Gestdao e Fiscalizagdo compete ao gestor da execugao do
Contrato, podendo ser auxiliado pela Fiscalizagdo Técnica, Administrativa, Setorial e pelo Publico Usudrio,
de acordo com as seguintes disposi¢des:

a. Gestdo da Execugdo do Contrato: é a coordenagao das atividades relacionadas a
Fiscalizacdo Técnica, Administrativa, Setorial e pelo Publico Usuario, bem como dos atos
preparatdrios a instrucdo processual e ao encaminhamento da documentagao
pertinente ao setor de Contratos para formalizacdo dos procedimentos quanto aos
aspectos que envolvam a prorrogacao, alteragao, reequilibrio, pagamento, eventual
aplicacdo de sancdes, extincdo do Contrato, dentre outros;

b. Fiscalizacdo Técnica: é o acompanhamento com o objetivo de avaliar a execucdo do
objeto nos moldes contratados e, se for o caso, aferir se a quantidade, qualidade, tempo
e modo da prestacdo dos servicos estdo compativeis com os indicadores de niveis
minimos de desempenho estipulados no ato convocatoério, para efeito de pagamento
conforme o resultado, podendo ser auxiliado pela Fiscalizagdo pelo Publico Usuario;

c. Fiscalizacdo Administrativa: é o acompanhamento dos aspectos administrativos da
execucao dos servicos, quanto as obriga¢des previdencidrias, fiscais e trabalhistas, bem
como quanto as providéncias tempestivas nos casos de inadimplemento;

d. Fiscalizagdo Setorial: ¢ 0 acompanhamento da execuc¢do do Contrato nos aspectos
técnicos ou administrativos, quando a prestacao dos servicos ocorrer
concomitantemente em setores distintos ou em unidades desconcentradas de um
mesmo Org3o ou Entidade;

e. Fiscalizacdo pelo Publico Usuario: é o acompanhamento da execucao contratual por
pesquisa de satisfacdo junto ao usudrio, com o objetivo de aferir os resultados da
prestacao dos servicos, 0s recursos materiais e os procedimentos utilizados pela
Contratada, quando for o caso, ou outro fator determinante para a avaliacdo dos
aspectos qualitativos do objeto.

As atividades de Gestdo e Fiscalizacdo da execucdo contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por Servidores, Equipe de Fiscalizagao
ou Unico Servidor, ou Preposto Designado pelo MDR, desde que no exercicio dessas atribui¢des, fique
assegurada a distincdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o
desempenho de todas as a¢des relacionadas a Gestdao do Contrato.

A Fiscalizacdo Técnica dos Contratos avaliard constantemente a execucdo do objeto e
utilizard instrumentos para afericdio da qualidade da prestacdo dos servicos, devendo haver o
redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a Contratada:

a. ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima
exigida as atividades Contratadas;

b. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢ao do servico, ou
utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

Fica assegurado aos técnicos do MDR o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execucdo dos
servicos prestados pela Contratada, com livre acesso ao local de trabalho para obtencdo de quaisquer
esclarecimentos julgados necessarios a execucdo dos servicos.

Cabera a Fiscalizacdo do MDR ainda:

a. quando for de sua incumbéncia, esclarecer duvidas ou fornecer informacgdes solicitadas
pelo Preposto/Representante da Contratada ou, quando ndo estiverem sob sua algada,
encaminha-las a quem compete;

b. checar se a Contratada disponibilizou as instala¢Ges, equipamentos, ferramentas, pecas
de reposicdao e materiais de consumo e recursos humanos previstos para a execug¢do dos
Servigos;
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. informar ao Titular da Unidade Organica Demandante sobre o andamento dos servicos,

por meio do documento de Gestdo e Fiscalizacdo dos servicos;

. determinar a reparacgdo, correcao, remog¢do, reconstrucdo ou substituicdo, as expensas

da Contratada, no total ou em parte, dos servicos nos quais forem detectados vicios,
defeitos ou incorrec¢des resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

. estabelecer prazo para correc¢dao de eventuais pendéncias na execugao do Contrato e

informar ao Titular da Unidade Organica Demandante, ocorréncias que possam gerar
dificuldades a conclusdo do servigo ou em relagao a terceiros, cientificando-a da
possibilidade de ndao conclusdo do objeto na data aprazada, com as devidas
justificativas;

. acompanhar o cumprimento, pela Contratada, do cronograma fisico-financeiro

pactuado, encaminhando ao Titular da Unidade Organica Demandante, eventuais
pedidos de modificagdes, substituicdes de materiais e equipamentos, solicitados pela
Contratada.

. notificar a Contratada sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade

com as Clausulas Contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da
notificacdo;

. manter em arquivo organizado memoria de calculo dos quantitativos de servigos

executados e os consequentes boletins de medicao;

1. atestar as notas fiscais e encaminha-las ao Titular da Unidade Organica Demandante,

para providéncias quanto ao pagamento;

j. receber e encaminhar ao Titular da Unidade Organica Demandante, para providéncias,

os pedidos de reajuste/repactuacao e reequilibrio econémico-financeiro;

. manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua

responsabilidade e encaminhar processo ao Titular da Unidade Organica Demandante,
no caso de solicitacdo de prorrogacao do prazo de vigéncia contratual;

. analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacao de prazos, de

interrupgdes na execugao do objeto, de servigos extraordinarios, de modificagdes no
projeto ou alteracgdes relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a
decisdo final pela Autoridade Competente;

. informar a Unidade de Finangas, mediante documento de Gestao e Fiscalizagdo, quanto

ao término da vigéncia do Contrato, para providéncias no sentido de liberacdo da
garantia contratual em favor da Contratada;

. receber as etapas dos servicos ou fornecimentos mediante medicdes precisas e de

acordo com as regras contratuais;

. informar ao Titular da Unidade Organica Demandante as ocorréncias relacionadas a

execucao do Contrato que ultrapassarem a sua competéncia de atuacdo, objetivando a
regularizacdo das faltas ou defeitos observados;

. receber, provisdria e definitivamente, as aquisicdes ou servicos sob sua

responsabilidade, mediante recibo ou Termo Circunstanciado, quando nao for
designada Comissdo de Recebimento ou Outro Empregado;

. acompanhar e cobrar da Contratada a execucdo das medidas, plano e programas

ambientais, quando couber, tomando providéncias para minimizar impactos de
acidentes ambientais;

. realizar vistorias nos servicos e fornecimentos e verificar sua conformidade com as

normas aplicaveis e com as orientacgdes técnicas, indicacdes de seguranga e uso de
Equipamentos de Protecdo Individual — EPI;

. acompanhar a execugao dos servigos, verificando a correta utilizagdo quantitativa e

qualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela
manutencdo da qualidade adequada.

Cabe a Fiscalizacdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada

gualquer penalidade contratual. A Fiscalizacdo informara ao Setor Competente quanto ao fato, instruindo
o seu relatdrio com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicacdo do seu valor.
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A acdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximira a Contratada da integral
responsabilidade pela execucdo do objeto do Contrato.

Das decisGes da Fiscalizacdo, podera a Contratada recorrer a Unidade Superior do MDR,
responsavel pelo acompanhamento do Contrato, em um prazo inicialmente de 10 (dez) dias uteis para
defesa prévia e, posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, tera
mais um prazo de até 5 (cinco) dias uteis, contados da respectiva comunicag¢do. Os recursos relativos a
multas serdo feitos na forma prevista no respectivo item.

A Fiscalizagdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugao do Contrato, se a
Contratada mantém, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢bes de
habilitacdo e qualificacdo exigidas na Licitacdo, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou
certidées comprobatérias.

A Fiscalizacdo terd plenos poderes para sustar qualquer servico, todo ou em parte, que ndao
esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento do fato a Unidade Gestora
do MDR, responsavel pelo acompanhamento da execugao do Contrato.

Na fiscalizacdo do cumprimento das obrigacGes trabalhistas e sociais o MDR devera exigir
da Contratada as comprovacdes requeridas contratualmente, segundo a legislacdo pertinente,
especialmente aquelas relativas aos pagamentos pelos servicos, que deverdo acompanhar as faturas.

Em caso de indicio de irregularidade no recolhimento das contribui¢cdes previdenciarias, os
Fiscais ou Gestores do Contrato deverao oficiar a Receita Federal do Brasil — RFB.

Em caso de indicio de irregularidade no recolhimento da contribuicdo para o FGTS, os
Fiscais ou Gestores do Contrato deverdo oficiar ao Ministério do Trabalho.

O descumprimento das obrigacdes trabalhistas ou a ndo manutencdo das condicdes de
habilitacdo pela Contratada podera dar ensejo a rescisao contratual, sem prejuizo das demais sangdes.

O MDR poderad conceder prazo para que a Contratada regularize suas obrigacdes
trabalhistas ou suas condi¢des de habilitacdo, sob pena de rescisdo contratual, quando ndo identificar
ma-fé ou a incapacidade de correcao.

A Fiscalizacdo do Contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execugao do servico, deverd comunicar a Autoridade Responsavel
para que esta promova a adequacdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se
os limites de alteracdo os Valores Contratuais previstos no § 12 do artigo 65 da Lei n2 8.666, de 1993.

A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servicos
devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relacdao detalhada dos
mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia e seus Apéndices, informando as
respectivas quantidades e especificacdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

O Representante do MDR devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais, conforme o disposto
nos §§ 12 e 22 do Art 67 da Lei n2 8.666, de 1993.

Durante a execuc¢do do objeto, o Fiscal Técnico deverd monitorar constantemente o nivel
de qualidade dos servicos para evitar a sua degeneracao, devendo intervir para requerer a Contratada a
corregao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

O Fiscal Técnico devera apresentar ao Preposto da Contratada a avaliacdo da execucdo do
objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdao dos servicos realizada.

Em hipdtese alguma, serd admitido que a prépria Contratada materialize a avaliagdo de
desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizada.

A Contratada poderd apresentar justificativa para a prestacao do servico com menor nivel
de conformidade, que podera ser aceita pelo Fiscal Técnico, desde que comprovada a excepcionalidade
da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.
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Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdao do servico em
relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos
nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanc6es a Contratada de acordo com
as regras previstas no Ato Convocatoério.

O Fiscal Técnico podera realizar avaliacado didria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestagdo dos
Servigos.

O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, incluindo o descumprimento das obrigacdes trabalhistas, ndo recolhimento das contribuicdes
sociais, previdencidrias ou para com o FGTS ou a ndo manutencao das condi¢coes de habilitacdo, ensejard
a aplicacdo de sang¢des administrativas, previstas no Instrumento Convocatério e na Legislacdo Vigente,
podendo culminar em rescisdo contratual, por ato unilateral e escrito do MDR, conforme disposto nos
Arts 77 e 80 da Lei n2 8.666, de 1993.

Caso ndo seja apresentada a documentacdo comprobatdria do cumprimento das
obrigacOes trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS, o MDR comunicard o fato a Contratada e
retera o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagao seja
regularizada.

N3do havendo quitacdo das obrigacdes por parte da Contratada no prazo de 15 (quinze)
dias, o MDR poderd efetuar o pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados da Contratada
gue tenham participado da execucdo dos servicos objeto do Contrato.

O Sindicato Representante da categoria do trabalhador devera ser notificado pelo MDR
para acompanhar o pagamento das verbas mencionadas. Tais pagamentos ndo configuram vinculo
empregaticio ou implicam a assungao de responsabilidade por quaisquer obrigacdes dele decorrentes
entre o MDR e os empregados da Contratada.

O Contrato sé serda considerado integralmente cumprido apds a comprovacdo, pela
Contratada, do pagamento de todas as obrigacdes trabalhistas, sociais e previdencidrias e para com o
FGTS referentes a mao de obra alocada em sua execucao, inclusive quanto as verbas rescisorias.

As disposicGes previstas nesta Cldusula de Controle e Fiscalizagdo da Execugdo nao
excluem o disposto no Anexo VIII da Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017, aplicavel no que for
pertinente a contratagao.

A Fiscalizacdo de que trata esta clausula de Controle e Fiscalizacdao da Execuc¢do ndo exclui
nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade,
ainda que resultante de imperfei¢cGes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado
ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade do MDR ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o Art 70 da Lei n2 8.666, de 1993.

A Fiscalizacdo tera poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando
servicos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor
técnica consagrada pela sua execugao, obrigando-se desde ja a Contratada a assegurar e facilitar o acesso
da Fiscalizacdo aos servicos e todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao;

O Contratante ou preposto por ele designado reserva-se o direito de fazer exigéncias a
Contratada, sempre que julgar necessdrio, para a protecdao da integridade fisica de seus técnicos e
funcionarios o exercicio de suas atividades e de terceiros, assim como dos seus bens, das suas
propriedades e das a¢des que afetam o meio ambiente.

12. GARANTIA DA EXECUGAO

A Contratada prestard garantia de execuc¢dao do Contrato, nos moldes do Art 56 da Lei n2
8.666, de 1993, com validade durante a execucdo do Contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da
vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato.
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No prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogdveis por igual periodo, a critério do MDR,
contados da assinatura do Contrato, a Contratada devera apresentar comprovante de prestacdo de
garantia, podendo optar por caugao em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro- garantia ou fianga
bancdria.

a. ainobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicacdo de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do Contrato por dia de
atraso, até o maximo de 2% (dois por cento);

b. o atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza o MDR a promover a rescisao do
Contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme
dispdéem os incisos | e Il do Art 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um
periodo de 90 dias apds o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN
SEGES/MP n2 5/2017.

A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do Contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigacdes nele previstas;

b. prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucgao do Contrato;

c. multas moratdrias e punitivas aplicadas pelo MDR a Contratada;

d. obrigacoes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pela Contratada, quando couber.

A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor do MDR, em conta especifica na
Caixa Econdmica Federal, com correcdao monetaria.

Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custédia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda.

No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa renuncia
do fiador aos beneficios do Artigo 827 do Cddigo Civil.

No caso de alteracdo do valor do Contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia
deverd ser ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratacao.

Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢gdo no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis,
contados da data em que for notificada.

O MDR executard a garantia na forma prevista na legislagdao que rege a matéria.

Serd considerada extinta a garantia:

a. com a devolucdo da apdlice, carta fianga ou autoriza¢do para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo
do MDR, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as
clausulas do Contrato;

b. no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do Contrato, caso o MDR nao
comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos termos da
comunicacdo, conforme estabelecido na alinea "h2" do item 3.1 do Anexo VII-F da IN
SEGES/MP n. 05/2017.

https://sei.mi.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento_c... 41/50



04/01/2022 13:32 SEI/MDR - 3541259 - Termo de Referéncia

O Garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo MDR
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a Contratada;

A Contratada autoriza o MDR a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
Contrato.

13. SANCOES ADMINISTRATIVAS

Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n? 12.462/2011, a Contratada que:

a. ndo executar, total ou parcialmente, qualquer das obrigacdes assumidas em decorréncia da
contratacao;

. ensejar o retardamento da execug@o do objeto;

. falhar ou fraudar na execu¢ao do Contrato;

. comportar-se de modo inidoneo;

. cometer fraude fiscal.

o o0 o

Pela ndo execucdo total ou parcial do objeto deste Contrato, o MDR pode aplicar a
Contratada as seguintes sangoes:

a. adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacdes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam
prejuizos significativos para o servico contratado;

b. multa de:

e 0,1% (um décimo por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso
na execucao dos servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias (apds o décimo
quinto dia e a critério do MDR, no caso de execugao com atraso, podera ocorrer a
ndo-aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipétese, inexecucao total
da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca);

e 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado,
em caso de atraso na execucdo do objeto, por periodo superior ao previsto no
subitem anterior, ou de inexecugao parcial da obriga¢dao assumida;

e 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado,
em caso de inexecucdo total da obrigacdo assumida;

e 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do Contrato, conforme detalhamento
constante das Tabelas 1 e 2, a seguir;

e 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia de atraso na
apresentagdo da garantia (seja para reforgo ou por ocasido de prorrogagao),
observado o maximo de 2% (dois por cento) (o atraso superior a 25 (vinte e cinco)
dias autorizara o MDR a promover a rescisdao do Contrato);

¢ as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si;

c. suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o Orgdo, Entidade ou Unidade
Administrativa pela qual a Administracdo Publica opere e atue concretamente, pelo
prazo de até dois anos;

d. san¢do de impedimento de licitar e contratar com Orgdos e Entidades da Unido, com o
consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

e. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica,
enguanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida
a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera
concedida sempre que a Contratada ressarcir o MDR pelos prejuizos causados.

o n

As sancOes previstas nas alineas “a” a “e” deste item poderdo ser aplicadas a Contratada
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
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Para efeito de aplicacdo de multas, as infragées sdo atribuidos graus, de acordo com as

Tabelas 1 e 2:
TABELA 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do Contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do Contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do Contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do Contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do Contrato
TABELA 2
INFRACAO
ITEM | DESCRICAO GRAU
1 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou 5
consequéncias letais, por ocorréncia
) Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢ca maior ou caso fortuito, os servicos 4
contratuais por dia e por unidade de atendimento
3 Manter funciondrio sem qualificacao para executar os servigos contratados, por 3
empregado e por dia
4 Recusar-se a executar servigo determinado pela Fiscalizagao, por servigo e por dia 2
PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE:
ITEM | DESCRICAO GRAU
7 CumpArir fjeterminagéo formal ou instru¢ao complementar do érgao fiscalizador, por 5
ocorréncia
9 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou nao atenda as 1
necessidades do servico, por funcionario e por dia
Cumprir quaisquer dos itens do edital e seus Anexos nao previstos nesta tabela de
9 multas, apds reincidéncia formalmente notificada pelo érgao fiscalizador, por iteme | 3
por ocorréncia
10 Indicar e manter durante a execuc¢do do Contrato os prepostos previstos no 1
Contrato
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Também fica sujeita as penalidades do Art 87, Ill e IV da Lei n2 8.666, de 1993, a
Contratada que:

a. tenha sofrido condenacao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no

recolhimento de quaisquer tributos;
b. tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da Licitagdo;

c. demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com o MDR em virtude de atos ilicitos

praticados.

Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, houver indicios de pratica de infracao
administrativa tipificada pela Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a Administracdo
Pdblica Nacional ou Estrangeira, cdpias do processo administrativo necessarias a apuragao da
responsabilidade da Empresa deverdo ser remetidas a Autoridade Competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdao sobre a eventual instauracdo de Investigacdo Preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizagao — PAR.

A apuracdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como
ato lesivo a Administra¢do Publica Nacional ou Estrangeira nos termos da Lei n2 12.846, de 12 de agosto
de 2013, seguirdo seu rito normal na Unidade Administrativa.
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O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica
Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente
publico.

A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-d4 em processo administrativo
gue assegurard o contraditorio e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto
na Lei n2 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n2 9.784, de 1999.

A Autoridade Competente, na aplicagdo das sang¢Ges, levard em consideragdo a gravidade
da conduta do infrator, o cardter educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo,
observado o principio da proporcionalidade.

As multas devidas e/ou prejuizos causados ao MDR serdo deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da Garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo
inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta da
Contratada, a Unido ou o MDR podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme Artigo 419
do Cédigo Civil.

Caso o MDR determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias, a
contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela Autoridade Competente.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

14. REAJUSTAMENTO

Aplicar-se-4 em periodicidade anual reajuste nos precos, contado a partir da data de
referéncia dos mesmos. O primeiro reajuste sera procedido, decorridos doze meses apds a data de
referéncia dos precos (data base orcamentdria).

O Item referente a M3o de Obra sera reajustada pelo indice de reajuste anual de salario
estabelecido na Convencado Coletiva de Trabalho firmada entre o Sindicado dos Trabalhadores e Patronal
do Estado da Contratada.

O item Custos Diretos sera reajustado pela Coluna 39 da Fundacgao Getulio Vargas-FGV.

Os Valores Contratuais serdo reajustados para mais ou para menos em consequéncia das
variacOes apuradas.

O reajuste de precos sera efetuado somente com base em indices definitivos.

O calculo do reajuste de precos sera processado pelo Contratante apds solicitacdo da
Contratada que deve apresentar de forma oficial a Convencdo Coletiva de Trabalho devidamente
registrada no Ministério do Trabalho e Emprego.

15. RECEBIMENTO DOS SERVICOS

Os servicos que integram cada Autorizacdo de Servicos somente serdo recebidos pelo
Contratante apds o atendimento de todas as condi¢bes estabelecidas no Contrato e Demais Documentos
dele integrantes, desde que atingido o fim a que se destinam, com eficacia e qualidade requeridas.

Quando os servigos contratados forem concluidos, caberd a Contratada apresentar
comunicacdo escrita informando o fato a fiscalizacdo do Contratante, a qual competira, no prazo de até
15 (quinze) dias, a verificacdo dos servicos executados, para fins de Recebimento Provisério.

O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

A Contratante realizara inspecao minuciosa de todos os servigos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados dos servicos, com a
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finalidade de verificar a adequacdo desses servigos e constatar e relacionar os retoques e revisdes finais
gue se fizerem necessarios.

Apos tal inspecdo, serd lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas) vias de
igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacdo, relatando as eventuais pendéncias verificadas.

A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des, cabendo a fiscalizacdo
ndo atestar a Ultima medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisdrio.

O Termo de Recebimento Definitivo dos servicos contratados serd lavrado em até 90
(noventa) dias ap6s a lavratura do Termo de Recebimento Provisorio, por servidor ou comissao designada
pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da
fiscalizacdo quanto as pendéncias observadas, e somente apds solucionadas todas as reclamacoes
porventura feitas quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e prestadores
de servicos empregados na execucao do Contrato.

Na hipdtese de a verificacdo a que se refere o paradgrafo anterior ndao ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado ao Contratante nos 15 (quinze) dias anteriores
a exaustdo do prazo.

O recebimento definitivo do objeto contratado ndo exime a Contratada, em qualquer
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em Contrato e por forca das
disposicdes legais em vigor (Lei n° 10.406/02).

Caso ndo tenham sido atendidas as condi¢cdes contratuais e técnicas na execucdo dos
servicos, sera lavrado Termo de Recusa, onde serdo apontadas as falhas e irregularidades constatadas. A
ocorréncia dessa hipdtese, determinard a retomada da contagem do prazo contratual a partir da lavratura
do termo mencionado.

Apds sanadas as falhas e irregularidades apontadas no Termo de Recusa, a Contratada
efetuard, novamente, a comunicacdo de término dos servicos.

Apds o término dos servigos, incluindo os documentos gerados, as informagdes obtidas e
os métodos e processos desenvolvidos no contexto dos servicos serdo de propriedade da Contratante e
seu uso por terceiros so sera possivel mediante prévia e expressa autorizacdo da mesma.

A Ultima fatura de servigos somente sera encaminhada para pagamento apds a emissdo do
Termo de Recebimento Definitivo dos Servicos, que devera ser anexado ao processo de liberacdo e
pagamento.

Apds o Recebimento Definitivo dos Servicos, sera lavrado o Termo de Encerramento
Definitivo do Contrato, que permitira a liberacdo da caucao contratual.

16. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

A Habilitagao Juridica, a Regularidade Fiscal e Trabalhista e a Qualificagdo Econémico-
Financeira sdo as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no Edital.

Quanto a Qualificacdo Técnica, os Licitantes que estiverem ou ndo cadastrados no Sistema
de Cadastro Unificado de Fornecedores — SICAF, nos termos da Instru¢do Normativa SEGES/MP n? 3, de
2018, deverdo apresentar:

1. inscri¢do ou registro do Licitante Individual ou das Consorciadas junto ao CREA —
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia competente da regido a que estiver
vinculado o Licitante, que comprove atividade relacionada com o objeto, em plena
validade;
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ii. comprovacao de que o Licitante possui em seu quadro técnico, na data da entrega da
Proposta, profissional(is) de nivel superior, detentor(es) de Atestado(s) de
Responsabilidade Técnica fornecido(s) por Pessoas Juridicas de Direito Publico ou
Privado, devidamente certificados pelo CREA ou Orgio de Classe Profissional
equivalente, acompanhados das Certidées de Acervo Técnico (CAT), comprovando
experiéncia em Execugdo ou Acompanhamento de Medidas, Planos e Programas
Ambientais em empreendimentos de infraestrutura de obras de usinas hidrelétricas ou
sistemas de abastecimento de agua ou sistemas de esgotamento sanitario ou barragens
ou adutoras ou canais de aducgao.

Observacdes:

1. Entende-se por Atestado de Responsabilidade Técnica, devidamente certificado
pelo Conselho Profissional competente, a apresentacdo da Certidao de Acervo
Técnico (CAT) e do atestado que a originou.

2. Devera ser anexada a Comprovagao de Vinculagao do Profissional Detentor do
Acervo Técnico, podendo ser: Contrato de Prestacdo de Servicos, ou copia da
Carteira de Trabalho e Previdéncia Social do Empregado, ou Contrato Social ou
Estatuto Social, devidamente registrado no 6rgao competente, ou cépia de
Certidao expedida pelo Conselho Profissional competente da sede ou filial do
Licitante, onde conste o Registro do Profissional como Responsavel Técnico, ou
Declaracao de Contratacdo Futura do Profissional Detentor do Atestado
apresentado, desde que acompanhada de Declaracao de Anuéncia do
Profissional.

3. Os Licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informagdes
necessarias a comprovacdo da legitimidade dos atestados solicitados,
apresentando, dentre outros documentos, copia do Contrato que deu suporte a
contratacdo e das correspondentes CertidGes de Acervo Técnico (CAT), endereco
atual da contratante e local em que foram executadas as obras e servicos de
engenharia.

iii. Declaracdo de Visita ao Local das Obras, emitida pelo MDR, em nome do Licitante, de
que ela, preferencialmente, por intermédio de integrante do seu quadro de
Responsaveis Técnicos, visitou os locais onde serdo executadas as obras/servigos,
tomando conhecimento dos aspectos que possam influir direta ou indiretamente na
execugao mesmos.

Observagoes:

1. Avisita técnica devera ser realizada até a data de entrega das propostas devendo
ser previamente agendada mediante contato com a Comissao de Julgamento da
Licitacdo, o que devera ser feito através do telefone (61) 2034.4518. A visita
deverd ser agendada com antecedéncia minima 05 (cinco) dias antes da data da
sessao definida no Edital.

2. A Empresa Licitante, a seu critério, podera declinar da visita, sendo, neste caso,
necessario apresentar Declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico, sob
as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condicGes e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, e sobre o local do servigo,
assumindo total responsabilidade por esta declaracado, ficando impedida, no
futuro, de pleitear por for¢ca do conhecimento declarado, quaisquer alteragdes
contratuais, de natureza técnica e/ou financeira.

17. PARTICIPACAO EM CONSORCIO

Sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas em Consércio com
empresas nacionais ou estrangeiras, que possuam na data de apresentacdo de propostas, patrimonio
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liquido, comprovado conforme Edital, com valor minimo de 10% (dez por cento) do valor de sua Proposta
de Precos, apds a fase de lances:

a. a Comprovacao de Qualificagdo Econdmico-Financeira do Consdrcio ocorrera por
demonstracao, pelo somatdrio dos valores de cada consorciado, na proporc¢do de sua
respectiva participacdo, do atendimento aos indices contabeis definidos neste Edital,
com o acréscimo de 30%, na proporg¢do da respectiva participagdo;

b. o acréscimo previsto no subitem anterior ndo sera aplicavel aos consércios compostos,
em sua totalidade, por Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, em consonancia
com o Art. 51, § 62, do Decreto n2 7.581/2011.

Na participacdo de pessoas juridicas organizadas em Consodrcio deve ser apresentado, para
fins de habilitacdo, a comprovacdao de Compromisso Publico ou Particular de Constituicdo de Consdrcio,
subscrito pelos Consorciados e com indicacdo da Pessoa Juridica Responsavel pelo Consércio (Empresa
Lider), sendo esta, necessariamente, Empresa de Engenharia, atendidas as condi¢des previstas no Art. 51
do Decreto n2 7.581 de 11 de outubro de 2011 e aquelas estabelecidas neste Edital.

Serd limitada em trés a participacdo de Empresas em um mesmo Consércio.
Os consorcios deverao ser constituidos sob as leis brasileiras.

O Compromisso de Constituicdo do Consdrcio, deverd ser apresentado por escritura
publica ou documento particular registrado em Cartério de Registro de Titulos e Documentos,
discriminando a Empresa Lider e estabelecendo responsabilidade soliddria dos integrantes pelos atos
praticados pelo Consércio, com a indicacdo do percentual de responsabilidade de cada Membro do
Consoércio, bem como a etapa da participacao na execug¢do dos servicos, objeto desta Licitacao.

O prazo de duracdo do Consodrcio deve, no minimo, coincidir com o prazo de conclusdo do
objeto licitatdrio, até sua aceita¢do definitiva.

As Empresas Componentes dos consércios deverao:

a. atender individualmente aos critérios de qualificacdo previstos neste Edital relativos a
habilitacdo juridica, a regularidade fiscal e trabalhista e aos requisitos contabeis;

b. satisfazer as exigéncias de qualificacdo econémico-financeira;

c. satisfazer conjuntamente a todos os critérios de qualificacdo técnica, admitindo-se o
somativo de quantitativos de cada consorciado;

d. comprometer-se a ndo alterar a constituicdo ou composicao do Consadrcio, visando
manter vdlidas as premissas que asseguram a sua habilitacdo, salvo aprovacao expressa
pelo MDR;

e. apresentar compromisso de que nao se constituem e nem se constituirdo, para fins de
Consércio, em pessoa juridica distinta, e de que o Consércio ndo adotara denominacao
prépria, diferente de seus integrantes.

Fica vedada a participacdo de pessoa juridica consorciada em mais de um Consércio e a
participacdo isolada da consorciada, bem como de profissional em mais de uma Empresa, ou em mais de
um Consérecio.

No Consdrcio de Empresas Brasileiras e Estrangeiras, a lideranca caberd, obrigatoriamente,
a Empresa Brasileira, observado o disposto no Inciso Il do caput do Art. 51 do Decreto n° 7.581, de 11 de
outubro de 2011.

A Empresa Estrangeira devera atender as Resolugdes n? 1.025, de 30 de outubro de 2009,
e 1.050, de 13 de dezembro de 2013, ambas do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia — CONFEA.

A Pessoa Juridica ou Consércio devera assumir inteira responsabilidade pela inexisténcia
de fatos que possam impedir a sua habilitacdo na presente Licitacdo e, ainda, pela autenticidade de todos
os documentos que forem apresentados.
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Os Consorciados deverdao comprometer-se a apresentar, antes da assinatura do Contrato
decorrente desta Licitacao, o Instrumento de Constituicdo e o Registro do Consdrcio, aprovado por quem
tenha poderes em cada uma das Empresas. O Contrato de Consorcio devera observar, além dos
Dispositivos Legais e clausula de Responsabilidade Solidaria, as cldusulas deste Edital, especialmente as
constantes deste item de participacdo sob a forma de Consdrcio.

Para a participacdao em Consércio, sera permitida a utilizagdo de impresso padronizado do
Consoércio, criado especialmente para a apresentacdo das propostas do presente Processo Licitatorio,
bem como a utilizagdo dos impressos préprios das Empresas Participantes do Consdrcio, ou ainda, sera
permitido fazer usos das duas formas de apresentacao de impressos aqui mencionadas.

18. CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DE PRECOS

Os critérios de aceitabilidade de precos serao:

a. o valor global da proposta ndo podera superar o orcamento estimado pela
Administracdo Publica, com base nos parametros previstos nos §§ 32, 42 ou 62 do art. 82
da Lei n?12.462, de 2011;

b. os custos unitdrios dos itens materialmente relevantes das propostas ndo podem
exceder os custos unitdrios estabelecidos no orcamento estimado pela Administracdo
Publica, observadas as seguintes condigbes:

1. serdo considerados itens materialmente relevantes aqueles de maior impacto no
valor total da proposta e que, somados, representem pelo menos oitenta por
cento do valor total do orcamento estimado ou que sejam considerados
essenciais a funcionalidade da obra ou do servico de engenharia;

ii. em situacOes especiais, devidamente comprovadas pelo Licitante em relatério
técnico circunstanciado aprovado pela administracao publica, poderdo ser aceitos
custos unitarios superiores aqueles constantes do orcamento estimado em
relacdo aos itens materialmente relevantes, sem prejuizo da avaliacdo dos 6rgaos
de controle, dispensada a compensacdo em qualquer outro servico do orcamento
de referéncia;

iii. ndo havendo aprovacdo, pela administracdo, do relatério técnico circunstanciado
de que trata este item, serd dada oportunidade ao Licitante para ajustar a sua
planilha de pregos ao lance vencedor, obedecendo os limites dos custos unitarios,
antes de eventual desclassificacdo.

c. o critério de julgamento da proposta é Técnica e Preco;

d. as regras de desempate entre propostas sdo as discriminadas na alinea “e” deste Termo
de Referéncia;

e. havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera
aquele previsto no Art 32, § 22, da Lei n2 8.666, de 1993, assegurando-se a preferéncia,
sucessivamente, aos servigos:

1. prestados por empresas brasileiras;
ii. prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no Pais;
11i. prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia
Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislacao.

19. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

As despesas decorrentes desta contratacdo estdo programadas em dotacdo orcamentaria
propria, prevista no Orcamento da Unido, para o exercicio de 2021 na classificacdo abaixo:
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Gest3o/Unidade: 530013

Fonte: 0100

Programa de Trabalho: 18.544.2221.5900.0020
Elemento de Despesa: 44.90.51

20. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECO REFERENCIAL

O valor global de referéncia para a contratacdo, para fins de sele¢do do Licitante, é de RS
57.071.063,86 (cinquenta e sete milhGes, setenta e um mil sessenta e trés reais e oitenta e seis
centavos), com data base de julho de 2021.

21. PLANILHAS DE PREGCOS DE REFERENCIA

O Anexo V do Edital contém as planilhas de precos de referéncia que serdo objeto de
medicao do contrato.

Para os precos unitarios de mao de obra, veiculos, escritério, mobilidrio, alojamentos e
instrumental de topografia foram utilizados os valores referenciais constantes na tabela de precos de
consultoria do DNIT com data base de julho de 2021. Para os demais itens, foram utilizadas cotag¢des de
preco ou outra tabelas referenciais oficiais.

22. PROPRIEDADE E DIVULGAGAO DE TRABALHOS

Os originais de desenhos, diagramas, especificacdes, folhas de cdlculo, cadernetas e
relatérios de campo, assim como informacdes em meio digital, bem como outros documentos de
engenharia preparados pela Contratada, para execucdo dos servicos determinados neste Termo de
Referéncia serdo de propriedade do Contratante, devendo a ele ser entregues, a medida que forem
sendo elaborados. Fica entendido, todavia, que a Contratada poderd ter em seus arquivos e para sua
exclusiva consulta, registro e copia dos aludidos documentos.

A divulgacdo ou reproducdo desse material, no todo ou em parte é competéncia exclusiva
do Contratante. Unicamente para fins de demonstracdo da capacidade profissional, o Contratante
autorizara sua divulgacao restrita pela Contratada.

23. APENDICES

Integram este Termo de Referéncia, para todos os fins e efeitos, os seguintes Apéndices:

e Licenca de Instalacdo (LI) n2 1392/2021

e PBA 01 — Plano de Gestdo, Controle Ambiental e Social das Obras

e PBA 02 - Plano Ambiental de Construcao (PAC)

e PBA 03 — Programa de Comunicagao Social

e PBA 04 — Programa de Educacao Ambiental

¢ PBA 05 - Programa de Treinamento e Capacitacdo de Técnicos da Obra em Questées
Socioambientais, Salde e Seguranca

e PBA 06 — Programa de Identificacdo e Salvamento de Bens Arqueoldgicos

e PBA 07 — Programa de Indenizacao de Terras e Benfeitorias nas Faixas de Dominio

e PBA 08 — Programa de Reassentamento das Populagdes;

e PBA 09 — Programa de Recuperacdo de Areas Degradadas — PRAD

e PBA 10 — Programa de Supressao de Vegetacao das areas de Obra e Limpeza dos
Reservatorios

e PBA 11— Programa de Apoio Técnico as Prefeituras

e PBA 12 — Programa de Situacdo dos Processos Minerarios

e PBA 13 — Programa de Compensa¢dao Ambiental

49/50



04/01/2022 13:32 SEI/MDR - 3541259 - Termo de Referéncia

https://sei.mi.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento_c...

e PBA 14 - Programa de Conservagdo e Uso do Entorno e das Aguas dos Reservatérios
(PACUERA)

e PBA 15 - Programa de Apoio Técnico para Implantacdo de Infraestrutura de
Abastecimento de Agua ao Longo dos Canais

e PBA 16 — Programa de Fornecimento de Agua e Apoio Técnico para Pequenas Atividades
de Irrigacdo do Longo dos Canais para Comunidades Agricolas

e PBA 17 — Programa de Monitoramento dos Processos Erosivos

e PBA 18 — Programa de Monitoramento de Fontes Hidricas Subterraneas

e PBA 19 — Programa de Regularizacdo Fundiaria nas Areas da Faixa de Dominio do Ramal
do Apodi — Trecho IV do PISF

e PBA 20— Programa de Monitoramento de Hospedeiros e Doengas

e PBA 21— Programa de Saude Publica

e PBA 22 — Programa de Relocac¢do das Infraestruturas A Serem Afetadas pela Implantagao
do Empreendimento

e PBA 23 - Programa de Conservacdo da Fauna e da Flora

e PBA 24 — Programa de Prevencao a Desertificacdo

e PBA 25— Programa de Monitoramento do Sistema Adutor

Brasilia, 03 de janeiro de 2022.

[assinatura eletrénica]
JIMMU DE AZEVEDO IKEDA
Coordenador-Geral

eil Documento assinado eletronicamente por Jimmu de Azevedo Ikeda, Coordenador Geral de
:imm:_. l'_?_l] Estudos e Projetos, em 03/01/2022, as 15:06, com fundamento no art. 4°, § 3°, do Decreto n° 10.543,
eletrénica de 13 de novembro de 2020.

Criado por jimmu.ikeda, versdo 4 por jimmu.ikeda em 03/01/2022 14:31:59.
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