
PL 30/2013 Brasília/DF, 08 de abril de 2013.

AO

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL

SECRETARIA-EXECUTIVA

DIRETORIA DE GESTÃO INTERNA

COODERNAÇÃO-GERAL DE SUPORTE LOGÍSTICO

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

REF: CONCORRÊNCIA N° 01/2013

OBRA: REFORMA DOS AMBIENTES INTERNOS DO BLOCO E – MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL

LOCAL: BRASÍLIA/DF

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS % 1°MÊS 2°MÊS 3°MÊS 4°MÊS 5°MÊS 6°MÊS 7°MÊS 8°MÊS 9°MÊS 10°MÊS 11°MÊS 12°MÊS TOTAL

1 SERVIÇOS INICIAIS 1,39% R$ 65.841,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 65.841,20

100,00% 0,00% 0,00% 100,0000%

2 DEMOLIÇÃO E RETIRADA 2,70% R$ 127.749,91 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 127.749,91

100,00% 0,00% 100,0000%

3 RETIRADA DE ESTRUTURAS 0,37% R$ 15.781,15 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.753,46 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17.534,61

90,00% 0,00% 10,00% 100,0000%

3 TRANSPORTE 0,68% R$ 29.139,39 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.237,71 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 32.377,10

90,00% 0,00% 10,00% 100,0000%

4 SERVIÇO EM TERRA 0,18% R$ 8.526,79 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.526,79

100,00% 0,00% 100,0000%

5

INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO 

ESTRUTURADO 36,13% R$ 0,00 R$ 256.541,42 R$ 171.027,61 R$ 171.027,61 R$ 171.027,61 R$ 171.027,61 R$ 171.027,61 R$ 171.027,61 R$ 85.513,81 R$ 85.513,81 R$ 85.513,81 R$ 171.027,61 R$ 1.710.276,11

0,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 100,0000%

6 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 4,17% R$ 0,00 R$ 39.438,53 R$ 39.438,53 R$ 39.438,53 R$ 39.438,53 R$ 9.859,63 R$ 9.859,63 R$ 19.719,27 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 197.192,66

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 5,00% 5,00% 10,00% 100,0000%

7

ALVENARIA E DIVISORIAS/ISOLAMENTO 

ACUSTICO 0,68% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.633,53 R$ 9.633,53 R$ 9.633,53 R$ 3.211,18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 32.111,78

30,00% 30,00% 30,00% 10,00% 0,00% 100,0000%

8 VIDROS 1,30% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 18.484,23 R$ 18.484,23 R$ 24.645,64 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 61.614,11

0,00% 30,00% 30,00% 40,00% 100,0000%

9 ESQUADRIAS 1,03% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19.522,80 R$ 29.284,19 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 48.806,99

40,00% 60,00% 0,00% 100,0000%

9 REVESTIMENTO DE PAREDES 2,45% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 46.442,11 R$ 69.663,16 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 116.105,27

40,00% 60,00% 0,00% 100,0000%

10 FORROS 7,26% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 103.123,76 R$ 103.123,76 R$ 137.498,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 343.745,87

30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,0000%

11 REVESTIMENTO DE PISOS 12,12% R$ 0,00 R$ 172.167,47 R$ 172.167,47 R$ 229.556,62 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 573.891,56

30,00% 30,00% 40,00% 100,0000%

12

PEDRA 

BANCADA/ESCADA/RODAPE/RODAMÃO 3,68% R$ 12.186,51 R$ 12.186,51 R$ 12.186,51 R$ 12.186,51 R$ 12.186,51 R$ 12.186,51 R$ 12.186,51 R$ 12.186,51 R$ 17.409,30 R$ 17.409,30 R$ 17.409,30 R$ 24.373,01 R$ 174.092,95

7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 10,00% 10,00% 10,00% 14,00% 100,0000%
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12 ADMINISTRAÇÃO 7,98% R$ 26.445,00 R$ 26.445,00 R$ 26.445,00 R$ 26.445,00 R$ 26.445,00 R$ 26.445,00 R$ 26.445,00 R$ 26.445,00 R$ 37.778,57 R$ 37.778,57 R$ 37.778,57 R$ 52.890,00 R$ 377.785,68

7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 10,00% 10,00% 10,00% 14,00% 100,0000%

13 PINTURA 2,51% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 29.660,03 R$ 29.660,03 R$ 29.660,03 R$ 29.660,03 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 118.640,13

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,0000%

14 IMPERMEABILIZAÇÃO 1,67% R$ 0,00 R$ 79.083,76 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 79.083,76

0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,0000%

15 COBERTURA 2,49% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 117.848,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 117.848,98

100,00% 100,0000%

16 DIVERSOS 6,35% R$ 15.023,41 R$ 15.023,41 R$ 15.023,41 R$ 15.023,41 R$ 15.023,41 R$ 15.023,41 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 105.163,90 R$ 105.163,90 R$ 300.468,28

5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 35,00% 35,00% 100,0000%

17 SEGURANÇA 0,76% R$ 1.788,64 R$ 1.788,64 R$ 1.788,64 R$ 1.788,64 R$ 1.788,64 R$ 1.788,64 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12.520,48 R$ 12.520,48 R$ 35.772,79

5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 35,00% 35,00% 100,0000%

18 RESERVATORIO 4,11% R$ 9.719,21 R$ 9.719,21 R$ 9.719,21 R$ 9.719,21 R$ 9.719,21 R$ 9.719,21 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 68.034,49 R$ 68.034,49 R$ 194.384,26

5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 35,00% 35,00% 100,0000%

SUB-TOTAL (1) 100% R$ 312.201,21 R$ 612.393,95 R$ 696.886,88 R$ 636.427,05 R$ 543.031,37 R$ 377.868,57 R$ 249.178,78 R$ 264.029,59 R$ 140.701,68 R$ 140.701,68 R$ 326.420,55 R$ 434.009,49 R$ 4.733.850,79

BDI (24,50%) 24,50% R$ 76.489,30 R$ 150.036,52 R$ 170.737,29 R$ 155.924,63 R$ 133.042,69 R$ 92.577,80 R$ 61.048,80 R$ 64.687,25 R$ 34.471,91 R$ 34.471,91 R$ 79.973,03 R$ 106.332,33 R$ 1.159.793,44

R$ 388.690,51 R$ 762.430,47 R$ 867.624,17 R$ 792.351,68 R$ 676.074,06 R$ 470.446,37 R$ 310.227,58 R$ 328.716,84 R$ 175.173,59 R$ 175.173,59 R$ 406.393,58 R$ 540.341,82 R$ 5.893.644,23

R$ 388.690,51 R$ 1.151.120,98 R$ 2.018.745,15 R$ 2.811.096,83 R$ 3.487.170,89 R$ 3.957.617,26 R$ 4.267.844,84 R$ 4.596.561,68 R$ 4.771.735,27 R$ 4.946.908,86 R$ 5.353.302,44 R$ 5.893.644,23

6,60% 12,94% 14,72% 13,44% 11,47% 7,98% 5,26% 5,58% 2,97% 2,97% 6,90% 9,17%

6,60% 19,53% 34,25% 47,70% 59,17% 67,15% 72,41% 77,99% 80,96% 83,94% 90,83% 100,00%

TOTAL

ACUMULADAS

PERCENTUAL ACUMULADO

PERCENTUAL SIMPLES
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