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ANEXO 11

CRONOGRAMA GERAL DE OBRAS

EXECUCAO DOS SERVICOS COMPLEMENTARES PARA
CONCLUSAO DAS LINHAS DE TRANSMISSAO DO EIXO NORTE



MARCOS DO CRONOGRAMA

1. OBJETIVO

Com o objetivo de possibilitar um adequado acompanhamento do avancgo da execugédo
da implantagéo dos servigos complementares da linha de transmissdo em 230 kV, os seguintes
MARCOS foram definidos neste ANEXO:

MARCO 1: Conclusdo dos servicos necessarios para alimentacdo elétrica da
subestacdo N3, em ate 5 meses do inicio da vigéncia do contrato;

MARCO 2: Conclusdo dos servicos necessarios para alimentacdo elétrica da
subestacdo N2, em ate 6 meses do inicio da vigéncia do contrato;

MARCO 3: Conclusdo dos servicos necessarios para alimentacdo elétrica da
subestacdo N1, em ate 7 meses do inicio da vigéncia do contrato;



CRONOGRAMA PARA EXECUGCAO DA LINHA DE TRANSMISSAO DO EIXO NORTE

Marco | 1l 1 \Y \% VI Vil Total
Evento Discriminacéo Unid. Qtde Valor Proposto Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5 Més 6 Més 7 Acumulado
por evento

11 Mobilizag&o ci 1,00 L1 11 11 11 11 11 11
R$ 0000,00 4,57% Percentual

1.2 Administracao Local Cj 1,00 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
R$ 0000,00 4,00% 4,00% 5,70% 5,50% 4,45% 4,00% 4,00% Percentual

1.3 Manutencéo de Canteiro Cj 1,00 1.3 13 1.3 13 13 1.3 13
R$ 0000,00 0,75% 0,76% 0,76% 0,76% 0,76% 0,75% 0,75% Percentual

14 Desmobilizagéo Cj 1,00 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
R$ 0000,00 4,56% Percentual

1.5 Anédlise e Correcao das Obras ja executadas Cj 1,00 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 L5
R$ 0000,00 0,67% Percentual

1.6 Transporte de Estruturas e Materiais Cj 1,00 oo 16 16 L6 16 16 16 16
R$ 0000,00 0,10% Percentual

2.0 Infraestrutura Cj 1,00 20 2.0 2.0 20 2.0 20 2.0
R$ 0000,00 15,51% Percentual

30 iObras Civis Cj 1,00 3.0 3.0 3.0 3.0 30 30 3.0
R$ 0000,00 5,75% Percentual

40 Montagem Cj 1,00 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
R$ 0000,00 30,66% Percentual

5.0 Teste e Comissionamento Cj 1,00 >0 >0 >0 >0 >.0 >.0 >.0
R$ 0000,00 1,24% Percentual

Acumulado Percentual| Percentual| Percentual| Percentual| Percentual| Percentual Percentual




CRONOGRAMA PARA EXECUCAO DA LINHA DE TRANSMISSAO SE BN - SE N3

| o | o | w | v | v Vi vl Total
Evento Discriminagéo Unid. Qtde Valor Proposto Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5 Més 6 Més 7 Acumulado
por evento
15 Anédlise e Correcao das Obras ja executadas Cj 1,00 covrensessimsnsssesmsssssssunsane 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
R$ 0000,00 0,40% Percentual
2.0 Infraestrutura Cj 1,00 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
R$ 0000,00 9,30% Percentual
3.0 Obras Civis Cj 1,00 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
R$ 0000,00 3,45% Percentual
4.0 Montagem Cj 1,00 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
R$ 0000,00 18,39% Percentual
5.0 Teste e Comissionamento Cj 1,00 >0 >.0 >0 >0 >-0 >-0 >-0
R$ 0000,00 0,74% Percentual
Acumulado Percentual| Percentual| Percentual| Percentual Percentual| Percentual| Percentual Percentual




CRONOGRAMA PARA EXECUGCAO DA LINHA DE TRANSMISSAO SE N3 - SE N2

| | | 1l | 1l | v | \% | VI | VI Total
Evento Discriminagao Unid. Qtde Valor Proposto Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5 Més 6 Més 7 Acumulado
por evento
15 Analise e Corregédo das Obras ja executadas Cj 1.5 15 1.5 15 1.5 15 L5
0,10% Percentual
2.0 Infraestrutura Cj 1,00 2.0 2.0 2.0 20 2.0 20 2.0
R$ 0000,00 2,33% Percentual
30 Obras Civis Cj 1,00 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 : 3.0 : 3.0
R$ 0000,00 0,86% Percentual
4.0 Montagem Cj 1,00 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
R$ 0000,00 4,60% Percentual
5.0 Teste e Comissionamento Cj 1,00 >.0 >0 >.0 >0 >.0 >.0 >.0
R$ 0000,00 0,19% Percentual
Acumuladoé Percentual| Percentual| Percentual| Percentual| Percentual| Percentual| Percentual Percentual




CRONOGRAMA PARA EXECUGCAO DA LINHA DE TRANSMISSAO SE N2 - SE N1

| | 1l | 1l | v | \% VI VI Total
Evento Discriminagao Unid. Qtde Valor Proposto Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5 Més 6 Més 7 Acumulado
por evento
15 Analise e Corregédo das Obras ja executadas Cj 1.5 15 1.5 15 1.5 15 L5
0,17% Percentual
2.0 Infraestrutura Cj 1,00 2.0 2.0 2.0 20 2.0 20 2.0
R$ 0000,00 3,88% Percentual
30 Obras Civis Cj 1,00 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
R$ 0000,00 1,44% Percentual
4.0 Montagem Cj 1,00 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
R$ 0000,00 7,67% Percentual
5.0 Teste e Comissionamento Cj 1,00 >.0 >0 >.0 >0 >.0 >.0 >0
R$ 0000,00 0,31% Percentual
Acumuladoé Percentual| Percentual| Percentual| Percentual| Percentual| Percentual| Percentual Percentual
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