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1. INTRODUÇÃO

O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL vem promover a licitação que tem por objetivo a contratação de empresa para EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS E MONTAGEM ELETROMECÂNICAS COMPLEMENTARES DA LINHA DE TRANSMISSÃO EM 230 kV DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL.

Dentre as peças do edital, este ANEXO 04 contempla a regulamentação dos critérios para medição e formas de pagamento dos diversos serviços que compõem as obras e serviços complementares dos empreendimentos em questão.
2. OBJETIVO

O objetivo deste anexo é definir de forma clara e objetiva as formas de medição dos serviços que compõem a obra de implantação da Linha de Transmissão em 230 kV do Eixo Norte do Projeto de Integração do São Francisco.

3. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

As medições da obra de implantação da Linha de Transmissão em 230 kV do Eixo Norte do Projeto de Integração do São Francisco será efetuada por EVENTO.
Entende-se por EVENTO, o conjunto de serviços definidos e discriminados no CRONOGRAMA GERAL DE EXECUÇÃO DAS OBRAS e nos CRONOGRAMAS ESPECÍFICOS DE EXECUÇÃO disponibilizados no ANEXO 11.
 Entende-se por MARCO, as etapas (mês) que compõem os EVENTOS elencados no CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS OBRAS, definindo qual percentual financeiro a ser medido na ocasião, e quando os EVENTOS deverão ser entregues.

 Entende-se por SUBTRECHO, a extensão da LT a ser implantada entre as SUBESTAÇÕES do PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO SÃO FRANCISCO - PISF.
Os EVENTOS deverão ser medidos pelos valores apropriados pela CONTRATADA segundo a sua proposta, respeitando os percentuais estabelecidos pela CONTRATANTE para os EVENTOS definidos no CRONOGRAMA ESPECÍFICO DE EXECUÇÃO, tendo como base o VALOR TOTAL DO CONTRATO.
Os CRONOGRAMAS ESPECÍFICOS DE EXECUÇÃO, disponibilizados no ANEXO 11, apontam os EVENTOS a serem executados nos SUBTRECHOS definidos para implantação da Linha de Transmissão em 230 kV do Eixo Norte.
Ficará a critério da CONTRATADA, atacar os SUBTRECHOS definidos nos CRONOGRAMAS ESPECÍFICOS DE EXECUÇÃO, respeitando os MARCOS definidos nos EVENTOS.
 As Especificações Técnicas para execução dos EVENTOS definidos abaixo encontram-se nos ANEXOS 05, 06 e 13 deste respectivo Edital.

4. DEFINIÇÕES
4.1. Serviços Preliminares 
4.1.1. Mobilização
O valor cotado para este EVENTO, 3,50% do Valor total do Contrato, será liberado em uma única parcela após a constatação pela FISCALIZAÇÃO de que todas as providências relativas à mobilização de pessoal e de Equipamentos foram tomadas.
	EVENTO
	DISCRIMINAÇÃO
	%

	1.1
	Mobilização
	3,50


4.1.2. Administração Local

O valor cotado para este EVENTO, 26,00% do Valor TOTAL do Contrato, será liberado em 7 (sete) parcelas fixas mensais correspondentes ao prazo do Contrato. A CONTRATADA deverá atender a equipe mínima definida pela CONTRATANTE.
	EVENTO
	DISCRIMINAÇÃO
	%

	1.2
	Administração Local
	26,00


4.1.3. Manutenção do Canteiro
O valor cotado para este EVENTO, 4,50% do Valor TOTAL do Contrato, será liberado em 7 (sete) parcelas fixas mensais correspondentes ao prazo do Contrato.
	EVENTO
	DISCRIMINAÇÃO
	%

	1.3
	Manutenção de Canteiro
	4,50


4.1.4. Desmobilização de Pessoal e Equipamentos

O pagamento do EVENTO Desmobilização será liberado após constatação pela FISCALIZAÇÃO de que todas as providências relativas à Desmobilização de pessoal e de Equipamentos foram tomadas, isto é, após a remoção completa de todos os Equipamentos, das instalações do Canteiro, dos materiais não utilizados, dos detritos e/ou outros materiais similares, de propriedade da CONTRATADA. Fica definido para pagamento deste EVENTO, 3,50 % do Valor TOTAL do Contrato.
	EVENTO
	DISCRIMINAÇÃO
	%

	1.4
	Desmobilização
	3,50


4.1.5. Análise e Correção das Obras já Executadas

O pagamento deste EVENTO será efetuado por SUBTRECHO, sendo o seu valor definido por 0,50% do Valor TOTAL do Contrato. Ficará a critério da CONTRATADA em que ordem serão executados os respectivos serviços, respeitando os MARCOS definidos no CRONOGRAMA GERAL do ANEXO 11 e ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – ANEXO 05 .
	EVENTO
	SUBTRECHO
	DISCRIMINAÇÃO
	%

	1.5
	SE-BN – SE-N3
	Análise e Correção das Obras já Executadas
	0,30

	
	SE-N3 – SE-N2
	
	0,12

	
	SE-N2 – SE-N1
	
	0,08


4.1.6. Transporte de Estruturas e Materiais
O pagamento deste EVENTO será feito em uma única PARCELA após a CONTRATADA atender a todos os requisitos definidos no ANEXO 13 – LISTA DE MATERIAIS A SEREM TRANSPORTADOS. Fica definido para pagamento deste EVENTO, 1,00 % do Valor TOTAL do Contrato.
	EVENTO
	DISCRIMINAÇÃO
	%

	1.6
	Transporte de Estruturas e Materiais
	1,00


4.2. Infraestrutura 
O pagamento deste EVENTO será efetuado por SUBTRECHO, sendo o seu valor definido por 11,50% do Valor TOTAL do Contrato. Ficará a critério da CONTRATADA em que ordem serão executados os respectivos serviços, respeitando os MARCOS definidos no CRONOGRAMA GERAL do ANEXO 11 e ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – ANEXO 05.
	EVENTO
	SUBTRECHO
	DISCRIMINAÇÃO
	%

	2.0
	SE-BN – SE-N3
	Infraestrutura
	7,00

	
	SE-N3 – SE-N2
	
	3,00

	
	SE-N2 – SE-N1
	
	1,50


4.3. Obras Civis
O pagamento deste EVENTO será efetuado por SUBTRECHO, sendo o seu valor definido por 4,50% do Valor TOTAL do Contrato. Ficará a critério da CONTRATADA em que ordem serão executados os respectivos serviços, respeitando os MARCOS definidos no CRONOGRAMA GERAL do ANEXO 11 e ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – ANEXO 05.
	EVENTO
	SUBTRECHO
	DISCRIMINAÇÃO
	%

	3.0
	SE-BN – SE-N3
	Obras Civis
	3,00

	
	SE-N3 – SE-N2
	
	1,00

	
	SE-N2 – SE-N1
	
	0,50


4.4. Montagem
O pagamento deste EVENTO será efetuado por SUBTRECHO, sendo o seu valor definido por 44,00% do Valor TOTAL do Contrato. Ficará a critério da CONTRATADA em que ordem serão executados os respectivos serviços, respeitando os MARCOS definidos no CRONOGRAMA GERAL do ANEXO 11 e ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – ANEXO 05.
	EVENTO
	SUBTRECHO
	DISCRIMINAÇÃO
	%

	4.0
	SE-BN – SE-N3
	Montagem
	26,00

	
	SE-N3 – SE-N2
	
	11,00

	
	SE-N2 – SE-N1
	
	7,00


4.5. Teste e Comissionamento
O pagamento deste EVENTO será efetuado por SUBTRECHO, sendo o seu valor definido por 1,00% do Valor TOTAL do Contrato. A CONTRATADA deverá iniciar os Testes e Comissionamento a partir do SUBTRECHO SE BN – SE N3 até o SUBTRECHO SE N2 – SE N1, respeitando os MARCOS definidos no CRONOGRAMA GERAL do ANEXO 11 e ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – ANEXO 05. 
	EVENTO
	SUBTRECHO
	DISCRIMINAÇÃO
	%

	5.0
	SE-BN – SE-N3
	Teste e Comissionamento
	0,60

	
	SE-N3 – SE-N2
	
	0,25

	
	SE-N2 – SE-N1
	
	0,15
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